

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt 1	Pá 2	So 3	Ne 4	Po 5	Út 6	St 7	Čt 8	Pá 9	So 10	Ne 11	Po 12	Út 13	St 14	Čt 15	Pá 16	So 17	Ne 18	Po 19	Út 20	St 21	Čt 22	Pá 23	So 24	Ne 25	Po 26	Út 27	St 28	Čt 29	Pá 30	So 31									
Výlukové rameno: 301																																										
ROV Z-23108 C VNJŘ Střednědobý plán Haviřov - Albrechtice u Českého Těšína	 TK: 1. + TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Výměna kolejnicových pásů, odstranění def. vad., svařování, oprava BK. od: 7:40 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
																																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-23101 A LNT Střednědobý plán Ostrava uhelné nádraží	 SK: 801,802 jen TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava zastřešení IV nástupiště, oprava kotvení střešní krytiny, oprava prostupu trakčních stožárů. od: 7:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																								
ROV Z-23101 B LNT Střednědobý plán Ostrava uhelné nádraží	Den ukončení výluky: 8. 9. 2019 v 17:30 hod. SK: 803,804 jen TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava zastřešení V. nástupiště, oprava kotvení střešní krytiny, oprava prostupu trakčních stožárů. od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
																									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
Výlukové rameno: 302																																										
ROV Z-23090 F Střednědobý upřesněný požadavek Frýdek-Místek	nemožnost křižování Os vlaků ve F.Místku v RP 13.8.-1.9. SK: 2. bez TV, ost. zař.: Oprava střechy na II.nástupiště.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava II.nástupiště a jeho zastřešení podél hrany SK2 od: 16:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
													ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne					
ROV Z-23090 C ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku Dobrá u Frýdku-Místku	nad RP TK: traťová bez TV, SK: 4.,6.,6b bez TV, výh.: 8,10,11,12, záhlaví a zhlaví ze směru Frýdek-Místek od náv.S po návěstidlo „Konec vlakové cesty" platné pro SK 2 (nám. výh.11).	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Výměna kolejnic s opravou BK a opravou přejezdu v km 116,584 od: 7:30 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne				

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ROV Z-23090 B Střednědobý upřesněný požadavek Frýdek-Místek	souběh s ROV 23090 A v RP 24.7.-2.8. SK: 9.,7.,4.,4b,6.,5a bez TV, výh.: 36,34,30,27, zhlaví ze směru Baška od náv.Se22 po náv.L4,L6.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava výhybek č.32,33,34,35,36 a SK4b (DKS) od: 7:45 hod. do: 18:00 hod.																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
ROV Z-23090 A Střednědobý upřesněný požadavek Frýdek-Místek - Baška Frýdek-Místek	ZP+ND v RP 24.7.-2.8. TK: traťová bez TV, SK: 1b bez TV, výh.: 35,33,32,31,28,29,25,26, záhlaví a zhlaví ze směru Baška od náv.S po náv.Se18,Se17,L5,L3,Se16,L2.	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava výhybek č.32,33,34,35,36, a SK4b (DKS) od: 8:10 hod. do: 18:15 hod.																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
ROV Z-23090 D Střednědobý upřesněný požadavek Dobrá u Frýdku-Místku - Hnojník	ZP+ND nad RP TK: traťová bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava přejezdu v km 122,496 od: 8:00 hod. do: 16:50 hod.																			ne	ne	ne	ne							
Výlukové rameno: 304																															
ROV Z-13209 Střednědobý upřesněný požadavek Bylnice - Brumov Brumov Brumov - Valašské Klobouky Bylnice	v RP 15.-19.11. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví směr Brumov	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava GPK, svařování, zřízení BK, odstranění defektoskopických vad od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.																													
ROV A Z-10011 Střednědobý upřesněný požadavek Bystřice pod Hostýnem	nad RP SK: 3. bez TV, od námezničku výh. č. 3 po námezničku výh. č. 15	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Stavba nového nástupiště a opravné práce od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																		

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Výlukové rameno: 305																																			
ROV Z-23107 I Střednědobý plán Ostrava pravé nádraží	NVÚ SK: 256.,258. bez TV, 252.-262. jen TV, výh.: 245,309,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) VO II.oprava k.č. 256, 258 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																	
ROV Z-23107 J Střednědobý plán Ostrava pravé nádraží	NVÚ navýšení oproti RP +3 dny SK: 246.,248. bez TV, 240.-250. jen TV, výh.: 303,234,230,227,226,224,222,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) Oprava koleje č.246,248 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne						
Výlukové rameno: 307																																			
ROV Z-23106 A Střednědobý upřesněný požadavek Moravice odb. - Svobodné Heřmanice Dolní Životice Mladecko Jakartovice Svobodné Heřmanice	ZP nad RP TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava přejezdu km 15,892 od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																						ne	ne	ne											
ROV Z-23106 B Střednědobý upřesněný požadavek Moravice odb. - Svobodné Heřmanice Dolní Životice Mladecko Jakartovice Svobodné Heřmanice	ZP nad RP TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ostrava (Objednavatel 1) oprava přejezdu km 18,117 od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																													ne	ne	ne				

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Výlukové rameno: 308																																			
ROV Z-13063 A Střednědobý upřesněný požadavek Horní Lideč - Horní Lideč st.hr. Horní Lideč	Den ukončení výluky: 30. 10. 2019 v 17:00 hod. v RP 2.-6.9. TK: 1. + TV, záhlaví 1. TK směr Lúky pod Makytou	OŘ Olomouc (Objednatel 2) Opravné práce, výměna kolejnic, oprava BK, propracování koleje ASP, oprava příkopových zídek v úseku Horní Lideč - státní hranice. od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
															ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
ROV Z-13182 B Střednědobý upřesněný požadavek Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou	NVÚ nad RP TK: 1. + TV, záhlaví 1. TK směr Valašské Meziříčí SK: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhlaví 1.,3. SK směr Valašské Meziříčí.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) provizorní směrová úprava koleje v km 21,6-21,9, montážní práce na TV od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
				ne	ne	ne	ne																												
ROV Z-13182 C Střednědobý upřesněný požadavek Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou	NVÚ Den ukončení výluky: 7. 12. 2019 v 17:00 hod. v RP 26.7.-17.10. TK: 2. + TV, záhlaví 2. TK směr Hustopeče nad Bečvou SK: sudá jen TV, SK: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, částečně od km 20,8 po náv. L2,L4,L6,L8,L10 zhlaví 2.,4.,6.,8.,10. SK směr Hustopeče nad Bečvou. SK: 1. + TV, kolejově částečně od km 20,8 po námezník výh. č.24 záhlaví 2. TK směr Lhotka nad Bečvou	OŘ Olomouc (Objednatel 2) rekonstrukce TK včetně přejezdu v km 18,889, mostních objektů, propustků, TV. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-13182 A Střednědobý upřesněný požadavek Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou	NVÚ v RP 26.6.-20.7. TK: 1. + TV, záhlaví 1.TK směr Hustopeče nad Bečvou od náv. Se15 po náv. 1S SK: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhlaví 1.,3. SK směr Lhotka nad Bečvou. záhlaví 1.TK směr Lhotka nad Bečvou	OŘ Olomouc (Objednatel 2) provizorní směrová úprava koleje v km 19,9-20,020, montážní práce na TV od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			ne	ne	ne																												
ROV Z-15011 Z Střednědobý upřesněný požadavek Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou Valašské Meziříčí	VNJŘ nad RP zab. zař.: 1.,2.TK. zab. zař.: staniční. zab. zař.: 1.,2.TK. zab. zař.: staniční. zab. zař.: PZZ v km 18,895. zab. zař.: PZZ v km 21,815. zab. zař.: PZZ v km 24,233.	OŘ Olomouc (Objednatel 2) rekonstrukce ZZ od: 7:00 hod. do: 7:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
												ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne								
Výlukové rameno: 314																																	
ROV Z-53171 A Střednědobý upřesněný požadavek Lanškroun - Rudoltice v Čechách Lanškroun	ZP+ND Den ukončení výluky: 17. 9. 2019 v 14:15 hod. v RP září-říjen TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednatel 7) oprava celého zhlaví v Lanškrouně s redukcí kolejiště včetně zjednkolejného stávajícího dvojkolejného přejezdu s komunikací I/43. od: 7:50 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Výlukové rameno: 315																																		
ROV Z-13153 A ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Přerov - Věžky Přerov Věžky Věžky - Chropyně Chropyně Kojetín Kojetín Kojetín Kojetín - Němčice nad Hanou Němčice nad Hanou Němčice nad Hanou - Nezamyslice Nezamyslice	nad RP souběh s ROV 13153 B TK: traťová + TV, záhlaví od návěstidla VS po začátek výhybky č.121 SK: celá + TV, TK: traťová + TV, SK: celá + TV, SK: celá jen TV, SK: 1. bez TV, SK: sudá bez TV, TK: traťová + TV, SK: celá + TV, TK: traťová + TV, SK: 5.,7. + TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Oprava TK, ASP,GPK, BK od: 8:30 hod. do: 16:30 hod.					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																			
ROV Z-33134 F ND Střednědobý upřesněný požadavek Ivanovice na Hané Nezamyslice - Ivanovice na Hané Výškov na Moravě - Ivanovice na Hané	v RP 7.-16.10. SK: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení TK: traťová + TV, TK: traťová + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP,výměna výhybkových součástí,odstranění vegetace. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.					ne	ne	ne	ne	ne	ne																						
ROV Z-33134 E ND Střednědobý upřesněný požadavek Luleč Výškov na Moravě - Luleč	v RP 7.-16.10. SK: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení TK: traťová + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP,výměna výhybkových součástí, odstranění vegetace. od: 15:00 hod. do: 17:00 hod.										ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-33134 D Střednědobý upřesněný požadavek Komořany u Vyškova Luleč - Komořany u Vyškova	ND v RP 7.-16.10. SK: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení TK: traťová + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Oprava GPK ASP,výměna výhybkových součástí, odstranění vegetace. od: 15:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-33134 A Střednědobý upřesněný požadavek Holubice Holubice - Blažovice Holubice - Křenovice horní nádraží	ZP v RP 7.-16.10. SK: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení TK: traťová + TV, TK: traťová + TV,	OŘ Brno (Objednavatel 4) Udržba žel.svršku,oprava GPK ASP,odstranění vegetace,výměna kolejnic. od: 15:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 316																																	
ROV Z-13160 B Střednědobý plán Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí Lípa nad Dřevnicí Lípa nad Dřevnicí - Vizovice	ZP+ND Výluka pro CPS. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Zajištění závodu Barum Czech rally Zlín od: 16:00 hod. do: 1:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 317																																	
ROV Z-13162 Střednědobý plán Hradčovice - Kunovice	ZP+ND V RP 26.10.-14.11., 20N TK: traťová bez TV,	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Rekonstrukce přejezdu v km 103,942 a opravné práce v TK od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ROV Z-13170 B Střednědobý plán Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou Uherský Ostroh Uherský Ostroh Uherský Ostroh	ZP+ND TK: traťová bez TV, SK: 1.,2.,3. bez TV, záhlaví směr Veselí nad Moravou zhlaví směr Veselí nad Moravou od začátku výh. č. 6 po náv. L3,L1,L2.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Opravné práce, čištění ŠL, odstranění defektoskopických vad, blátivých míst, výměna jazyků a opornic, oprava GPK, ASP, svařování. od: 7:00 hod. do: 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																			ne	ne															
ROV Z-13170 C Střednědobý plán Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou Uherský Ostroh Uherský Ostroh Uherský Ostroh	ZP+ND TK: traťová bez TV, SK: 1.,2.,3. bez TV, záhlaví směr Veselí nad Moravou zhlaví směr Veselí nad Moravou od začátku výh. č. 6 po náv. L3,L1,L2.	OŘ Olomouc (Objednavatel 2) Opravné práce, čištění ŠL, odstranění defektoskopických vad, blátivých míst, výměna jazyků a opornic, oprava GPK, ASP, svařování. od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																						ne	ne												
Výlukové rameno: 318																																			
ROV Z-33134 J Střednědobý upřesněný požadavek Blažovice	ZP+ND záhlaví traťové koleje ze směru Holubice	OŘ Brno (Objednavatel 4) Výměna kolejnic, odstranění vegetace. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
												ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																	
ROV Z-35026 A Střednědobý upřesněný požadavek Šlapanice Šlapanice Šlapanice - Brno-Slatina Šlapanice - Brno-Slatina	V souběhu s výlukami na VR 315 - ROV 33134. přeložka kabelů SZZ zab. zař.: SZZ částečně. obvod záhlaví a zhlaví ze směru Brno-Slatina zab. zař.: PZS v km 9,608 (P7899). zab. zař.: TZZ 1.a 2. traťové koleje mezi dopravními. zab. zař.: PZS v km 8,528 (P7898).	OŘ Brno (Objednavatel 4) od: 8:05 hod. do: 16:50 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																			

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt 1	Pá 2	So 3	Ne 4	Po 5	Út 6	St 7	Čt 8	Pá 9	So 10	Ne 11	Po 12	Út 13	St 14	Čt 15	Pá 16	So 17	Ne 18	Po 19	Út 20	St 21	Čt 22	Pá 23	So 24	Ne 25	Po 26	Út 27	St 28	Čt 29	Pá 30	So 31		
Výlukové rameno: 322																																			
ROV Z-33141 A Střednědobý upřesněný požadavek Moravské Budějovice - Jemnice Třebelovice Jemnice	ZP TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Brno (Objednatel 5) oprava přejezdu v km 13,575 (P3893) od: 8:00 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																					ne	ne	ne	ne											
Výlukové rameno: 502																																			
ROV Z-63244 A Střednědobý plán Lysá nad Labem	PVNJŘ výluka nad rámec RPV zhlaví čelákovické v pokračování 2.TK, jeho část od návěstidla Se37 po návěstidlo L3.	OŘ Praha (Objednatel 14) Oprava výhybky č.63ab, výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK. od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																						ne	ne	ne	ne	ne									
ROV Z-63178 A Střednědobý plán Velký Osek - Kolín Kolín	NVÚ+VNJŘ Den ukončení výluky: 8. 9. 2019 v 18:00 hod. TK: 1. + TV, od návěstidla 1OS po návěstidlo 1L SK: 112e,112f,112g,112h + TV, od návěstidla Sc112e po návěstidlo 1OS	OŘ Praha (Objednatel 14) Strojní čištění, souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna LIS, oprava nástupiště na zastávce Veltruby, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, oprava odvodnění, úprava upínací teploty. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
						ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-63178 B Střednědobý plán Velký Osek	NVÚ výluka nad rámec RPV, etapizace SK: 1.,3. jen TV, záhlaví a zhlaví kolínské v pokračování 1.TK. jeho část, od návěstidla 1L po návěstidlo Se11	OŘ Praha (Objednatel 14) Strojní čištění šterkového lože, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, svařování zřízení BK. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ROV Z-63085 D Střednědobý plán	NVÚ	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č.7, 12, 13, 20, výměna jazyků a opornic, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK, oprava železničního přejezdu v km 322,036 (P3596) od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nymburk hlavní nádraží	vých.: 7,12,13,20, zhlaví střední, jeho část mezi SK 1. a 201. od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 5 po návěstidla Lc203, Lc205 po návěstidla Sc1, Sc3a									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																		
ROV Z-63085 E Střednědobý plán		OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č.26ab, výměna jazyků a opornic, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK, oprava železničního přejezdu v km 322,036 (P3596). od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nymburk hlavní nádraží	výluka nad rámec RPV vých.: 26ab, zhlaví střední v pokračování 4.SK, jeho část od návěstidla Sc4 po námezník výhybky č.18.																	ne	ne	ne														
ROV Z-63085 L Střednědobý plán		OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č. 17,18, výměna jazyků a opornic, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK. od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nymburk hlavní nádraží	výluka nad rámec RPV vých.: 17,18, zhlaví střední, jeho část od námezníku výhybky č. 26ab po námezník výhybky č.17.																				ne	ne	ne	ne	ne									

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-63085 M Střednědobý plán Nymburk hlavní nádraží	výluka nad rámec RPV výh.: 8,9, zhlaví střední, jeho část od námezničku výhybky č. 9 po návěstidlo Se8.	OŘ Praha (Objednavatel 14) Oprava výhybek č. 8, 9, výměna jazyků a opornic, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK. od: 7:00 hod. do: 19:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 503																																	
ROV Z-73256 A Střednědobý plán Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov Ústí nad Labem západ	NVÚ TK: 1. + TV, SK: 137a,138. bez TV, 137a,134. jen TV, záhlaví střekovské 1. traťové koleje a navazující zhlaví po námezničky výhybek č. 101 a 104 (výhybky č. 101, 104) napěťově po ÚDTO „A“ a po ÚO 447	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava izolace a odvodnění mostů v km 0,931 a 3,040, cyklické broušení výhybek č. 101 a 104. od: 7:10 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-73225 B Střednědobý plán Boletice nad Labem	NVÚ Den ukončení výluky: 5. 9. 2019 v 19:00 hod. SK: 2.,4.,4a + TV, zhlaví velkobřezenské sudých kolejí (výh.č. 2, 4, 8, 9).	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výměna pražců a čištění šterkového lože výhybek č. 2 a 4. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt 1	Pá 2	So 3	Ne 4	Po 5	Út 6	St 7	Čt 8	Pá 9	So 10	Ne 11	Po 12	Út 13	St 14	Čt 15	Pá 16	So 17	Ne 18	Po 19	Út 20	St 21	Čt 22	Pá 23	So 24	Ne 25	Po 26	Út 27	St 28	Čt 29	Pá 30	So 31	
Výlukové rameno: 504																																		
ROV Z-73263 A Střednědobý plán	NVÚ Den ukončení výluky: 25. 9. 2019 v 15:00 hod.	OŘ Ústí n.L. (Objednatel 11) Rekonstrukce části 4.SK a teplického záhl. a zhl. (od km 19,600; demontáže výh.č. 1, 7, 10; pokládka nových výh. č. 1X (km 19,823), 5X (km 19,988) a 6X (km 20,000)), rekonstrukce TV a propustků. od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Teplice v Čechách Teplice v Čechách - Řetenice Řetenice Řetenice	záhlaví řetenické 2.TK TK: 2. + TV, záhlaví a zhlaví teplické 2.TK a 2.SK mezi návěstidly 2L a S2. SK: 2.,4. bez TV, SK: sudá jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412																							ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 508																																		
ROV 53028 K Střednědobý plán	ZP+ND Odchylně od RPV - plánováno na září. V souběhu s výlukou 53180 A (CPS, most Hořenice) a s výlukami v Jaroměři.	OŘ Hradec Králové (Objednatel 6) Oprava mostu km 78,482; propustku km 78,070; strojní čištění km 77,601-79,400, ASP, SVK, SVP,BK, svařování, doplnění štěrku, odstranění porostů. od: 8:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná Bílá Třemešná Bílá Třemešná - Mostek Mostek Mostek - Horka u Staré Paky Horka u Staré Paky Horka u Staré Paky - Stará Paka	TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,																	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Výlukové rameno: 511																																				
ROV Z-53180 A ZP+ND Střednědobý plán Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř Hořice v Podkrkonoší	Odchylně od RPV - plánováno na září 2019. CPS Eurovia + údržbové práce OŘ HK. TK: traťová bez TV, záhlaví směr Ostroměř, jeho část od km 26,700 po vjezdové návěstidlo S (km 26,920)	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Oprava koleje v km 29,113 - 31,150, SČ, ASP, SVK, SVP, BK, oprava žel. přejezdu km 29,858; doplnění šterku, odstranění porostů. Pokládka nových nosníků, silničního nadjezdu na záhlaví. od: 6:00 hod. do: 18:00 hod.																																		
Výlukové rameno: 513																																				
ROV Z-53155 B ZP+ND Střednědobý plán Kostelec nad Orlicí - Častolovice	Přesun z července, zkrácení, dovolená ESAB. TK: traťová bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Oprava a demolice propustků v km 59,756; v km 60,897 a v km 60,914. od: 8:20 hod. do: 17:00 hod.							ne	ne	ne	ne	ne	ne																						
Výlukové rameno: 521																																				
ROV 63232 A NVÚ Střednědobý upřesněný plán Tunel odb. - Praha-Radotín	Den ukončení výluky: 30. 10. 2019 v 17:50 hod. TK: 2. + TV, vjezdová kolej	OŘ Praha (Objednavatel 13) Rekonstrukce zárubních zdí (km 6,0- 6,3; 6,3-6,5; 6,7-7,0; 7,4-7,9; 8,0-8,5), výstavba základů TV. od: 7:50 hod. - do: 23:59 hod.																																		

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Výlukové rameno: 527																																		
ROV Z-63235 A Střednědobý plán Nelahozeves - Vraňany Nelahozeves Vraňany	TK: 2. + TV, záhlaví a zhlaví vraňanské, od návěstidla Se12 po návěstidlo 2S. záhlaví a zhlaví nelahozevské, od návěstidla 2L po námezník výh. č. 5.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO TK, výměna kolejnic, BK, podbíjení. od: 8:00 hod. do: 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
									ne	ne																								
ROV Z-63235 C Střednědobý plán Vraňany - Nelahozeves Nelahozeves Vraňany	TK: 1. + TV, záhlaví a zhlaví kralupské, od návěstidla 1S k námezníku výhybky č. 14. záhlaví nelahozevské, od návěstidla 1L k návěstidlu Se2	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO TK, výměna kolejnic, BK, podbíjení. od: 8:00 hod. do: 20:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
											ne	ne																						
ROV Z-73291 A Střednědobý plán UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem	VNJŘ TK: 1. + TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava lávky pro pěší v km 507,476. od: 8:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																									ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Výlukové rameno: 528																																			
ROV Z-63237 A ZP+ND Střednědobý plán Praha-Bubny Praha-Bubny - Praha-Dejvice Praha-Dejvice Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín Praha-Veleslavín Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně Praha-Ruzyně	V souběhu s etapou C. Délka výluky zkrácena o 56 dnů proti ročnímu plánu. záhleví a zhlaví dejvické. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: 1. bez TV, záhleví a zhlaví veleslavínské, od návěstidla L k návěstidlu S1 a S2a.	OŘ Praha (Objednavatel 16) Oprava staničních a traťových kolejí, výhybek a TSO přejezdu v km 3,106, P3. od: 8:30 hod. do: 21:00 hod.			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																							
ROV Z-63237 C ND Střednědobý plán Jeneč - Unhošť Unhošť Unhošť - Kladno Kladno	V souběhu s etapou A. Délka výluky prodloužena o 2 dny proti ročnímu plánu v listopadu 2019. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhleví a zhlaví unhošťské, od návěstidla L po návěstidlo IVS1.	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO traťové koleje. od: 8:30 hod. do: 21:00 hod.			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																							

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravní	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-63238 A ZP+ND Střednědobý plán Kladno Kladno - Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice - Stochov Stochov Stochov - Nové Strašecí Nové Strašecí Nové Strašecí - Řevničov Řevničov	Den ukončení výluky: 20. 9. 2019 v 21:00 hod. Délka výluky prodloužena o 17 dnů proti ročnímu plánu v říjnu a listopadu 2019. záhlaví žehrovické TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, záhlaví kladenské	OŘ Praha (Objednavatel 16) TSO TK. od: 7:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 533																																	
ROV Z-73283 C NVÚ Střednědobý plán Nové Sedlo u Lokte	Den ukončení výluky: 6. 9. 2019 v 14:00 hod. SK: 6.,8. + TV, zhlaví sokolovské, obvod výhybky č. 21. SK č. 6 mezi nám. výh. č. 15 a č.21 SK č. 8 mezi výh. č. 16 a nám. výh. č. 21	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) vým. kolejnic od: 8:00 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-73253 A NVÚ Střednědobý plán Cheb Cheb Cheb Cheb	Den ukončení výluky: 31. 10. 2019 v 15:30 hod. SK: 3. bez TV, část koleje od návěstidla S3 k návěstidlu L3 SK: 7a bez TV, část koleje od návěstidla S7a k návěstidlu Lc7a SK: 3.,5.,7a,7b jen TV, část NTV mezi PD A, PD B a ÚD č. 43, 44, 45; ÚO 7 v dopravě Cheb ost. zař.: ostrovní nástupiště u 3.,5.,7a a 7b staniční koleje.	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Výstavba eskalátorů. od: 8:15 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 534																																	
ROV Z-73281 B ZP+ND Střednědobý plán Vilémov u Kadaně - Poláky	TK: traťová bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Oprava propustku v km 13,897. od: 7:30 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt 1	Pá 2	So 3	Ne 4	Po 5	Út 6	St 7	Čt 8	Pá 9	So 10	Ne 11	Po 12	Út 13	St 14	Čt 15	Pá 16	So 17	Ne 18	Po 19	Út 20	St 21	Čt 22	Pá 23	So 24	Ne 25	Po 26	Út 27	St 28	Čt 29	Pá 30	So 31		
Výlukové rameno: 537																																			
ROV Z-63151 Střednědobý plán Všetaty - Byšice Byšice Byšice - Kropáčova Vrutice Kropáčova Vrutice Kropáčova Vrutice - Chotětov Chotětov Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží	ZP+ND Den ukončení výluky: 1. 9. 2019 v 18:00 hod. ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Praha (Objednatel 14) Oprava železničního přejezdu v km 43,519(P2678), 51,425 (P2386), oprava železničního mostu v km 56,738,; snesení železničního svršku, sanace klenby, obnova vodotěsné izolace, doplnění šterkového lože, odstranění defektoskopických vad, svařování. od: 8:20 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV 63245 A Střednědobý plán Neratovice	ZP+ND V souběhu s ROV 63245 B. ZASTAVEN PROVOZ v úseku Neratovice - Brandýs nad Labem. SK: 10. bez TV,	OŘ Praha (Objednatel 13) Rekonstrukce přejezdu v km 14,836. od: 8:30 hod. do: 17:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																											ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 539																																			
ROV Z-53168 Střednědobý plán Blíževdly - Česká Lípa hlavní nádraží	ZP+ND Den ukončení výluky: 30. 9. 2019 v 16:30 hod. ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednatel 8) Rekonstrukce mostu v km 80,083 od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 540																																			
ROV Z-53172 Střednědobý plán Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor	ZP+ND Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 17:35 hod. ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV,	OŘ Hradec Králové (Objednatel 8) Zajištění stability koleje. od: 8:15 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																				ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Výlukové rameno: 541																																		
ROV 63145 C Střednědobý plán Čachovice	Den ukončení výluky: 11. 10. 2019 v 18:30 hod. Ize křížovat pouze vlaky do už. d. 110m SK: 2. bez TV, kolejově původní 1.SK, nově 2.SK	OŘ Praha (Objednavatel 13) Rekonstrukce koleje (demontáž pův. SK 1 vč. výh. č. 6 a pokládka nové SK 2, vč. výh. č. 6), vč. železničního spodku a odvodnění; rekonstrukce mostu v km 12,046. od: 18:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-63214 D2 Střednědobý plán Dobrovice - Bezděčín Bezděčín Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží	ZP+ND ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Výměna pražců, uoevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování. od: 8:00 hod. do: 6:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne																												
ROV Z-63214 D2 Střednědobý plán Dobrovice - Bezděčín Bezděčín Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží	ZP+ND ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Výměna pražců, uoevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování. od: 8:00 hod. do: 6:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
											ne	ne	ne	ne																				
ROV Z-63214 D1 Střednědobý plán Dobrovice - Bezděčín Bezděčín Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží	ZP+ND ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Výměna pražců, uoevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování. od: 8:00 hod. do: 6:30 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				ne	ne	ne																												

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ROV Z-63214 D1 Střednědobý plán Dobrovice - Bezděčín Bezděčín Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží	ZP+ND ZASTAVENÝ PROVOZ. TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, TK: traťová bez TV,	OŘ Praha (Objednavatel 14) Výměna pražců, uoevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování. od: 8:00 hod. do: 6:30 hod.							ne	ne	ne																								
ROV Z-53153 A Střednědobý plán Městec Králové - Obora odb.	ZP+ND odchylně od RPV - mělo být v červenci TK: traťová bez TV, možno vyloučit Dymokury-Městec	OŘ Hradec Králové (Objednavatel 6) Oprava propustků v km 6,030; 7,451; 7,744; 9,185. od: 8:30 hod. do: 17:30 hod.												ne	ne	ne	ne	ne	ne																
Výlukové rameno: 543																																			
ROV Z-73235 B Střednědobý plán Aš - Aš město Aš město - Hranice v Čechách Aš město Hranice v Čechách	ZP+ND Den ukončení výluky: 1. 9. 2019 v 14:30 hod. TK: traťová bez TV, TK: traťová bez TV, SK: celá bez TV, SK: celá bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) TSO, SMT, zaj.skál.bloků od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 546																																			
ROV Z-73236 D Střednědobý plán Mikulášovice dolní nádraží	Den ukončení výluky: 6. 9. 2019 v 17:30 hod. nelze křížovat, přestup mezi soupravami Os na 3.SK SK: 1. bez TV,	OŘ Ústí n.L. (Objednavatel 11) Rekonstrukce kolejí, výstavba nástupišť, rekonstrukce propustku v km 20,186. od: 17:30 hod. - do: 23:59 hod.																																	
Výlukové rameno: 703																																			
ROV Z-33140 A Střednědobý upřesněný požadavek Nová Cerekev - Pacov	ZP+ND Den ukončení výluky: 13. 9. 2019 v 13:40 hod. TK: traťová bez TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) oprava mostu v km 37,324 a oprava přejezdu v km 38,250 (P6373) od: 7:05 hod. - do: 23:59 hod.		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt 1	Pá 2	So 3	Ne 4	Po 5	Út 6	St 7	Čt 8	Pá 9	So 10	Ne 11	Po 12	Út 13	St 14	Čt 15	Pá 16	So 17	Ne 18	Po 19	Út 20	St 21	Čt 22	Pá 23	So 24	Ne 25	Po 26	Út 27	St 28	Čt 29	Pá 30	So 31
ROV Z-33140 B ZP+ND Střednědobý upřesněný požadavek Pacov - Obrataň	Den ukončení výluky: 13. 9. 2019 v 15:50 hod. TK: traťová bez TV,	OŘ Brno (Objednavatel 5) výměna pražců, oprava GPK od: 7:25 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Výlukové rameno: 709																																	
ROV Z-93118 A ZP+NVÚ+ND Střednědobý upřesněný plán Nemanice II Nemanice II Nemanice II Nemanice I Nemanice I Nemanice II	SK: celá bez TV, včetně staniční koleje č. 101 a části staniční koleje č. 103 od návěstidla Lc 103 do km 0,350 SK: celá jen TV, SK: 101. jen TV, napěťově část zhlaví směr České Budějovice včetně části navazujícího záhlaví 1. traťové koleje směr České Budějovice v úseku od elektrického dělení ÚO 401 a od děliče TV č. 2 k děliči TV č. 3 a do úrovně návěstidel S1 a S101 v dopravně Nemanice I SK: 1. jen TV, v části od úrovně návěstidla S1 k děliči TV č. 4 SK: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 8 do úrovně návěstidla Lc103	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) Rekonstrukce PZS v km 217,360 ("Sokolovna" - investice SS západ), TSO výhybek č. 102,103,104 + SVP a SVK na SK č. 103 km 0,350-0,600, TSO žel. přejezdu v km 0,406, údržba TV, ověření sjízdnosti TV od: 7:30 hod. do: 20:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ROV Z-93118 B ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Nemanice II - Zliv Hluboká nad Vltavou	TK: traťová + TV, SK: celá + TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 10) oprava závad v GPK, doplnění ŠL do profilu, odstranění def. vad vložení KKV a zavařením, OVP, lokální čištění ŠL, čištění příkopů, odstraňování nižší vegetace strojně, údržba TV a kontrola sjízdnosti od: 7:30 hod. do: 20:20 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravny	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ROV Z-93124 A Střednědobý upřesněný plán Pačejev	Den ukončení výluky: 14. 12. 2019 v 23:59 hod. SK: 1. + TV,	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) výstavba podchodu od: 17:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																												ne	ne	ne	ne	ne	ne	
ROV Z-93124 B PVNJR+ND Střednědobý upřesněný plán Horažďovice předměstí - Pačejev Pačejev Pačejev Pačejev Pačejev Pačejev	Den ukončení výluky: 21. 10. 2019 v 17:30 hod. 1 hrana ND u vybraných osobních vlaků. TK: 2. + TV, záhlaví a zhlaví směr Horažďovice předměstí 2. traťové koleje a sudých staničních kolejí. SK: 2,4 bez TV, výh.: 8, a část 6. staniční koleje od km 301,370 k námezníku výhybky č. 10 SK: 2,4 jen TV, od ÚO402 k X12 TV včetně obcházecího vedení zhlaví směr Nepomuk sudých staničních kolejí od návěstidel L2, L4 a Vk2 po námezník výhybky č. 16.	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) Sp2 a Sp3a od: 7:30 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																														ne	ne	ne	ne	ne
Výlukové rameno: 710																																		
ROV Z-93127 B ZP+ND Střednědobý upřesněný plán Pocinovice - Kdyně		OŘ Plzeň (Objednavatel 9) výměna prážců a kolejnic, oprava přejezdu km 15,115 od: 7:00 hod. do: 17:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne																	
ROV Z-93127 A Střednědobý upřesněný plán Žichovice	1 hrana SK: 1 bez TV, výh.: 6, od S1 k L1	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) oprava výh.č.6, odstranění DVK, výměna kolejnic od: 7:00 hod. do: 15:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
														ne	ne	ne	ne	ne																

Výluky nad rámec RPV - srpen 2019

Výlukový rozkaz, etapizace Název vyloučeného úseku, dopravný	Doplňující informace Název a druh vyloučeného zařízení	Objednavatel výluky Důvod a čas konání výluky	Čt 1	Pá 2	So 3	Ne 4	Po 5	Út 6	St 7	Čt 8	Pá 9	So 10	Ne 11	Po 12	Út 13	St 14	Čt 15	Pá 16	So 17	Ne 18	Po 19	Út 20	St 21	Čt 22	Pá 23	So 24	Ne 25	Po 26	Út 27	St 28	Čt 29	Pá 30	So 31	
Výlukové rameno: 712																																		
ROV Z-93126 A ZP+ND Střednědobý upřesněný plán		OŘ Plzeň (Objednavatel 9) modernizace - vložení výh.č. 802, přeložka trati od: 8:15 hod. do: 16:45 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Plzeň-Jižní Předměstí - Vejpřnice Plzeň-Jižní Předměstí	TK: traťová bez TV, záhlaví směr Domažlice k návěstidlu Se518																			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne							
ROV Z-93126 B	Den ukončení výluky: 20. 11. 2019 v 16:45 hod.	OŘ Plzeň (Objednavatel 9) modernizace od: 16:15 hod. - do: 23:59 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Střednědobý upřesněný plán Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň hl.n.Nová Hospoda	TK: 981 bez TV,																											ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Výlukové rameno: 713																																		
ROV Z-93102 A		OŘ Plzeň (Objednavatel 9) oprava výh.č.14 od: 7:00 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Střednědobý upřesněný plán Planá u Mariánských Lázní	SK: 2b bez TV, zhlaví střední od Lc2 k Se7 a Se8.								ne	ne	ne																							
Výlukové rameno: 719																																		
ROV Z-93078 D ZP+ND Střednědobý plán		OŘ Plzeň (Objednavatel 9) Doplnění závor a kompletní rekonstrukce železničního přejezdu (svršek, spodek, konstrukce, odvodnění v km 22,694 (P 1679) od: 7:05 hod. do: 16:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Horní Bříza - Kaznějov	TK: traťová bez TV,																					ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne						
ROV Z-95023 B		OŘ Plzeň (Objednavatel 9) Přeložka optického kabelu. od: 8:10 hod. do: 18:00 hod.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Střednědobý plán Plzeň seřadovací nádraží - Plasy Třemošná u Plzně Horní Bříza Kaznějov Plasy	zab. zař.: TZZ. zab. zař.: SZZ. zab. zař.: SZZ. zab. zař.: SZZ. zab. zař.: SZZ.															ne	ne																	

Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem **278651**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **22** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Pavel STEINOCHEK**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **15.05.2019 09:21:00**



e79abbf9-c449-4380-bbcf-3360e5ea2170