



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Plán omezení provozování dráhy v roce 2018
konečná verze

schválil: Ing. Pavel Surý v.r.
generální ředitel SŽDC

č.j.: 39383/2017-SŽDC-GŘ-011

Plán omezení provozování dráhy v roce 2018 vč. popisu omezení provozování drážní dopravy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------|------|-------|----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
| IM | Číslo výluky | Výlukové rameno | Traťový úsek | | Rok | | Týden | | Datum/čas od | | Datum/čas do | | Délka trvání | Charakter | Důvod | Vliv na provozování dráhy | | | | | | | | | | Popis omezení provozování drážní dopravy | Popis výluky | |
| | | | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Datum od | Čas od | Datum do | Čas do | | | | Zastavený provoz | Reduk. dostupnost kolejí | Pomslá lžda | Délka, normativ, profil | Nezaváděná trakce | rušení tras | Odklon vlakov | Náhradní doprava | Zpoždění | Předpokládaná dostupnost KDC | | | Jiné |
| SŽDC | V-008411/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2018 | 2018 | 9 | 9 | 26.02.2018 | | 04.03.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008411/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 9 | 9 | 26.02.2018 | | 04.03.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 60% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008412/17 | 301 | Dětmarovice | Koukolná odb. | 2018 | 2018 | 10 | 23 | 05.03.2018 | | 04.06.2018 | | 92 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008412/17 | 301 | Koukolná odb. | Karviná hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 10 | 23 | 05.03.2018 | | 04.06.2018 | | 92 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008412/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 10 | 23 | 05.03.2018 | | 04.06.2018 | | 92 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | Jízda odbočkou | lichá + TV, |
| SŽDC | V-008408/17 | 301 | Louky nad Olší | | 2018 | 2018 | 14 | 21 | 07.04.2018 | | 25.05.2018 | | 49 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 25% | Jízda odbočkou | 5,7 + TV, výh.6,10,12,14,18,22 |
| SŽDC | V-006984/17 | 301 | Petrovice u Karviné | | 2018 | 2018 | 17 | 19 | 28.04.2018 | | 11.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | oprava SK3 | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | | 7,9 jen TV, 1-5,5a + TV, |
| SŽDC | V-006984/17 | 301 | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné st.hr. | 2018 | 2018 | 17 | 19 | 28.04.2018 | | 11.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | oprava SK3 | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. jen TV, |
| SŽDC | V-008403/17 | 301 | Louky nad Olší | Český Těšín (Czeski Cieszyń) | 2018 | 2018 | 17 | 28 | 28.04.2018 | | 13.07.2018 | | 77 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | O | | | | ZP | 45% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008403/17 | 301 | Chotěbuz (Kocobędz) | Albrechtice u Českého Těšína | 2018 | 2018 | 17 | 28 | 28.04.2018 | | 13.07.2018 | | 77 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | O | | | | ZP | 45% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008403/17 | 301 | Louky nad Olší | | 2018 | 2018 | 17 | 28 | 28.04.2018 | | 13.07.2018 | | 77 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | Jízda odbočkou | vých.: 2,3, |
| SŽDC | V-007127/17 | 301 | Ostrava-Kunčice | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | rušení kolejové váhy | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | 8 bez TV, |
| SŽDC | V-007064/17 | 301 | Děhylov | | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 14.05.2018 | | 25.05.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava SK5 | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 75% | | 5 bez TV, |
| SŽDC | V-009480/17 | 301 | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | | 22.05.2018 | | 2 dny | Nepř. | odstranění důlních škod - šunty | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | | zab. zař.: TZZ + PZZ v 1.TK. |
| SŽDC | V-008409/17 | 301 | Louky nad Olší | | 2018 | 2018 | 21 | 28 | 26.05.2018 | | 13.07.2018 | | 49 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | Jízda odbočkou | 1,3 + TV, výh.6,10,12,14,15 |
| SŽDC | V-006993/17 | 301 | Haviřov | | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | | 14.06.2018 | | 14 dnů | Nepř. | oprava SK6 | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | | 6,8 bez TV, 2-10 jen TV, |
| SŽDC | V-006983/17 | 301 | Český Těšín (Czeski Cieszyń) | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 14.06.2018 | | 11 dnů | Nepř. | oprava SK107 | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 60% | Jízda odbočkou | 5,7,105,107 + TV, vých.: 7,8,10,129, |
| SŽDC | V-008413/17 | 301 | Dětmarovice | Koukolná odb. | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 04.06.2018 | | 19.06.2018 | | 16 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008413/17 | 301 | Koukolná odb. | Karviná hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 04.06.2018 | | 19.06.2018 | | 16 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-007004/17 | 301 | Haviřov | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 05.06.2018 | | 14.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava nástupištních přístřešků | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | Jízda odbočkou | 2,6 bez TV, 2-10 jen TV, |
| SŽDC | V-007000/17 | 301 | Haviřov | Ostrava-Bartovice | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 08.06.2018 | | 14.06.2018 | | 7 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.50,56 a přípojů | TK | PJ | | | | O | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-007000/17 | 301 | Haviřov | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 08.06.2018 | | 14.06.2018 | | 7 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.50,56 a přípojů | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | | 2-10 + TV, záhl. a zhl. bartovické. |
| SŽDC | V-007002/17 | 301 | Haviřov | Ostrava-Bartovice | 2018 | 2018 | 24 | 25 | 15.06.2018 | | 24.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.53,54 a přípojů | TK | PJ | | | | O | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-007002/17 | 301 | Haviřov | | 2018 | 2018 | 24 | 25 | 15.06.2018 | | 24.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.53,54 a přípojů | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | Jízda odbočkou | lichá + TV, záhl. a zhl. bartovické. |
| SŽDC | V-007003/17 | 301 | Haviřov | | 2018 | 2018 | 24 | 25 | 15.06.2018 | | 24.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava nástupištních přístřešků | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | Jízda odbočkou | 1,5 bez TV, lichá jen TV, |
| SŽDC | V-008414/17 | 301 | Dětmarovice | Koukolná odb. | 2018 | 2018 | 25 | 33 | 19.06.2018 | | 15.08.2018 | | 58 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 1 + TV, |
| SŽDC | V-008415/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | Koukolná odb. | 2018 | 2018 | 25 | 38 | 20.06.2018 | | 17.09.2018 | | 90 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 2 + TV, |
| SŽDC | V-008415/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 25 | 38 | 20.06.2018 | | 17.09.2018 | | 90 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | sudá + TV, |
| SŽDC | V-009481/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2018 | 2018 | 26 | 26 | 30.06.2018 | | 01.07.2018 | | 2 dny | Nepř. | odstranění důlních škod - šunty | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | | zab. zař.: TZZ + PZZ ve 2.TK. |
| SŽDC | V-009419/17 | 301 | Louky nad Olší | Karviná-Doly | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 01.07.2018 | | 14.07.2018 | | 14 dnů | Nepř. | odstranění důlních škod - sanace TK | Z | TK | | | | | | | | | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008417/17 | 301 | Louky nad Olší | | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 04.07.2018 | | 13.07.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | | zab. zař.: aktivace LKS. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--|--------|-------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|-----|------|--|---|---------------------------------------|
| SŽDC | V-007063/17 | 301 | Štítina | Háj ve Slezsku | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | | 15 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.1,3, zrušení výhybky č.4, oprava přejezdu v km 282,280 | Z | TK | | | | | | | | | ND | | | | | traťová + TV, |
| SŽDC | V-007063/17 | 301 | Štítina | | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | | 15 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.1,3, zrušení výhybky č.4, oprava přejezdu v km 282,280 | | SK | | | | | | | | | ND | 40% | | | 5 bez TV, 1,3 + TV, výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. hájovské. | |
| SŽDC | V-008407/17 | 301 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Louky nad Olší | 2018 | 2018 | 28 | 39 | 14.07.2018 | 28.09.2018 | | 77 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | | TK | PJ | | | | | | | | O | ZP | 45% | Jízda odbočkou | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-008407/17 | 301 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Albrechtice u Českého Těšína | 2018 | 2018 | 28 | 39 | 14.07.2018 | 28.09.2018 | | 77 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | | TK | PJ | | | | | | | | O | ZP | 45% | Jízda odbočkou | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-008410/17 | 301 | Louky nad Olší | | 2018 | 2018 | 28 | 41 | 14.07.2018 | 12.10.2018 | | 91 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 40% | Jízda odbočkou | sudá + TV, | |
| SŽDC | V-006981/17 | 301 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 07.08.2018 | 03.09.2018 | | 28 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.142-148,150,151 a přípojů | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 50% | | 8a bez TV, 106-124 + TV, výh.: 142-148,150,151, | |
| SŽDC | V-007755/17 | 301 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | | 2018 | 2018 | 33 | 34 | 13.08.2018 | 24.08.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava ovládání KB | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 40% | | zab. zař.: SZZ St.1. | |
| SŽDC | V-009482/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | Louky nad Olší | 2018 | 2018 | 35 | 35 | 30.08.2018 | 31.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | odstranění důlních škod - šuntů | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 65% | | zab. zař.: TZZ + PZZ ve 2.TK. | |
| SŽDC | V-008416/17 | 301 | Karviná hlavní nádraží | Koukolná odb. | 2018 | 2018 | 38 | 46 | 17.09.2018 | 16.11.2018 | | 61 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-006982/17 | 301 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | 11.10.2018 | | 11 dnů | Nepř. | oprava SK128,130,132 | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | 128,130,132 bez TV, | |
| SŽDC | V-006996/17 | 301 | Havířov | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | 14.10.2018 | | 14 dnů | Nepř. | oprava SK1 | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 40% | Jízda odbočkou | 1,9a,11 bez TV, lichá jen TV, | |
| SŽDC | V-006987/17 | 301 | Petrovice u Karviné | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | | 14 dnů | Nepř. | oprava SK7,7a,7b | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | 5,5a7,7a,7b,9 + TV, | |
| SŽDC | V-007757/17 | 301 | Děhylov | Háj ve Slezsku | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 270,159 a 270,899 | Z | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | zab. zař.: PZZ v km 270,159 a 270,899. | |
| SŽDC | V-007062/17 | 301 | Odra odb. | Ostrava-Svinov | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 13.10.2018 | 19.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.205,206 | Z | TK | PJ | | | | | | | | | O | ZP | 0% | | traťová + TV, |
| SŽDC | V-007062/17 | 301 | Odra odb. | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 13.10.2018 | 19.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.205,206 | Z | SK | PJ | | | | | | | | | O | ZP | 0% | Odklon vlaků přes výh. Polnka n. O. | 204b bez TV, 2 jen TV, výh.: 205,206, |
| SŽDC | V-008418/17 | 301 | Louky nad Olší | | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 13.10.2018 | 26.10.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 30% | | zab. zař.: aktivace SKS. | |
| SŽDC | V-006998/17 | 301 | Havířov | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 15.10.2018 | 28.10.2018 | | 14 dnů | Nepř. | oprava SK2 | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 40% | | 2,10 bez TV, 2-10 jen TV, | |
| SŽDC | V-007759/17 | 301 | Štítina | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | | 4 dny | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 282,280 | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 40% | | zab. zař.: PZZ v km 282,280. | |
| SŽDC | V-007758/17 | 301 | Háj ve Slezsku | Štítina | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 280,442 a 281,504 | Z | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | zab. zař.: PZZ v km 280,442 a 281,504. | |
| SŽDC | V-007756/17 | 301 | Havířov | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | 31.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 0,499 | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 40% | | zab. zař.: PZZ v km 0,499. | |
| SŽDC | V-007732/17 | 301 | Albrechtice u Českého Těšína | Havířov | 2018 | 2018 | 43 | 48 | 22.10.2018 | 30.11.2018 | | 40 dnů | Nepř. | rekonstrukce TV | | TK | PJ | | | | | | | | | O | ZP | 65% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-006980/17 | 301 | Mosty u Jablunkova (Mosty k. Jabl.) | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | rušení SK3b | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | 3,3b bez TV, lichá jen TV, výh.: 7, | |
| SŽDC | V-007043/17 | 301 | Ostrava-Kunčice | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | | 10 dnů | Nepř. | rušení výhybek | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 40% | | 37-45 jen TV, výh.: 103,104, kolejové a napětové: 1. a 2. výtažná kolej | |
| SŽDC | V-008419/17 | 301 | Louky nad Olší | Karviná hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 47 | 48 | 20.11.2018 | 27.11.2018 | | 8 dnů | Nepř. | Optimalizace TEDE | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 65% | | zab. zař.: 1 + 2 TK aktivace TZZ (TK dle varianty). | |
| SŽDC | V-009357/17 | 302 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Hnojník | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 07.05.2018 | 14.05.2018 | | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 129,017 | | | PJ | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 129,017. | |
| SŽDC | V-009360/17 | 302 | Hnojník | Dobrá u Frýdku-Místku | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 15.05.2018 | 17.05.2018 | | 3 dny | Nepř. | výstavba PZZ v km 123,625 | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009086/17 | 302 | Dobrá u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 19.05.2018 | 21.05.2018 | | 3 dny | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 113,002 | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009087/17 | 302 | Dobrá u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 19.05.2018 | 26.05.2018 | | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 113,002 | | | PJ | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 113,002. | |
| SŽDC | V-007025/17 | 302 | Frenštát pod Radhoštěm | Veřovice | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 21.05.2018 | 01.06.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava SK3a, oprava výh.13,14,15 a přípojů | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007025/17 | 302 | Frenštát pod Radhoštěm | | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 21.05.2018 | 01.06.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava SK3a, oprava výh.13,14,15 a přípojů | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 3a bez TV, výh.: 13,14,15, záhl. a zhl. veřovické. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------------|------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|----|------|--|------------------------------|---------------------------|
| SŽDC | V-009089/17 | 302 | Dobrá u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 28.05.2018 | | 04.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 112,545 | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 112,545. | |
| SŽDC | V-009367/17 | 302 | Dobrá u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 05.06.2018 | | 12.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 112,070 | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 112,070. | |
| SŽDC | V-007019/17 | 302 | Frýdek-Místek | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 09.07.2018 | | 18.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava SK12 | | | SK | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 10,12 bez TV, | |
| SŽDC | V-007013/17 | 302 | Frýdek-Místek | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 23.07.2018 | | 05.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava SK4 | | | SK | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 4,4a,6 bez TV, | |
| SŽDC | V-007027/17 | 302 | Dobrá u Frýdku-Místku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 23.07.2018 | | 05.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava koleje | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007012/17 | 302 | Lískovec u Frýdku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | | 31.07.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava koleje | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007762/17 | 302 | Lískovec u Frýdku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | | 03.08.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 19,684 | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 19,684. | |
| SŽDC | V-007763/17 | 302 | Lískovec u Frýdku | Frýdek-Místek | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 27.07.2018 | | 31.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 19,684 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007020/17 | 302 | Baška | Frýdlant nad Ostravicí | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 17.08.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava koleje, oprava přejezdů v km 102,758, 103,213 a 104,219 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007020/17 | 302 | Pržno | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 17.08.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava koleje, oprava přejezdů v km 102,758, 103,213 a 104,219 | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007014/17 | 302 | Frýdek-Místek | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 19.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava SK6 | | | SK | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 6,8 bez TV, | |
| SŽDC | V-007130/17 | 302 | Frýdek-Místek | Baška | 2018 | 2018 | 32 | 38 | 06.08.2018 | | 19.09.2018 | 45 dnů | Nepř. | oprava mostu v km 110,840 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007131/17 | 302 | Baška | Frýdlant nad Ostravicí | 2018 | 2018 | 32 | 38 | 06.08.2018 | | 19.09.2018 | 45 dnů | Nepř. | oprava mostu v km 103,854 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007131/17 | 302 | Pržno | | 2018 | 2018 | 32 | 38 | 06.08.2018 | | 19.09.2018 | 45 dnů | Nepř. | oprava mostu v km 103,854 | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007128/17 | 302 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) | Hnojník | 2018 | 2018 | 34 | 36 | 23.08.2018 | | 05.09.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava mostu v km 133,692 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007129/17 | 302 | Hnojník | Dobrá u Frýdku-Místku | 2018 | 2018 | 34 | 36 | 23.08.2018 | | 05.09.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava mostu v km 126,206 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007026/17 | 302 | Hnojník | | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 04.09.2018 | | 10.09.2018 | 7 dnů | Nepř. | rušení SK3c a výh.9 | | | SK | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 3a,3b,3c bez TV, výh.: 5,9, | |
| SŽDC | V-007764/17 | 302 | Baška | Frýdlant nad Ostravicí | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 05.09.2018 | | 19.09.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava TZZ | | | | | | | | | | | 80% | J | Jízda v mezistaničním oddílu | zab. zař.: TZZ, SZZ, PZZ. |
| SŽDC | V-007760/17 | 302 | Lískovec u Frýdku | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 24.09.2018 | | 05.10.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava kabelizace | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Omezený dopravní program, jízda na PN | zab. zař.: SZZ. | |
| SŽDC | V-007761/17 | 302 | Paskov | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 07.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 13,580 | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 13,580. | |
| SŽDC | V-007007/17 | 302 | Lískovec u Frýdku | | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 09.10.2018 | | 22.10.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava SK3 | | | SK | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 1,3 bez TV, | |
| SŽDC | V-005521/17 | 304 | Valašské Meziříčí | Rožnov pod Radhoštěm | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | | 27.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění příkopů, zřízení BK | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-005523/17 | 304 | Brumov | Brumov | 2018 | 2018 | 18 | 18 | 02.05.2018 | | 06.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-005523/17 | 304 | Brumov | | 2018 | 2018 | 18 | 18 | 02.05.2018 | | 06.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-005523/17 | 304 | Brumov | Valašské Klobouky | 2018 | 2018 | 18 | 18 | 02.05.2018 | | 06.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-005504/17 | 304 | Kunovice-Loučka | Branky na Moravě | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění odvodňovacího systému, zřízení BK, montáž pražcových kotev. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-005504/17 | 304 | Branky na Moravě | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění odvodňovacího systému, zřízení BK, montáž pražcových kotev. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------------|----------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|-----------------|
| SŽDC | V-005504/17 | 304 | Branky na Moravě | Valašské Meziříčí | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění odvodňovacího systému, zřízení BK, montáž pražcových kotev. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005505/17 | 304 | Bystřice pod Hostýnem | Osičko | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 4 dny | Nepř. | Opravné práce STR, zhotovení BK, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005527/17 | 304 | Vsetín | Velké Karlovice | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005525/17 | 304 | Valašské Klobouky | Horní Lideč | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 28.05.2018 | 31.05.2018 | 4 dny | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005503/17 | 304 | Hulín | Třebětice | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 22,147 a opravné práce STR, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění odvodňovacího systému, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005503/17 | 304 | Třebětice | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 22,147 a opravné práce STR, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění odvodňovacího systému, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005503/17 | 304 | Třebětice | Holešov | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 22,147 a opravné práce STR, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění odvodňovacího systému, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005522/17 | 304 | Kroměříž | Zborovice | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna KP ve Zdounkách, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK, pročištění odvodňovacího systému. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005252/17 | 304 | Vsetín | Velké Karlovice | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 04.09.2018 | 17.09.2018 | 14 dnů | Nepř. | Rekonstrukce přejezdu v km 14,208 a výměna nosné konstrukce propustků v km 24,66 a 25,142 a 25,589 a 25,786 a opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005524/17 | 304 | Brumov | Brumov | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 18.09.2018 | 22.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005524/17 | 304 | Brumov | | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 18.09.2018 | 22.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005524/17 | 304 | Brumov | Valašské Klobouky | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 18.09.2018 | 22.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005526/17 | 304 | Valašské Klobouky | Horní Lideč | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 23.09.2018 | 26.09.2018 | 4 dny | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, ASP | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005253/17 | 304 | Valašské Meziříčí | Rožnov pod Radhoštěm | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce přístřešku, koleje, přejezdu, nástupiště Hrachovec, opravné práce STR, oprava BK, výměna kolejnic, pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------|------------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|----|----|--|--|------------------------|---|
| SŽDC | V-007457/17 | 304 | Kunovice-Loučka | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 20.10.2018 | 24.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava BK, výměna kolejnic, pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-007457/17 | 304 | Kunovice-Loučka | Branky na Moravě | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 20.10.2018 | 24.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava BK, výměna kolejnic, pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007457/17 | 304 | Branky na Moravě | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 20.10.2018 | 24.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava BK, výměna kolejnic, pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-007457/17 | 304 | Branky na Moravě | Valašské Meziříčí | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 20.10.2018 | 24.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava BK, výměna kolejnic, pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-005255/17 | 304 | Osičko | Kunovice-Loučka | 2018 | 2018 | 42 | 44 | 20.10.2018 | 31.10.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava nosné konstrukce propustku v km 46,584 a opravné práce STR, oprava BK, výměna kolejnic, pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-009368/17 | 305 | Bohumín | Polanka nad Odrou | 2018 | 2018 | 5 | 22 | 01.02.2018 | 31.05.2018 | 120 dnů | Nepř. | oprava rozvodu 22kV | | | | | | | | | | ZP | 40% | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. | | |
| SŽDC | V-009368/17 | 305 | Ostrava-Svinov | Opava východ | 2018 | 2018 | 5 | 22 | 01.02.2018 | 31.05.2018 | 120 dnů | Nepř. | oprava rozvodu 22kV | | | | | | | | | | ZP | 30% | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. | | |
| SŽDC | V-005947/17 | 305 | Lipník nad Bečvou | Drahotuše | 2018 | 2018 | 18 | 18 | 02.05.2018 | 05.05.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna ojetých kolejnic | | TK | PJ | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-007034/17 | 305 | Bohumín-Vrbsice | Bohumín-Vrbsice st.hr. | 2018 | 2018 | 19 | 26 | 12.05.2018 | 30.06.2018 | 50 dnů | Nepř. | oprava koleje, oprava mostu v km 2,171 | Z | TK | | | | | | | O | | 0% | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007034/17 | 305 | Bohumín-Vrbsice | | 2018 | 2018 | 19 | 26 | 12.05.2018 | 30.06.2018 | 50 dnů | Nepř. | oprava koleje, oprava mostu v km 2,171 | | SK | PJ | | | | | | | O | | 0% | 98,622-628 + TV, | |
| SŽDC | V-007132/17 | 305 | Bohumín-Vrbsice | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | rušení kolejové váhy | | SK | | | | | | | | | | 80% | 634 bez TV, | |
| SŽDC | V-005976/17 | 305 | Přerov | Prosenice | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 60% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005977/17 | 305 | Prosenice | Přerov | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 60% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005959/17 | 305 | Lipník nad Bečvou | Prosenice | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 26.05.2018 | 30.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005936/17 | 305 | Drahotuše | Hranice na Moravě | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna ojetých kolejnic | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-013408/17 | 305 | Ostrava hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | oprava SK4 | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | 8,10 jen TV, 4,6 + TV, | |
| SŽDC | V-005941/17 | 305 | Hranice na Moravě | Drahotuše | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna ojetých kolejnic | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005943/17 | 305 | Drahotuše | | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | 21.06.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna ojetých kolejnic | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | | Jízda odbočkou | 1. bez TV, |
| SŽDC | V-007361/17 | 305 | Prosenice | Přerov | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 01.07.2018 | 03.07.2018 | 3 dny | Nepř. | rekonstrukce | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 60% | Jízda odbočkou | zab. zař.: TZZ AB TK1 a TK2. |
| SŽDC | V-008060/17 | 305 | Ostrava-Svinov | | 2018 | 2018 | 27 | 39 | 02.07.2018 | 30.09.2018 | 91 dnů | Nepř. | oprava zastřešení nást. č.4 | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | Jízda odbočkou | 5,5a,5b,7 jen TV, 1,3 + TV, |
| SŽDC | V-007362/17 | 305 | Prosenice | Dluhonice výh. | 2018 | 2018 | 27 | 27 | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 3 dny | Nepř. | rekonstrukce | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | zab. zař.: TZZ AB TK1S a TK2S. |
| SŽDC | V-007085/17 | 305 | Ostrava pravé nádraží | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | 15.08.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava SK206,208 a výhybek č.209,213 | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Jízda odbočkou | 212,214 jen TV, 206-210 + TV, výh.: 209,213, |
| SŽDC | V-015916/17 | 305 | Bohumín | | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 10.08.2018 | 08.09.2018 | 30 dnů | Nepř. | rekonstrukce ZZ | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | Jízda odbočkou | zab. zař.: zhlaví směr Dětmárovice, aktivace ZZ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------------------|------------------------|--|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|----|----|--|------------------------------------|---|--|
| SŽDC | V-015916/17 | 305 | Dětmárovice | Bohumín | | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 10.08.2018 | | 08.09.2018 | | 30 dnů | Nepř. | rekonstrukce ZZ | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | | | zab. zař.: TZZ AB. |
| SŽDC | V-007379/17 | 305 | Přerov | Prosenice | | 2018 | 2018 | 34 | 38 | 25.08.2018 | | 21.09.2018 | | 28 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1 + TV, zab. zař.: TZZ AB. |
| SŽDC | V-007089/17 | 305 | Ostrava levé nádraží | | | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 03.09.2018 | | 12.09.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.414a/b,411 | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | | 419,421 bez TV, výh.: 414a/b,413,411, |
| SŽDC | V-015918/17 | 305 | Bohumín | | | 2018 | 2018 | 36 | 43 | 09.09.2018 | | 24.10.2018 | | 46 dnů | Nepř. | rekonstrukce ZZ | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | | | zab. zař.: Bohumín střední zhlaví.aktivace ZZ |
| SŽDC | V-005948/17 | 305 | Drahotuše | Lipník nad Bečvou | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | | 13.09.2018 | | 4 dny | Nepř. | výměna ojetých kolejnic | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-007092/17 | 305 | Ostrava hlavní nádraží | | | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 22.09.2018 | | 26.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | oprava výhybky č.100a/b | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 40% | Jízda odbočkou | 3,3b,3c,5,5a,7,7a,7b,7e,11a jen TV, výh.: 100a/b,98,99, | |
| SŽDC | V-007092/17 | 305 | Ostrava uhebné nádraží | | | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 22.09.2018 | | 26.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | oprava výhybky č.100a/b | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | | 814,822-825 jen TV, 822a + TV, |
| SŽDC | V-007381/17 | 305 | Dluhonice výh. | Prosenice | | 2018 | 2018 | 38 | 45 | 22.09.2018 | | 08.11.2018 | | 48 dnů | Nepř. | rekonstrukce, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1S + TV, zab. zař.: TZZ AB. | |
| SŽDC | V-007097/17 | 305 | Ostrava hlavní nádraží | | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | | 10.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.110,112 a přípoju | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | Jízda odbočkou | 2,6-10 jen TV, 4a + TV, výh.: 110,112,95N, | |
| SŽDC | V-007066/17 | 305 | Polanka nad Odrou výhybna | | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | | 20.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | rušení SK a výhybek | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | | | 9,11,13 bez TV, 5,5a,7 + TV, |
| SŽDC | V-007952/17 | 305 | Ostrava pravé nádraží | | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 09.10.2018 | | 15.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | oprava kolejových brzd č.2,3 | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | | 226-238 bez TV, zab. zař.: kolejové brzdy č.2,3. |
| SŽDC | V-015919/17 | 305 | Bohumín | | | 2018 | 2018 | 43 | 47 | 25.10.2018 | | 23.11.2018 | | 30 dnů | Nepř. | rekonstrukce ZZ | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | | | zab. zař.: Bohumín vrbecké zhlaví.aktivace ZZ |
| SŽDC | V-015920/17 | 305 | Bohumín-Vrbsice | | | 2018 | 2018 | 47 | 49 | 24.11.2018 | | 08.12.2018 | | 15 dnů | Nepř. | rekonstrukce ZZ | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 30% | | | zab. zař.: SZZ.aktivace ZZ |
| SŽDC | V-015920/17 | 305 | Bohumín-Vrbsice | Bohumín-Vrbsice st.hr. | | 2018 | 2018 | 47 | 49 | 24.11.2018 | | 08.12.2018 | | 15 dnů | Nepř. | rekonstrukce ZZ | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | | | zab. zař.: TZZ. |
| SŽDC | V-007988/17 | 306 | Suchdol nad Odrou | Fulnek | | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | | 25.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 4,733 | | | PJ | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 4,733. | |
| SŽDC | V-007098/17 | 306 | Odry | | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 05.09.2018 | | 3 dny | Nepř. | oprava výhybky č.6 | | SK | | | | | | | | | ZP | 33% | J | Nelze křížovat v dopravně D3 Odry | 2,4 bez TV, výh.: 6, |
| SŽDC | V-007958/17 | 306 | Odry | | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 07.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 10,086 | | | PJ | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 10,086. | |
| SŽDC | V-007099/17 | 306 | Studénka | Bilovec | | 2018 | 2018 | 36 | 39 | 04.09.2018 | | 25.09.2018 | | 22 dnů | Nepř. | oprava propustku v km 7,320, oprava SK a nástupišť | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007099/17 | 306 | Bilovec | | | 2018 | 2018 | 36 | 39 | 04.09.2018 | | 25.09.2018 | | 22 dnů | Nepř. | oprava propustku v km 7,320, oprava SK a nástupišť | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-007953/17 | 306 | Studénka | Bilovec | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 15.09.2018 | | 20.09.2018 | | 6 dnů | Nepř. | výstavba PZZ v km 0,438 a 3,371 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007954/17 | 306 | Studénka | Bilovec | | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | | 20.09.2018 | | 4 dny | Nepř. | výstavba PZZ v km 0,438 a 3,371 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: PZZ v km 0,438 a 3,371. | | |
| SŽDC | V-007133/17 | 306 | Suchdol nad Odrou | Fulnek | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | | 20.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | oprava propustku v km 2,885, rušení propustků v km 2,972-3,429 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007955/17 | 306 | Hefmánky | Budišov nad Budišovkou | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | | 16.10.2018 | | 2 dny | Nepř. | montáž samovratných výhybek v dopr. Vítkov, údržbové práce | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007955/17 | 306 | Vítkov | | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | | 16.10.2018 | | 2 dny | Nepř. | montáž samovratných výhybek v dopr. Vítkov, údržbové práce | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-007955/17 | 306 | Svatoňovice | | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | | 16.10.2018 | | 2 dny | Nepř. | montáž samovratných výhybek v dopr. Vítkov, údržbové práce | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-007956/17 | 306 | Kopřivnice nákladní nádraží | Kopřivnice | | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 23.10.2018 | | 25.10.2018 | | 3 dny | Nepř. | oprava přejezdu v km 17,474 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007035/17 | 306 | Kopřivnice nákladní nádraží | Příbor | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 23.10.2018 | | 29.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | SČ | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-007035/17 | 306 | Kopřivnice nákladní nádraží | | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 23.10.2018 | | 29.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | SČ | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1 bez TV, záhl. a zhl. příborské. | | |
| SŽDC | V-007957/17 | 306 | Kopřivnice nákladní nádraží | Kopřivnice | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 23.10.2018 | | 29.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 17,474 | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: PZZ v km 17,474. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|-------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|----|------|--|---|
| SŽDC | V-007110/17 | 307 | Dolní Žitovice | Svobodné Heřmanice | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 6 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.1,2 a přípojů v dopr. Mladecko, oprava přejezdu v km 17,476 | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007110/17 | 307 | Mladecko | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 6 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.1,2 a přípojů v dopr. Mladecko, oprava přejezdu v km 17,476 | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007110/17 | 307 | Jakartovice | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 6 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.1,2 a přípojů v dopr. Mladecko, oprava přejezdu v km 17,476 | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007982/17 | 307 | Moravice odb. | Hradec nad Moravicí | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 6,712 | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 6,712. |
| SŽDC | V-007112/17 | 307 | Kravaře ve Slezsku | Chuchelná | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 19.05.2018 | 25.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava koleje | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007976/17 | 307 | Moravice odb. | Dolní Žitovice | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | 2 dny | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 4,730 | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007975/17 | 307 | Moravice odb. | Dolní Žitovice | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 4,730 | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 4,730. |
| SŽDC | V-007100/17 | 307 | Kravaře ve Slezsku | | 2018 | 2018 | 27 | 29 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava SK3 | | SK | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 3 bez TV, |
| SŽDC | V-007103/17 | 307 | Kravaře ve Slezsku | Hlučín | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 04.08.2018 | 10.08.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava SK1,2 | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007103/17 | 307 | Dolní Benešov | | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 04.08.2018 | 10.08.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava SK1,2 | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007974/17 | 307 | Moravice odb. | Hradec nad Moravicí | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 2,848 | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 2,848. |
| SŽDC | V-007978/17 | 307 | Opava východ | Kravaře ve Slezsku | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 11.09.2018 | 2 dny | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 24,342 | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007111/17 | 307 | Opava východ | Kravaře ve Slezsku | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 13.09.2018 | 4 dny | Nepř. | oprava přejezdu v km 27,441 | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007977/17 | 307 | Opava východ | Kravaře ve Slezsku | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 24,342 | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 24,342. |
| SŽDC | V-007959/17 | 307 | Kravaře ve Slezsku | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava kabelizace | | SK | PJ | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op a PN | zab. zař.: SZZ, PZZ v km 21,924 a 22,075. |
| SŽDC | V-005945/17 | 308 | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě město | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, kompletů, oprava GPK. | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005946/17 | 308 | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě město | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Výměna kolejnic, kompletů, oprava GPK. | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-011477/17 | 308 | Hranice na Moravě | Hranice na Moravě město | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 4 dny | Nepř. | Výměna kolejnic, kompletů, oprava GPK. | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, částečně od náv. 2ML po náv. 2S |
| SŽDC | V-005924/17 | 308 | Jablůnka | Valašské Meziříčí | 2018 | 2018 | 18 | 18 | 02.05.2018 | 06.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | ZP | 45% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005923/17 | 308 | Valašské Meziříčí | Jablůnka | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 09.05.2018 | 13.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | ZP | 45% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005257/17 | 308 | Horní Lideč | Valašská Polanka | 2018 | 2018 | 20 | 28 | 14.05.2018 | 12.07.2018 | 60 dnů | Nepř. | Výměna mostnic na mostě v km 25,938 a a opravné práce STR, Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005935/17 | 308 | Lúky pod Makytou | Horní Lideč | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 16.07.2018 | 30.07.2018 | 15 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP, oprava příkopové zídky v km 26,4-26,5 | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005940/17 | 308 | Vsetín | Valašská Polanka | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005942/17 | 308 | Valašská Polanka | Vsetín | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005944/17 | 308 | Vsetín | Jablůnka | 2018 | 2018 | 34 | 34 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005922/17 | 308 | Valašská Polanka | Horní Lideč | 2018 | 2018 | 34 | 35 | 25.08.2018 | 31.08.2018 | 7 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005961/17 | 308 | Hustopeče nad Bečvou | Lhotka nad Bečvou | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, kompletů, oprava GPK. | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005965/17 | 308 | Lhotka nad Bečvou | Hustopeče nad Bečvou | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, kompletů, oprava GPK. | | TK | PJ | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|----|--|--|---|---|----|--|--|--|----|-----|----------------|--|--|-----------------------------|
| SŽDC | V-005954/17 | 308 | Lhotka nad Bečvou | Valašské Meziříčí | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 05.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, kompletů, oprava GPK. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, | | |
| SŽDC | V-005955/17 | 308 | Valašské Meziříčí | Lhotka nad Bečvou | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, kompletů, oprava GPK. | | TK | PJ | | | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-005981/17 | 308 | Horní Lideč | Lúky pod Makytou | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, kolejnic, oprava BK, ASP | | TK | PJ | | | | | | | | | | ZP | 50% | Jízda odbočkou | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-005882/17 | 308 | Valašské Meziříčí | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | Výměna a svaření výh.č. 91,93,95,96 včetně přípojí s pročištěním ŠL, výměnou pražců. | | SK | PJ | | | | | | | | | | ZP | 80% | | vých.: 91,93,95,96, zhl. a výtažná Ihotecké zhlaví.výhybky do lokomotivního depa | |
| SŽDC | V-005882/17 | 308 | Valašské Meziříčí | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | 31.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | Výměna a svaření výh.č. 91,93,95,96 včetně přípojí s pročištěním ŠL, výměnou pražců. | | SK | PJ | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 13.-33. jen TV, | |
| SŽDC | V-006007/17 | 309 | Olomouc přednádraží | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava výhybek a přípojí kolejí | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | vých.: 243.,244.,245.,246., zhl. koleje 203-211 směr Štěpánov. | |
| SŽDC | V-014084/17 | 309 | Olomouc-Bělidla | | 2018 | 2018 | 41 | 44 | 12.10.2018 | 01.11.2018 | 21 dnů | Nepř. | oprava tramvajového křížení v km 0,580 | Z | SK | | | | R | O | ND | | | | | | 0% | | 301a bez TV, | |
| SŽDC | V-007308/17 | 310 | Velká Bystřice | | 2018 | 2018 | 20 | 22 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava staniční koleje 2.,4. | | SK | | | | | | | | | | | | 80% | Křížování na zbývajících dvou dopravních kolejí s nást. hranou | 2.,4. bez TV, | |
| SŽDC | V-007120/17 | 310 | Krnov | | 2018 | 2018 | 23 | 26 | 08.06.2018 | 28.06.2018 | 21 dnů | Nepř. | oprava SK3 | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 3 bez TV, | |
| SŽDC | V-007114/17 | 310 | Bruntál | Malá Morávka | 2018 | 2018 | 24 | 25 | 11.06.2018 | 20.06.2018 | 10 dnů | Nepř. | rušení výhybek č.2,3,4,5 a SK4 v dopr. Sv. Hora | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007123/17 | 310 | Krnov | | 2018 | 2018 | 27 | 29 | 02.07.2018 | 22.07.2018 | 21 dnů | Nepř. | oprava SK14 | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 14 bez TV, | |
| SŽDC | V-007124/17 | 310 | Krnov | | 2018 | 2018 | 30 | 32 | 23.07.2018 | 10.08.2018 | 19 dnů | Nepř. | oprava SK16 | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 16 bez TV, | |
| SŽDC | V-007135/17 | 310 | Milotice nad Opavou | Bruntál | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 07.08.2018 | 03.09.2018 | 28 dnů | Nepř. | rekonstrukce mostu v km 71,317 | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007134/17 | 310 | Krnov | Milotice nad Opavou | 2018 | 2018 | 32 | 37 | 07.08.2018 | 10.09.2018 | 35 dnů | Nepř. | oprava mostů v km 78,131, 78,704, 79,335 a 86,629 | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007321/17 | 310 | Domašov nad Bystřicí | | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 13.08.2018 | 27.08.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava staniční koleje 1.,2. | | SK | | | | | | | | | | | | 30% | J | Není možné křížování vlaků | 1.,2. bez TV, |
| SŽDC | V-007119/17 | 310 | Milotice nad Opavou | Bruntál | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 30.08.2018 | 10.09.2018 | 12 dnů | Nepř. | sanace skalního zářezu | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007113/17 | 310 | Valšov | Rýmařov | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava koleje | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007115/17 | 310 | Rýmařov | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | 23.09.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.8,9,11,12,13 | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | Zbývá jedna dopravní kolej pro obrát vlaků, bez vlivu na rozsah osobní dopravy | 2,3,5 bez TV, vých.: 8,9,11,12,13, | |
| SŽDC | V-007991/17 | 310 | Brančice | | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 14.09.2018 | 28.09.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava SZZ, PZZ vkm 79,678 | | | PJ | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op a PN | zab. zař.: SZZ, PZZ vkm 79,678. | |
| SŽDC | V-007992/17 | 310 | Bruntál | Valšov | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 58,183 | | | PJ | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 58,183. |
| SŽDC | V-007118/17 | 310 | Bruntál | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | 19.10.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.12-15,16,18 a přípojí | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 4-12 bez TV, vých.: 12-15,16,18, | |
| SŽDC | V-007299/17 | 310 | Hlubočky | Hrubá Voda | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna mostnic (45ks), most v km 18,449 | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007307/17 | 310 | Olomouc hlavní nádraží | Velká Bystřice | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 7,455, oprava GPK | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007307/17 | 310 | Velká Bystřice | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 7,455, oprava GPK | Z | SK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007307/17 | 310 | Velká Bystřice | Hlubočky-Mariánské Údolí | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 7,455, oprava GPK | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007320/17 | 310 | Hlubočky-Mariánské Údolí | Hlubočky | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava GPK, svařování, výřezy dřevin | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007320/17 | 310 | Hlubočky | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava GPK, svařování, výřezy dřevin | Z | SK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007320/17 | 310 | Hlubočky | Hrubá Voda | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava GPK, svařování, výřezy dřevin | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007320/17 | 310 | Hrubá Voda | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava GPK, svařování, výřezy dřevin | Z | SK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007320/17 | 310 | Hrubá Voda | Domašov nad Bystřicí | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava GPK, svařování, výřezy dřevin | Z | TK | | | | | | ND | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------|-------------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|--|---|----|----|--|--|--|----|------|--|-----------------------------|
| SŽDC | V-007320/17 | 310 | Domašov nad Bystřicí | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava GPK, svařování, výřezy dřevin | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007320/17 | 310 | Domašov nad Bystřicí | Moravský Beroun | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava GPK, svařování, výřezy dřevin | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007306/17 | 310 | Hlubočky | Hrubá Voda | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 12.10.2018 | 25.10.2018 | 14 dnů | Nepř. | výstavba PZS v km 17,496 (P7534) | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005979/17 | 310 | Olomouc-Bělidla | | 2018 | 2018 | 41 | 44 | 12.10.2018 | 01.11.2018 | 21 dnů | Nepř. | oprava tramvajového křížení v km 0,580 | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 301a bez TV, |
| SŽDC | V-007309/17 | 310 | Hrubá Voda | Domašov nad Bystřicí | 2018 | 2018 | 41 | 44 | 12.10.2018 | 04.11.2018 | 24 dnů | Nepř. | výměna mostnic (34ks), most v km 20,078; sanace skalního zářezu v km 20,100 - 20,200 | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007993/17 | 310 | Valšov | Dětifichov nad Bystřicí | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 47,174 | | | PJ | | | | JP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 47,174. |
| SŽDC | V-007994/17 | 310 | Dětifichov nad Bystřicí | Moravský Beroun | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ v km 42,175 | | | PJ | | | | JP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 42,175. |
| SŽDC | V-007117/17 | 310 | Bruntál | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | 02.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava SK2,2a | | | SK | | | | | 100% | Bez vlivu | 2,2a bez TV, výh.: 18, |
| SŽDC | V-007116/17 | 310 | Bruntál | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava SK1 | | | SK | | | | | 100% | Bez vlivu | 1 bez TV, |
| SŽDC | V-007360/17 | 311 | Bludov | Ruda nad Moravou | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 05.04.2018 | 07.04.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007360/17 | 311 | Ruda nad Moravou | | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 05.04.2018 | 07.04.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007360/17 | 311 | Ruda nad Moravou | Bohdíkov | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 05.04.2018 | 07.04.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007360/17 | 311 | Bohdíkov | | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 05.04.2018 | 07.04.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007360/17 | 311 | Bohdíkov | Hanušovice | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 05.04.2018 | 07.04.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Hanušovice | Jindřichov na Moravě | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Jindřichov na Moravě | | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Jindřichov na Moravě | Branná | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Branná | | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Branná | Ostružná | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Ostružná | | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Ostružná | Horní Lipová | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Horní Lipová | | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007358/17 | 311 | Horní Lipová | Lipová Lázně | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK, čištění skal | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007325/17 | 311 | Hanušovice | Jindřichov na Moravě | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 05.04.2018 | 24.04.2018 | 20 dnů | Nepř. | výměna mostnic (50ks), most v km 0,787 a 0,878 | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007327/17 | 311 | Ostružná | Horní Lipová | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 05.04.2018 | 25.04.2018 | 21 dnů | Nepř. | rekonstrukce železniční zastávky Ramzová | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007324/17 | 311 | Horní Lipová | Lipová Lázně | 2018 | 2018 | 14 | 32 | 05.04.2018 | 06.08.2018 | 124 dnů | Nepř. | rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007326/17 | 311 | Ostružná | Horní Lipová | 2018 | 2018 | 15 | 20 | 09.04.2018 | 16.05.2018 | 38 dnů | Nepř. | výstavba PZS v km 20,285, propustek | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007378/17 | 311 | Šternberk | Újezd u Uničova | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007378/17 | 311 | Újezd u Uničova | | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007378/17 | 311 | Újezd u Uničova | Uničov | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007380/17 | 311 | Uničov | Troubelice | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007380/17 | 311 | Troubelice | | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007380/17 | 311 | Troubelice | Libina | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | TK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007380/17 | 311 | Libina | | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK a BK | Z | SK | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|-----------------|
| SŽDC | V-007395/17 | 312 | Velká Kraš | | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 05.04.2018 | | 03.05.2018 | 29 dnů | Nepř. | zřízení BK, výměna železničního svršku rekonstrukce PZS v km 2,680 a 9,351 rekonstrukce PZS v km 10,587 | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007395/17 | 312 | Velká Kraš | Javorník ve Slezsku | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 05.04.2018 | | 03.05.2018 | 29 dnů | Nepř. | zřízení BK, výměna železničního svršku rekonstrukce PZS v km 2,680 a 9,351 rekonstrukce PZS v km 10,587 | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007395/17 | 312 | Lipová Lázně | | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 05.04.2018 | | 03.05.2018 | 29 dnů | Nepř. | zřízení BK, výměna železničního svršku rekonstrukce PZS v km 2,680 a 9,351 rekonstrukce PZS v km 10,587 | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. traťové koleje směr Vápenná | |
| SŽDC | V-007454/17 | 313 | Kostelec na Hané | | 2018 | 2018 | 10 | 11 | 05.03.2018 | | 14.03.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava staniční koleje č.3 | | SK | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 3. bez TV, |
| SŽDC | V-007452/17 | 313 | Litovel předměstí | Mladeč | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 09.05.2018 | | 11.05.2018 | 3 dny | Nepř. | výměna mostnic (17ks) na mostě v km 0,721 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007460/17 | 313 | Senice na Hané | Příkazy | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna kolejnic, oprava PZZ v km 11,827 a 14,400 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007460/17 | 313 | Příkazy | | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna kolejnic, oprava PZZ v km 11,827 a 14,400 | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007460/17 | 313 | Příkazy | Olomouc-Řepčín | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna kolejnic, oprava PZZ v km 11,827 a 14,400 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007461/17 | 313 | Olomouc-Řepčín | Olomouc město | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 4,740, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007461/17 | 313 | Olomouc město | | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 4,740, výměna pražců | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007461/17 | 313 | Olomouc město | Olomouc-Smetanovy sady | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 4,740, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007461/17 | 313 | Olomouc-Smetanovy sady | | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 4,740, výměna pražců | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007461/17 | 313 | Olomouc-Smetanovy sady | Olomouc hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 15.06.2018 | | 29.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava PZZ v km 4,740, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008934/17 | 313 | Chornice | Dzbel | 2018 | 2018 | 29 | 29 | 16.07.2018 | | 20.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců, oprava konstrukce přejezdů. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007450/17 | 313 | Prostějov hlavní nádraží | Prostějov místní nádraží | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna mostnic (22ks) na mostě v km 4,787, oprava PZZ v km 5,450, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007450/17 | 313 | Prostějov místní nádraží | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna mostnic (22ks) na mostě v km 4,787, oprava PZZ v km 5,450, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007450/17 | 313 | Prostějov místní nádraží | Kostelec na Hané | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna mostnic (22ks) na mostě v km 4,787, oprava PZZ v km 5,450, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007450/17 | 313 | Kostelec na Hané | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna mostnic (22ks) na mostě v km 4,787, oprava PZZ v km 5,450, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007450/17 | 313 | Kostelec na Hané | Ptení | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna mostnic (22ks) na mostě v km 4,787, oprava PZZ v km 5,450, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007455/17 | 313 | Kostelec na Hané | Třebčín | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna svršku | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007455/17 | 313 | Třebčín | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna svršku | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007455/17 | 313 | Třebčín | Drahanovice | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna svršku | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|---------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| SŽDC | V-007455/17 | 313 | Drahanovice | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna svršku | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007455/17 | 313 | Drahanovice | Senice na Hané | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna svršku | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007453/17 | 313 | Ptení | Konice | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 03.10.2018 | | 22.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | výměna pozednic na mostě v km 16,396, oprava GPK, výměna svršku | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007453/17 | 313 | Konice | | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 03.10.2018 | | 22.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | výměna pozednic na mostě v km 16,396, oprava GPK, výměna svršku | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-007453/17 | 313 | Konice | Dzbel | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 03.10.2018 | | 22.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | výměna pozednic na mostě v km 16,396, oprava GPK, výměna svršku | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011129/17 | 314 | Moravská Třebová | Třebovice v Čechách | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 01.07.2018 | | 07.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Výstavba PZS v km 60,895 (P6631), km65,006 (P6636), km 69,864 (P6641). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 70,871 (P6643). | |
| SŽDC | V-008924/17 | 314 | Chornice | Moravská Třebová | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 01.07.2018 | | 10.07.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava propustků od km 41,641 do km 52,178. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008924/17 | 314 | Městečko Trnávka | | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 01.07.2018 | | 10.07.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava propustků od km 41,641 do km 52,178. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-011128/17 | 314 | Moravská Třebová | Třebovice v Čechách | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 01.07.2018 | | 10.07.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výstavba PZS v km 57,267 (P6626), km 57,797 (P6627), km 58,573 (P6629), km 59,632 (P6630). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 57,975 (P6628). | |
| SŽDC | V-008847/17 | 314 | Moravská Třebová | Třebovice v Čechách | 2018 | 2018 | 26 | 31 | 01.07.2018 | | 30.07.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Výměna kolejového roštu a štéřkového lože, obnova odvodnění, svažení do BK. Oprava propustků v km 67,260, km 67,751 a km 68,343 - nové konstrukce. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008847/17 | 314 | Mladějov na Moravě | | 2018 | 2018 | 26 | 31 | 01.07.2018 | | 30.07.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Výměna kolejového roštu a štéřkového lože, obnova odvodnění, svažení do BK. Oprava propustků v km 67,260, km 67,751 a km 68,343 - nové konstrukce. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-006629/17 | 314 | Skalice nad Svitavou | Velké Opatovice | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 17.08.2018 | | 12 dnů | Nepř. | rušení nevyhovujícího, nefunkčního mostu v km 19,764 a oprava mostu v km 19,776, oprava železničního přejezdu v km 11,666, v km 16,217 a v km 31,224, čištění kolejového lože, výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-006629/17 | 314 | Boskovice | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 17.08.2018 | | 12 dnů | Nepř. | rušení nevyhovujícího, nefunkčního mostu v km 19,764 a oprava mostu v km 19,776, oprava železničního přejezdu v km 11,666, v km 16,217 a v km 31,224, čištění kolejového lože, výměna kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------|----------|--|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|-------------------------------------|
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Přerov | Věžky | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Věžky | | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Věžky | Chropyně | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Chropyně | | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Chropyně | Kojetín | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Kojetín | | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1.,11.,13.,15. bez TV, celá jen TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------|---------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|---------------|
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Kojetín | Němčice nad Hanou | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Němčice nad Hanou | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-008260/17 | 315 | Němčice nad Hanou | Nezamyslice | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 06.05.2018 | 15.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Kojetín-Chropyně sanace klenby na mostě v km 77,217 Věžky oprava sk.č.1 a výh.č.4 Kojetín oprava sk.č.11.,13.,15. Chropyně oprava sk.č.1 a oprava PZZ v km 78,040 oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-006182/17 | 315 | Holubice | Brno hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 10.07.2018 | 29.07.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO koleje v km 6,000 - 3,600; rekonstrukce přejezdu v km 7,390, TSO koleje č. 3 v ŽST Brno-Chrlice, souvislá výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-006182/17 | 315 | Křenovice horní nádraží | | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 10.07.2018 | 29.07.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO koleje v km 6,000 - 3,600; rekonstrukce přejezdu v km 7,390, TSO koleje č. 3 v ŽST Brno-Chrlice, souvislá výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-006182/17 | 315 | Sokolnice-Telnice | | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 10.07.2018 | 29.07.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO koleje v km 6,000 - 3,600; rekonstrukce přejezdu v km 7,390, TSO koleje č. 3 v ŽST Brno-Chrlice, souvislá výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-006182/17 | 315 | Brno-Chrlice | | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 10.07.2018 | 29.07.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO koleje v km 6,000 - 3,600; rekonstrukce přejezdu v km 7,390, TSO koleje č. 3 v ŽST Brno-Chrlice, souvislá výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-007467/17 | 315 | Prostějov hlavní nádraží | Bedihošť | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 31.07.2018 | 13.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Prostějov hl.n. - Pivín sanace klenby na mostě v km 70,905 Bedihošť oprava sk.č.1 Vrbátky oprava sk.č.5a Pivín oprava sk.č.1 oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| SŽDC | V-007467/17 | 315 | Bedihošť | | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 31.07.2018 | | 13.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Prostějov hl.n. - Pivín sanace klenby na mostě v km 70,905 Bedihošť oprava sk.č.1 Vrbátky oprava sk.č.5a Pivín oprava sk.č.1 oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | | | |
| SŽDC | V-007467/17 | 315 | Bedihošť | Pivín | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 31.07.2018 | | 13.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Prostějov hl.n. - Pivín sanace klenby na mostě v km 70,905 Bedihošť oprava sk.č.1 Vrbátky oprava sk.č.5a Pivín oprava sk.č.1 oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | | |
| SŽDC | V-007467/17 | 315 | Pivín | | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 31.07.2018 | | 13.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Prostějov hl.n. - Pivín sanace klenby na mostě v km 70,905 Bedihošť oprava sk.č.1 Vrbátky oprava sk.č.5a Pivín oprava sk.č.1 oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | | |
| SŽDC | V-007467/17 | 315 | Pivín | Nezamyslice | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 31.07.2018 | | 13.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Prostějov hl.n. - Pivín sanace klenby na mostě v km 70,905 Bedihošť oprava sk.č.1 Vrbátky oprava sk.č.5a Pivín oprava sk.č.1 oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | |
| SŽDC | V-007468/17 | 315 | Olomouc hlavní nádraží | Blatec | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 14.08.2018 | | 27.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Olomouc hl.n. Blatec sanace klenby na mostě v km 95,596, oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV, údržba TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007468/17 | 315 | Blatec | | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 14.08.2018 | | 27.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Olomouc hl.n. Blatec sanace klenby na mostě v km 95,596, oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV, údržba TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007468/17 | 315 | Blatec | Vrbátky | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 14.08.2018 | | 27.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Olomouc hl.n. Blatec sanace klenby na mostě v km 95,596, oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV, údržba TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007468/17 | 315 | Vrbátky | | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 14.08.2018 | | 27.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Olomouc hl.n. Blatec sanace klenby na mostě v km 95,596, oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV, údržba TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007468/17 | 315 | Vrbátky | Prostějov hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 14.08.2018 | | 27.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Olomouc hl.n. Blatec sanace klenby na mostě v km 95,596, oprava TK v celém úseku, oprava šikmých závěsů TV, údržba TV | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------|-------------------|------|------|----|----|------------|------------|-------|-------|---|---|----|--|--|--|-----|-----|---|--|--|--|--|--|-----|--|---|
| SŽDC | V-006279/17 | 315 | Nezamyslice | Holubice | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, bagrování blátivých míst, odstranění vegetace, TSO koleje č. 5 v ŽST Rousínov | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Lipa nad Dřevnicí | | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | | | | | | 20% | | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Otrokovice | | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | | R | | | | | | | 80% | | záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezničku výh. č. 24 po náv. MS |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Vizovice | | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | | | | | | 20% | | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Zlín střed | | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | | | | | | 20% | | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Zlín-Malenovice | | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | | | | | | 20% | | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Lipa nad Dřevnicí | Vizovice | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | Z | TK | | | | | LNT | R | | | | | | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Otrokovice | Zlín-Malenovice | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | Z | TK | | | | | LNT | R | | | | | | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Zlín střed | Lipa nad Dřevnicí | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | Z | TK | | | | | LNT | R | | | | | | 0% | | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------|-------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|-----|---|--|----|-----|-----|--|--|----------|
| SŽDC | V-005843/17 | 316 | Zlín-Malenovice | Zlín střed | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | Z | TK | | | | LNT | R | | ND | 0% | | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-006686/17 | 316 | Moravská Nová Ves | Hrušky | 2018 | 2018 | 30 | 33 | 25.07.2018 | 14.08.2018 | 21 dnů | Nepř. | sanace zemního tělesa | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 2 + TV, |
| SŽDC | V-005258/17 | 316 | Otrokovice | Napajedla | 2018 | 2018 | 33 | 36 | 15.08.2018 | 03.09.2018 | 20 dnů | Nepř. | Výměna mostnic na mostě v km 152,691 a opravné práce STR | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 1. + TV, |
| SŽDC | V-006659/17 | 316 | Moravský Písek | Nedakonice | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 04.09.2018 | 09.09.2018 | 6 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 126,755 | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 1 + TV, |
| SŽDC | V-006662/17 | 316 | Moravský Písek | Nedakonice | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 15.09.2018 | 6 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 126,755 | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 2 + TV, |
| SŽDC | V-005847/17 | 316 | Napajedla | Huštěnovice | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 144,600 | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005849/17 | 316 | Huštěnovice | Napajedla | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 2 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 144,600 | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005848/17 | 316 | Napajedla | Huštěnovice | 2018 | 2018 | 39 | 39 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 147,076 | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005851/17 | 316 | Huštěnovice | Napajedla | 2018 | 2018 | 39 | 39 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | 2 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 147,076 | | TK | | | | | | | | ZP | 60% | | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Lípa nad Dřevnicí | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | ND | 20% | | | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Otrokovice | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | | R | | ND | 80% | | | záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezniku výh. č. 24 po náv. MS | |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Vizovice | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | ND | 20% | | | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Zlín střed | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | ND | 20% | | | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Zlín-Malenovice | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | | SK | | | | LNT | R | | ND | 20% | | | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Lípa nad Dřevnicí | Vizovice | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění ŠL. | Z | TK | | | | | R | | ND | 0% | | | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------------|------------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|---|----|----|-----|--|--|
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Otrokovice | Zlín-Malenovice | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění SL. | Z | TK | | | | | R | ND | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Zlín střed | Lipa nad Dřevnicí | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění SL. | Z | TK | | | | | R | ND | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-005844/17 | 316 | Zlín-Malenovice | Zlín střed | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, propracování ASP, čištění SL. | Z | TK | | | | | R | ND | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-006776/17 | 316 | Hodonín | Holíč nad Moravou | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 3 dny | Nepř. | výměna pražců | Z | TK | | | | | R | | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-005845/17 | 316 | Staré Město u Uher. Hradiště | Nedakonice | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 132,661 | | TK | | | | | | | ZP | 60% | | 1. + TV, |
| SŽDC | V-005845/17 | 316 | Staré Město u Uher. Hradiště | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 132,661 | | SK | | | | | | | ZP | 60% | | záhl. a zhl. 1. koleje směr Nedakonice. |
| SŽDC | V-005846/17 | 316 | Nedakonice | Staré Město u Uher. Hradiště | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 2 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 132,661 | | TK | | | | | | | ZP | 60% | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-005846/17 | 316 | Staré Město u Uher. Hradiště | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 2 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 132,661 | | SK | | | | | | | ZP | 60% | | záhl. a zhl. 2. koleje směr Nedakonice. |
| SŽDC | V-005860/17 | 316 | Hulín | | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava výh. č. 18,19,39, výměna výh. součástí a svaření | | SK | | | | | | | | 70% | | 8. bez TV, |
| SŽDC | V-006684/17 | 316 | Lužice | Hodonín | 2018 | 2018 | 41 | 45 | 08.10.2018 | 06.11.2018 | 30 dnů | Nepř. | sanace spodku, propracování koleje | | TK | | | | | | | ZP | 60% | | 1 + TV, |
| SŽDC | V-006654/17 | 316 | Moravský Písek | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 21.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | výměna dřevěných pražců za betonové, zřízení BK 0,885-1,148; 123,990-124,197 | | SK | | | | | | | ND | 50% | | 6.,6d.8.,12. jen TV, 4.,4a,4b + TV, výh.: 25,23, záhl. a zhl. od Bzence. |
| SŽDC | V-005862/17 | 316 | Tlumačov | | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 160,859 | | SK | | | | | | | ZP | 50% | | 1.,3. bez TV, lichá jen TV, |
| SŽDC | V-005861/17 | 316 | Tlumačov | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 27.10.2018 | 29.10.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 160,859 | | SK | | | | | | | ZP | 50% | | 2.,4. bez TV, sudá jen TV, |
| SŽDC | V-005529/17 | 317 | Újezdec u Luhačovic | Nezdenice | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 12.05.2018 | 16.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005529/17 | 317 | Nezdenice | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 12.05.2018 | 16.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005529/17 | 317 | Nezdenice | Bojkovice | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 12.05.2018 | 16.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005531/17 | 317 | Bojkovice | Slavičín | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 19.05.2018 | 23.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005577/17 | 317 | Kunovice | Hradčovice | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | 05.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|-----------------|
| SŽDC | V-005577/17 | 317 | Hradčovice | | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | | 05.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005577/17 | 317 | Hradčovice | Uherský Brod | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | | 05.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005543/17 | 317 | Újezdec u Luhačovic | Luhačovice | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 06.06.2018 | | 10.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005534/17 | 317 | Bohuslavice nad Vláří | Bylnice | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005259/17 | 317 | Ostrožská Nová Ves | Kunovice | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 19.06.2018 | | 30.06.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava nosné konstrukce propustku v km 98,614 a opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, výměna pražců, kolejnic, ASP | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005653/17 | 317 | Veselí nad Moravou | Uherský Ostroh | 2018 | 2018 | 26 | 35 | 01.07.2018 | | 31.08.2018 | 62 dnů | Nepř. | Rekonstrukce zastávky Veselí nad Moravou - Milokoš a opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava BK, oprava, čištění příkopů, propracování ASP. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005528/17 | 317 | Uherský Ostroh | Ostrožská Nová Ves | 2018 | 2018 | 27 | 27 | 02.07.2018 | | 06.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava defektoskopických vad, oprava BK, výměna pražců, kolejnic | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005263/17 | 317 | Újezdec u Luhačovic | Nezdenice | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 06.09.2018 | | 17.09.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava nosné konstrukce propustku v km 121,174 a opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava, čištění příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005263/17 | 317 | Nezdenice | | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 06.09.2018 | | 17.09.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava nosné konstrukce propustku v km 121,174 a opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava, čištění příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-005263/17 | 317 | Nezdenice | Bojkovice | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 06.09.2018 | | 17.09.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava nosné konstrukce propustku v km 121,174 a opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava, čištění příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005254/17 | 317 | Újezdec u Luhačovic | Luhačovice | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 18.09.2018 | | 27.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Zajištění svahů a opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava, čištění příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005535/17 | 317 | Bohuslavice nad Vláří | Bylnice | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 02.10.2018 | | 07.10.2018 | 6 dnů | Nepř. | opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, oprava BK, svařování, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------|------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|---------|-------|--|---|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| SŽDC | V-005262/17 | 317 | Bojkovice | Slavičín | 2018 | 2018 | 40 | 44 | 02.10.2018 | | 31.10.2018 | 30 dnů | Nepř. | Oprava nosné konstrukce propustku v km 141,884 a 142,573 a obnova PKO konstrukce mostu v km 130,174 a 130,240 a opravné práce STR, oprava defektoskopických vad, výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava, čištění příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-005264/17 | 317 | Bylnice | Vlářský průsmyk | 2018 | 2018 | 42 | 44 | 20.10.2018 | | 31.10.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605 a opravné práce STR, výměna pražců, kolejnic, svařování, oprava, čištění příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-010900/17 | 318 | Čejč | Uhřice u Kyjova | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | nesjízdná trať | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-010900/17 | 318 | Klobouky u Brna | | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | nesjízdná trať | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-010900/17 | 318 | Uhřice u Kyjova | | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | nesjízdná trať | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-007354/17 | 318 | Šlapanice | | 2018 | 2018 | 12 | 30 | 24.03.2018 | | 23.07.2018 | 122 dnů | Nepř. | zvýšení rychlosti Šlapanice | | SK | | | | | | | | | | | | ND | ZP | 30% | 2,4 + TV, | |
| SŽDC | V-005669/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 13 | 13 | 26.03.2018 | | 30.03.2018 | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 75% | | aktivace provizorního ZZ | |
| SŽDC | V-005674/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 13 | 14 | 31.03.2018 | | 06.04.2018 | 7 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | SK | | | | | | | | | | | | | 100% | | kolej mezi výhybkami č.49 a č.54 | |
| SŽDC | V-005673/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 13 | 17 | 31.03.2018 | | 27.04.2018 | 28 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | SK | | LNT | | | | | | | | | | ZP | 40% | | 1,3,5 bez TV, | |
| SŽDC | V-005678/17 | 318 | Veselí nad Moravou | Bzenec | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 07.04.2018 | | 27.04.2018 | 21 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | TK | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 1 bez TV, | |
| SŽDC | V-005676/17 | 318 | Veselí nad Moravou | Strážnice | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 07.04.2018 | | 06.05.2018 | 30 dnů | Nepř. | rekonstrukce ŽST Veselí nad Moravou, oprava GPK, výměna upevňovačů, zřizování BK, rekonstrukce přejezdu v km 2,398, km 3,356; km 8,985, výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovačů, oprava přejezdu v km 8,258, budování BK, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-006688/17 | 318 | Sudoměřice nad Moravou | Rohatec | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 17.04.2018 | | 06.05.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO koleje | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-005680/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 17 | 18 | 28.04.2018 | | 04.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 75% | | úpravy ZZ | |
| SŽDC | V-005681/17 | 318 | Veselí nad Moravou | Bzenec | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 05.05.2018 | | 17.05.2018 | 13 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | TK | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 2 bez TV, | |
| SŽDC | V-005683/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 18 | 21 | 05.05.2018 | | 25.05.2018 | 21 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 50% | | 2,4,6 bez TV, bzenecké zhlaví | |
| SŽDC | V-005684/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 18 | 23 | 05.05.2018 | | 08.06.2018 | 35 dnů | Nepř. | rekonstrukce | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | | 8,8c,12,16,18 bez TV, | |
| SŽDC | V-006590/17 | 318 | Brno-Slatina | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | prava napájení kolejových obvodů, náhrada rotačních měničů za statické | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 75% | | zab. zař.: SZZ. | |
| SŽDC | V-006613/17 | 318 | Velké Pavlovice | Kobylí na Moravě | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna technologického domku, repase reléového stojanu, výměna výstražníků | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | | zab. zař.: PZS v km 8,834. | |
| SŽDC | V-006651/17 | 318 | Vikoš | Bzenec | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna kolejnic -budování BK, oprava přejezdu v km 73,647 | | TK | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 1 bez TV, | |
| SŽDC | V-006679/17 | 318 | Bzenec | Moravský Písek | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | odstranění def.vad,zřízení BK,oprava nástupišťe Olšovec | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|--------------------|--|------|------|----|----|------------|--|------------|--|---------|-------|--|-------|--|--|-----|--|--|--|--|----|----|------|-----|--|------------------------------------|
| SŽDC | V-006652/17 | 318 | Bzenec | Vlkoš | | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 18.05.2018 | | 22.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | výměna kolejnic-budování BK, oprava přejezdu v km 73,647 | TK | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 2 bez TV, |
| SŽDC | V-005685/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 13.06.2018 | | 15.06.2018 | | 3 dny | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | ZP | 75% | | úpravy ZZ | |
| SŽDC | V-005689/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 17.06.2018 | | 30.06.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 100% | | 7a bez TV, kolej zrušena | |
| SŽDC | V-005690/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 01.07.2018 | | 13.07.2018 | | 13 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 75% | | 9-19,23 bez TV, kusé | |
| SŽDC | V-005686/17 | 318 | Uherský Ostroh | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 26 | 35 | 01.07.2018 | | 31.08.2018 | | 62 dnů | Nepř. | rekonstrukce | Z TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-005687/17 | 318 | Velká nad Veličkou | Veselí nad Moravou | | 2018 | 2018 | 26 | 35 | 01.07.2018 | | 31.08.2018 | | 62 dnů | Nepř. | rekonstrukce-stavba, oprava příkopové zídky v km 56,150-56,850 | Z TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, Velká nad Veličkou - vlečka KORDÁRNA Plus a.s. | |
| SŽDC | V-005688/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 26 | 35 | 01.07.2018 | | 31.08.2018 | | 62 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | LNT | | | | | | ZP | 65% | | 1,2,3,5-29 bez TV, kunovické zhlaví | |
| SŽDC | V-005688/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 26 | 35 | 01.07.2018 | | 31.08.2018 | | 62 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 85% | | 4 bez TV, kunovické zhlaví do km87,750 | |
| SŽDC | V-006670/17 | 318 | Velká nad Veličkou st.hr. | Velká nad Veličkou | | 2018 | 2018 | 28 | 31 | 09.07.2018 | | 02.08.2018 | | 25 dnů | Nepř. | sanace opěrné a příkopové zídky v km 47,867-48,178 vpravo i vlevo | Z TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007389/17 | 318 | Šlapanice | | | 2018 | 2018 | 30 | 33 | 24.07.2018 | | 15.08.2018 | | 23 dnů | Nepř. | zvýšení rychlosti Šlapanice | SK | | | | | | | | | ZP | 75% | | zab. zař.: aktivace SZZ. | |
| SŽDC | V-006653/17 | 318 | Bzenec | | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | | 19.08.2018 | | 7 dnů | Nepř. | rušení koleje 8b, rušení výhybek 14,17,18, oprava koleje č.10, výměna pražců koleje 4,6,8, pročištění ŠL | SK | | | | | | | | | | 80% | | 10,8b,4,6,8 bez TV, výh.: 14,17,18, | |
| SŽDC | V-007356/17 | 318 | Šlapanice | | | 2018 | 2018 | 33 | 34 | 16.08.2018 | | 23.08.2018 | | 8 dnů | Nepř. | zvýšení rychlosti Šlapanice | SK | | | | | | | | ND | ZP | 50% | | 1 + TV, | |
| SŽDC | V-005691/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 18.08.2018 | | 31.08.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | ZP | 75% | | aktivace definitivního ZZ, bzenecké zhlaví | |
| SŽDC | V-007357/17 | 318 | Šlapanice | | | 2018 | 2018 | 34 | 39 | 24.08.2018 | | 24.09.2018 | | 32 dnů | Nepř. | zvýšení rychlosti Šlapanice | SK | | | | | | | | | ZP | 50% | | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-007359/17 | 318 | Šlapanice | | | 2018 | 2018 | 34 | 50 | 24.08.2018 | | 14.12.2018 | | 113 dnů | Nepř. | zvýšení rychlosti Šlapanice | SK | | | | | | | | ND | ZP | 40% | | 1 + TV, zab. zař.: SZZ, TZZ. | |
| SŽDC | V-005695/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 01.09.2018 | | 05.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 90% | | 29,102 bez TV, | |
| SŽDC | V-005693/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 01.09.2018 | | 08.09.2018 | | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 80% | | 15,17 bez TV, | |
| SŽDC | V-005694/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 01.09.2018 | | 12.09.2018 | | 12 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 80% | | 19,21 bez TV, | |
| SŽDC | V-005692/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 35 | 39 | 01.09.2018 | | 28.09.2018 | | 28 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 80% | | 9,11,13 bez TV, | |
| SŽDC | V-006647/17 | 318 | Vlkoš | Kyjov | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | | 16.09.2018 | | 7 dnů | Nepř. | oprava odvodňovacího příkopu v km 66,250-67,100 | TK | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 2 bez TV, |
| SŽDC | V-006611/17 | 318 | Nesovice | Bučovice | | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | | 21.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | doplnění výstražníků | TK | | | | | | | | | | ZP | 70% | | zab. zař.: PZS v km 34,768. |
| SŽDC | V-005696/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 22.09.2018 | | 26.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | 100% | | výtažná kolej za výhybkou č.60 | |
| SŽDC | V-005697/17 | 318 | Veselí nad Moravou | | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 30.09.2018 | | 03.10.2018 | | 4 dny | Nepř. | rekonstrukce | SK | | | | | | | | | | ZP | 75% | | aktivace DOZ |
| SŽDC | V-006610/17 | 318 | Blažovice | Slavkov u Brna | | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | | 12.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | doplnění výstražníků, výměna technologického domku, repase reléového stojanu | TK | | | | | | | | | | ZP | 70% | | zab. zař.: PZS v km 20,121. |
| SŽDC | V-006650/17 | 318 | Vlkoš | | | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | | 14.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | km 70,041-70,095 oprava hrany rampy a oprava koleje č.6 | SK | | | | | | | | | | 100% | | 6 bez TV, | |
| SŽDC | V-009531/17 | 320 | Brno dolní nádraží | | | 2018 | 2018 | 13 | 15 | 01.04.2018 | | 14.04.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Brno dolní - nástupiště, podchod | SK PJ | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 3 + TV, |
| SŽDC | V-009541/17 | 320 | Brno dolní nádraží | | | 2018 | 2018 | 13 | 18 | 01.04.2018 | | 30.04.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Brno dolní - nástupiště, podchod | SK PJ | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 4,6,8 + TV, účelové kolejíště SŽDC |
| SŽDC | V-009554/17 | 320 | Brno dolní nádraží | | | 2018 | 2018 | 13 | 28 | 01.04.2018 | | 14.07.2018 | | 105 dnů | Nepř. | Brno dolní - nástupiště, podchod | SK PJ | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 1,2 + TV, účelové kolejíště SŽDC |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------|-------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|---------|-------|---|---|----|----|-----|--|--|--|--|----|------|------|--|--|------------------------|
| SŽDC | V-006668/17 | 320 | Břeclav | | 2018 | 2018 | 15 | 17 | 09.04.2018 | | 23.04.2018 | | 15 dnů | Nepř. | TSO výhybky 252 a/b, TSO koleje 204 | | SK | | LNT | | | | | ZP | 75% | | 204b, 204 bez TV, 204, 204b, 206, 208, 418, 420a, 520b, 202, 202a jen TV, výh.: 252a/b, | | |
| SŽDC | V-006189/17 | 320 | Brno hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 18.04.2018 | | 30.04.2018 | | 13 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.48 a 13, oprava GPK zhlaví kolejí 506-518, oprava mostu v km 0,187. | | SK | | | | | | | | 100% | | 512., 513., 514., 515., 516. jen TV, 511a, 98 + TV, výh.: 48, 13, zhl. zhlaví ze směru Brno dol.n. koleje 506-518.odst.n.B | | |
| SŽDC | V-009549/17 | 320 | Brno dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 01.05.2018 | | 07.05.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Brno dolní - nástupiště, podchod | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 80% | 2 + TV, účelové kolejiště SŽDC | | |
| SŽDC | V-006188/17 | 320 | Brno hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 18 | 21 | 05.05.2018 | | 27.05.2018 | | 23 dnů | Nepř. | TSO kolejí č.553 a 554., TSO výhybek č. 1, 2, 3, TSO koleje 551a | | SK | PJ | | | | | | | 100% | | 551., 552. jen TV, 551a, 553, 554 + TV, odst.n.F | | |
| SŽDC | V-009551/17 | 320 | Brno dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 08.05.2018 | | 14.05.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Brno dolní - nástupiště, podchod | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 80% | 1 + TV, účelové kolejiště SŽDC | | |
| SŽDC | V-008353/17 | 320 | Hrušovany u Brna | Židlochovice | 2018 | 2018 | 27 | 1 | 02.07.2018 | | 31.12.2018 | | 183 dnů | Nepř. | elektrizace Hru- Žid | Z | TK | PJ | | | | | | | ND | 0% | traťová bez TV, kompletní nová trať včetně dopravní Židlochovice | | |
| SŽDC | V-006624/17 | 320 | Brno-Židenice | | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | | 20.09.2018 | | 4 dny | Nepř. | výměna reléových domků, repase stojanu | | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | zab. zař.: PZS v km 1,267.Posvitavské vlečky | |
| SŽDC | V-006669/17 | 320 | Břeclav | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | | 12.10.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO SK 206 | | SK | PJ | LNT | | | | | | ZP | 75% | 206 bez TV, 204, 204a, 204b, 206, 208, 202, 202a, 418, 420a, 420b jen TV, | | |
| SŽDC | V-009465/17 | 322 | Studenec | Vladislav | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 02.05.2018 | | 07.05.2018 | | 6 dnů | Nepř. | zřízení BK 37,336-37,969 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009468/17 | 322 | Třebíč | Krahulov | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 02.05.2018 | | 11.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | zřízení BK 51,381-52,158 a 53,039-53,628 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009495/17 | 322 | Okříšky | Bransouze | 2018 | 2018 | 18 | 21 | 02.05.2018 | | 21.05.2018 | | 20 dnů | Nepř. | rekonstrukce výhybky č.1, mostu a přejezdu 177,918 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009495/17 | 322 | Bransouze | | 2018 | 2018 | 18 | 21 | 02.05.2018 | | 21.05.2018 | | 20 dnů | Nepř. | rekonstrukce výhybky č.1, mostu a přejezdu 177,918 | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. okříšské. |
| SŽDC | V-009502/17 | 322 | Luka nad Jihlavou | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 03.05.2018 | | 14.05.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava mostu 187,590 | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. jihlavské |
| SŽDC | V-009502/17 | 322 | Luka nad Jihlavou | Jihlava | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 03.05.2018 | | 14.05.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava mostu 187,590 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009494/17 | 322 | Okříšky | Bransouze | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 03.05.2018 | | 17.05.2018 | | 15 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdů 171,640 a 172,471 (Přibyslavice) | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009497/17 | 322 | Bransouze | Luka nad Jihlavou | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 03.05.2018 | | 17.05.2018 | | 15 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdů 180,350 a 185,117 (Dolní Smrčné a Bitovčice) | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009496/17 | 322 | Bransouze | | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 04.05.2018 | | 09.05.2018 | | 6 dnů | Nepř. | oprava výhybky č.2 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zhl. okříšské. |
| SŽDC | V-009464/17 | 322 | Studenec | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 08.05.2018 | | 21.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdu 36,096 | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. vladislavské |
| SŽDC | V-009464/17 | 322 | Studenec | Vladislav | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 08.05.2018 | | 21.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdu 36,096 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009466/17 | 322 | Studenec | Vladislav | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 08.05.2018 | | 21.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | zřízení BK 39,758-42,341 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009492/17 | 322 | Krahulov | Okříšky | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 08.05.2018 | | 21.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdu 60,874 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009492/17 | 322 | Okříšky | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 08.05.2018 | | 21.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdu 60,874 | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. krahulovské |
| SŽDC | V-009511/17 | 322 | Stařeč | Okříšky | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 08.05.2018 | | 21.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdu 168,863 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009511/17 | 322 | Okříšky | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 08.05.2018 | | 21.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce přejezdu 168,863 | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. stařečské |
| SŽDC | V-009490/17 | 322 | Krahulov | Okříšky | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 12.05.2018 | | 21.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | zřízení BK 59,504-60,538 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009507/17 | 322 | Moravské Budějovice | Jaroměřice nad Rokytnou | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 07.09.2018 | | 21.09.2018 | | 15 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ 145,783 | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ. | |
| SŽDC | V-009509/17 | 322 | Jaroměřice nad Rokytnou | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 12.09.2018 | | 21.09.2018 | | 10 dnů | Nepř. | oprava SZZ-výměna technologie | | | | | | | | | | | 100% | Jízda na PN | zab. zař.: SZZ. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|---------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|----|------|--|---|--|
| SŽDC | V-009510/17 | 322 | Jaroměřice nad Rokytnou | Kojetice na Moravě | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 14.09.2018 | | 21.09.2018 | | 8 dnů | Nepř. | rekonstrukce PZZ 147,355 | | | | | | | | PJ | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ. |
| SŽDC | V-009724/17 | 322 | Střelice | Zastávka u Brna | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 20.09.2018 | | 26.09.2018 | | 7 dnů | Nepř. | čištění šטרkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, odstranění def.vad, dotahování upevňovačel | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009724/17 | 322 | Tetčice | | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 20.09.2018 | | 26.09.2018 | | 7 dnů | Nepř. | čištění šטרkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, odstranění def.vad, dotahování upevňovačel | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-009467/17 | 322 | Třebíč | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | | 15.10.2018 | | 14 dnů | Nepř. | doplnění závor na přejezdech 50,315 a 50,530 | | | | | | | | | PJ | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | záhl. krahulovskézab. zař.: PZZ. | |
| SŽDC | V-006294/17 | 322 | Šumná | Grešlové Myto | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | | 15.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 121,757, oprava propustku v km 119,041 a v km 119,778 | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-006294/17 | 322 | Šumná | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | | 15.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 121,757, oprava propustku v km 119,041 a v km 119,778 | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-006294/17 | 322 | Olbramkostel | Šumná | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | | 15.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 121,757, oprava propustku v km 119,041 a v km 119,778 | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009506/17 | 322 | Grešlové Myto | Moravské Budějovice | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | | 19.10.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava mostu 133,610 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-006885/17 | 323 | Valtice | Novosedly | 2018 | 2018 | 14 | 40 | 03.04.2018 | | 02.10.2018 | | 183 dnů | Nepř. | revitalizace Břeclav - Znojmo 2 | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, zab. zař.: posledních 30 dnů aktivace ZZ včetně nové ŽST Sedlec u Mikulova. | |
| SŽDC | V-006885/17 | 323 | Mikulov na Moravě | | 2018 | 2018 | 14 | 40 | 03.04.2018 | | 02.10.2018 | | 183 dnů | Nepř. | revitalizace Břeclav - Znojmo 2 | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-009725/17 | 323 | Boří les | Lednice | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | | 14.04.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 3, 4 v ŽST Boří les - dokončovaci práce, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009725/17 | 323 | Poštorná | | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 05.04.2018 | | 14.04.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 3, 4 v ŽST Boří les - dokončovaci práce, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu v období výluky | celá bez TV, |
| SŽDC | V-006379/17 | 323 | Boří les | Valtice | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | | 14.04.2018 | | 6 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 86,372 a výhybek č. 3,4 v Bořim lese - dokončovaci práce | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, záhl. a zhl. v dopravně Boří les ze směru Valtice. |
| SŽDC | V-006636/17 | 323 | Rakšice | Hrušovany nad Jevišovkou | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 03.10.2018 | | 22.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | oprava mostu v km 113,355, oprava mostu v km 94,833, PKO, budování BK, svařování, oprava GPK kolejí a výhybek, oprava PZS VÚD PZS v km 100,403, náhrada KO za PN | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-006636/17 | 323 | Miřoslav | | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 03.10.2018 | | 22.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | oprava mostu v km 113,355, oprava mostu v km 94,833, PKO, budování BK, svařování, oprava GPK kolejí a výhybek, oprava PZS VÚD PZS v km 100,403, náhrada KO za PN | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-006392/17 | 323 | Moravské Bránice | Ivančice | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 23.10.2018 | | 03.11.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava přejezdu v km 4,917, výměna kolejnic, výměna pražců, upevňovačel, čištění blátivých míst | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|---------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|---------|-------|--|----|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|----|----|--|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|---|
| SŽDC | V-006576/17 | 323 | Moravské Bránice | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 23.10.2018 | | 03.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna kolejnic, hmoždinkování, VDZ, strojní propracování a čištění kolejí, oprava GPK kolejí a výhybek, oprava přejezdu v km 133,219, upevňovací práce, čištění blátivých míst, výměna pražců | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-006576/17 | 323 | Střelice | Moravský Krumlov | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 23.10.2018 | | 03.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna kolejnic, hmoždinkování, VDZ, strojní propracování a čištění kolejí, oprava GPK kolejí a výhybek, oprava přejezdu v km 133,219, upevňovací práce, čištění blátivých míst, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-006962/17 | 323 | Znojmo | Hodonice | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 06.11.2018 | | 08.11.2018 | 3 dny | Nepř. | čištění ŠL, výměna kolejnic | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011590/17 | 324 | Čáslav | Kutná Hora hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 9 | 10 | 01.03.2018 | | 05.03.2018 | 5 dnů | Nepř. | TSO přejezdu km 281,182 ;P3719 (Kalabousek). | | TK | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 2. + TV, | | | |
| SŽDC | V-008587/17 | 324 | Tišnov | Vlkov u Tišnova | 2018 | 2018 | 9 | 11 | 01.03.2018 | | 14.03.2018 | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce kolejí Ři- Vlk | TK | PJ | | | | | | | | | | ZP | 65% | | zab. zař.: TK 1 a 2 TZZ AB. | | | |
| SŽDC | V-008587/17 | 324 | Říkonín | | 2018 | 2018 | 9 | 11 | 01.03.2018 | | 14.03.2018 | 14 dnů | Nepř. | rekonstrukce kolejí Ři- Vlk | SK | | | | | | | | | | | ZP | 75% | | zab. zař.: celá. | | | |
| SŽDC | V-011591/17 | 324 | Kutná Hora hlavní nádraží | Čáslav | 2018 | 2018 | 10 | 10 | 06.03.2018 | | 10.03.2018 | 5 dnů | Nepř. | TSO přejezdu km 281,182 ;P3719 (Kalabousek). | | TK | | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 1. + TV, | | |
| SŽDC | V-006879/17 | 324 | Kuřim | | 2018 | 2018 | 11 | 12 | 12.03.2018 | | 21.03.2018 | 10 dnů | Nepř. | dokončovací práce | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 50% | | lichá + TV, | | |
| SŽDC | V-007349/17 | 324 | Havlíčkův Brod | | 2018 | 2018 | 11 | 22 | 12.03.2018 | | 02.06.2018 | 83 dnů | Nepř. | HB rekonstrukce nástupiště I., IV. | | SK | | | | | | | | | | | | | 95% | | 8 + TV, výh.: 37, | |
| SŽDC | V-006880/17 | 324 | Kuřim | | 2018 | 2018 | 12 | 13 | 22.03.2018 | | 31.03.2018 | 10 dnů | Nepř. | dokončovací práce | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 50% | | sudá + TV, | |
| SŽDC | V-011387/17 | 324 | Kutná Hora hlavní nádraží | Čáslav | 2018 | 2018 | 13 | 16 | 27.03.2018 | | 19.04.2018 | 24 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.3, 4, 5, oprava nástupiště, TSO 1.SK. | | TK | | | | LNT | | | | | | | | ZP | 65% | | 1. jen TV, | |
| SŽDC | V-011387/17 | 324 | Kutná Hora hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 13 | 16 | 27.03.2018 | | 19.04.2018 | 24 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.3, 4, 5, oprava nástupiště, TSO 1.SK. | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 60% | | 1,3,5 + TV, výh.: 3,4,5, | |
| SŽDC | V-008589/17 | 324 | Říkonín | Vlkov u Tišnova | 2018 | 2018 | 13 | 29 | 30.03.2018 | | 16.07.2018 | 109 dnů | Nepř. | rekonstrukce kolejí Ři- Vlk | TK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-008589/17 | 324 | Říkonín | | 2018 | 2018 | 13 | 29 | 30.03.2018 | | 16.07.2018 | 109 dnů | Nepř. | rekonstrukce kolejí Ři- Vlk | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 50% | | 2,4,6 + TV, | |
| SŽDC | V-007347/17 | 324 | Havlíčkův Brod | | 2018 | 2018 | 22 | 36 | 03.06.2018 | | 05.09.2018 | 95 dnů | Nepř. | HB rekonstrukce nástupiště I., IV. | | SK | | | | LNT | | | | | | | | | ZP | 50% | | 2,2a,2b,4,4b,6,6b,8,8b,10,12,14 jen TV, 4,6,3,1,1b + TV, výh.: 67,29,33,26. zhl. část Okrouhlického zhlaví. |
| SŽDC | V-008590/17 | 324 | Říkonín | Vlkov u Tišnova | 2018 | 2018 | 29 | 44 | 16.07.2018 | | 04.11.2018 | 112 dnů | Nepř. | rekonstrukce kolejí Ři- Vlk | TK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 1 + TV, | |
| SŽDC | V-008590/17 | 324 | Říkonín | | 2018 | 2018 | 29 | 44 | 16.07.2018 | | 04.11.2018 | 112 dnů | Nepř. | rekonstrukce kolejí Ři- Vlk | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 50% | | 1,3 + TV, | |
| SŽDC | V-009653/17 | 324 | Golčův Jeníkov | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | | 17.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava přejezdu 266,787 | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 75% | | lichá + TV, | |
| SŽDC | V-009654/17 | 324 | Golčův Jeníkov | | 2018 | 2018 | 33 | 34 | 18.08.2018 | | 22.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava přejezdu 266,787 | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 75% | | sudá + TV, | |
| SŽDC | V-009619/17 | 324 | Havlíčkův Brod | | 2018 | 2018 | 34 | 34 | 20.08.2018 | | 24.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců | | SK | | | | | | | | | | | | | 95% | | 39 + TV, | |
| SŽDC | V-009620/17 | 324 | Havlíčkův Brod | | 2018 | 2018 | 35 | 35 | 27.08.2018 | | 31.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců | | SK | | | | | | | | | | | | | 95% | | 40 + TV, | |
| SŽDC | V-007322/17 | 324 | Havlíčkův Brod | | 2018 | 2018 | 36 | 48 | 07.09.2018 | | 26.11.2018 | 81 dnů | Nepř. | HB rekonstrukce nástupiště I., IV. | | SK | | | | LNT | | | | | | | | | ZP | 50% | | 3,3a,3b,23,24,25 jen TV, 3,5,7,7b,22 + TV, výh.: 27,32,62,63,64,68,70, zhl. část Okrouhlického zhlaví. |
| SŽDC | V-009641/17 | 324 | Leština u Světlé | | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | | 21.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava přejezdu 252,271 | | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 60% | | záhl. vlkanečské |
| SŽDC | V-009641/17 | 324 | Vlkaneč | Leština u Světlé | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | | 21.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava přejezdu 252,271 | | TK | | | | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 1 + TV, |
| SŽDC | V-009642/17 | 324 | Leština u Světlé | | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 22.09.2018 | | 26.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava přejezdu 252,271 | | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 60% | | záhl. vlkanečské |
| SŽDC | V-009642/17 | 324 | Leština u Světlé | Vlkaneč | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 22.09.2018 | | 26.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava přejezdu 252,271 | | TK | | | | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 2 + TV, |
| SŽDC | V-009604/17 | 324 | Ostrov nad Oslavou | | 2018 | 2018 | 44 | 46 | 01.11.2018 | | 15.11.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.2,3,5 v ŽST Ostrov nad Oslavou | | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 50% | | lichá + TV, |
| SŽDC | V-009604/17 | 324 | Ostrov nad Oslavou | Sklené nad Oslavou | 2018 | 2018 | 44 | 46 | 01.11.2018 | | 15.11.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.2,3,5 v ŽST Ostrov nad Oslavou | | TK | | | | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 1 + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|---------|-------|---|-------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|-----------------|--|---------------------|
| SŽDC | V-009605/17 | 324 | Ostrov nad Oslavou | | 2018 | 2018 | 46 | 48 | 16.11.2018 | | 30.11.2018 | | 15 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.1,4,6 v ŽST Ostrov nad Oslavou | SK | | | | | | | | | | ZP | 50% | | sudá + TV, | | | |
| SŽDC | V-009605/17 | 324 | Sklené nad Oslavou | Ostrov nad Oslavou | 2018 | 2018 | 46 | 48 | 16.11.2018 | | 30.11.2018 | | 15 dnů | Nepř. | oprava výhybek č.1,4,6 v ŽST Ostrov nad Oslavou | TK | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 2 + TV, | | | |
| SŽDC | V-009530/17 | 325 | Rožná | Bystřice nad Pernštejnem | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | | 27.04.2018 | | 12 dnů | Nepř. | oprava mostů 68,181 a 68,972 | Z TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-009527/17 | 325 | Nedvědice | Rožná | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 16.04.2018 | | 30.04.2018 | | 15 dnů | Nepř. | oprava koleje, oprava nástupiště na zastávce Věžná | Z TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-009553/17 | 325 | Velké Meziříčí | Křižanov | 2018 | 2018 | 27 | 29 | 02.07.2018 | | 16.07.2018 | | 15 dnů | Nepř. | oprava koleje | Z TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-012153/17 | 325 | Rudíkov | Oslavice | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 17.07.2018 | | 30.07.2018 | | 14 dnů | Nepř. | oprava mostu km 14,192 | Z TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-009552/17 | 325 | Oslavice | Velké Meziříčí | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 17.07.2018 | | 31.07.2018 | | 15 dnů | Nepř. | oprava koleje | Z TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-009548/17 | 325 | Nové Město na Moravě | Veselíčko | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 24.07.2018 | | 31.07.2018 | | 8 dnů | Nepř. | výstavba PZS 42,083 a 41,016 | | | | | | | | | | | | PJ | | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ. | | |
| SŽDC | V-009555/17 | 325 | Havlíkův Brod | Humpolec | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 30.07.2018 | | 10.08.2018 | | 12 dnů | Nepř. | zřízení BK, oprava kolejí Lipa (SK1,4) a Herálec (SK1,2) | Z TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-009550/17 | 325 | Veselíčko | Žďár nad Sázavou | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 01.08.2018 | | 07.08.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výstavba PZS 37,790 a 37,205 | | | | | | | | | | | | PJ | | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ. | | |
| SŽDC | V-010119/17 | 325 | Bystřice nad Pernštejnem | Nové Město na Moravě | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 04.09.2018 | | 10.09.2018 | | 7 dnů | Nepř. | doplnění závor na přejezdu 56,843 | | | | | | | | | | | | | PJ | | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ. | |
| SŽDC | V-006190/17 | 325 | Tišnov | Nedvědice | 2018 | 2018 | 38 | 41 | 17.09.2018 | | 11.10.2018 | | 25 dnů | Nepř. | TSO koleje, výměna pražců, kolejnic a čištění kolejového lože, oprava mostů v km 87,722 a v km 87,635; rekonstrukce přejezdu v km 80,152, oprava PZS VÚD v km 81,164, náhrada KO za PN, výměna výstražníků PZS v km 83,905 s mechanickým zvonce | Z TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-006171/17 | 326 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | Adamov | 2018 | 2018 | 17 | 18 | 28.04.2018 | | 03.05.2018 | | 6 dnů | Nepř. | Výměna pražců,kolejnic,svařování,oprava GPK. | TK PJ | | | | | | | | | | | ND | ZP | 40% | 2 + TV, | | |
| SŽDC | V-013901/17 | 326 | Březová nad Svitavou | Svitavy | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 13.09.2018 | | 20.09.2018 | | 8 dnů | Nepř. | výměna kolejnic,svařování, zřízení BK, odstranění defektoskopických vad | TK PJ | | | | | | | | | | | | ND | ZP | 50% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-006173/17 | 326 | Adamov | Brno-Maloměřice stavědlo 6 | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 28.09.2018 | | 03.10.2018 | | 6 dnů | Nepř. | Výměna pražců, oprava GPK. | TK PJ | | | | | | | | | | | | ND | ZP | 40% | 1 + TV, | |
| SŽDC | V-011130/17 | 326 | Opatov | Svitavy | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 04.10.2018 | | 08.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Nový ABE Svitavy - Opatov. | TK PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. | |
| SŽDC | V-011131/17 | 326 | Svitavy | Opatov | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 10.10.2018 | | 14.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Nový ABE Svitavy - Opatov. | TK PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji. | |
| SŽDC | V-008069/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 1 | 36 | 01.01.2018 | | 07.09.2018 | | 250 dnů | Nepř. | Odstavení a přístup mechanizace, přístup cestujících na provizorní nástupiště, rekonstrukce nástupiště. | SK | | | | | | | | | | | | | | 100% | 5. bez TV, | |
| SŽDC | V-008070/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 13 | 23 | 01.04.2018 | | 07.06.2018 | | 68 dnů | Nepř. | Rekonstrukce nástupiště, zřízení výtahu. | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 60% | 2.,4. + TV, | |
| SŽDC | V-008841/17 | 501 | Česká Třebová vjezdová skupina | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | | 25.04.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, šterkového lože, vevaření do BK, regenerace součástí výhybek. | SK | | | | | | | | | | | | | | J | vých.: 143ab, 146ab, 149, | |
| SŽDC | V-008841/17 | 501 | Česká Třebová vjezdová skupina | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | | 25.04.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, šterkového lože, vevaření do BK, regenerace součástí výhybek. | SK | | | | LNT | | | | | | | | | | 90% | J | 103,105,107 jen TV, |
| SŽDC | V-008841/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | | 25.04.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, šterkového lože, vevaření do BK, regenerace součástí výhybek. | SK | | | | LNT | | | | | | | | | | J | 90. + TV, + napětově západní část vlečky METRANS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------------|-------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|---|----|--|--|-----|--|--|--|--|--|----|-----|-----|---|----------------------------------|
| SŽDC | V-008781/17 | 501 | Česká Třebová odjezdová skupina | Parník odb. | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 01.05.2018 | | 10.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | TK | | | | | | | | | | ZP | 50% | | 3 + TV, |
| SŽDC | V-008842/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 07.05.2018 | | 16.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, šterkového lože, vevaření do BK, regenerace součástí. | SK | | | | | | | | | | | J | vých.: 220, | |
| SŽDC | V-008820/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | SK | | | | | | | | | | | J | vých.: 17, | |
| SŽDC | V-008820/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | SK | | | LNT | | | | | | | | J | 2.,4a,6. jen TV, brněnská část | |
| SŽDC | V-008936/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí v. č. 43ab a 484ab, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | SK | | | | | | | | | | | J | vých.: 43ab, 484ab, | |
| SŽDC | V-008936/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí v. č. 43ab a 484ab, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | SK | | | LNT | | | | | | | | J | 1,3b,5. jen TV, napětově pražské zhlaví | |
| SŽDC | V-008784/17 | 501 | Česká Třebová odjezdová skupina | Parník odb. | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 14.05.2018 | | 23.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | TK | | | | | | | | | ZP | 50% | | 4 + TV, | |
| SŽDC | V-011592/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | | 06.06.2018 | | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 55. | SK | | | | | | | | | | | 95% | | 44 bez TV, vých.: 55, |
| SŽDC | V-008843/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 13.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, šterkového lože, vevaření do BK, regenerace součástí. | SK | | | | | | | | | | | | J | vých.: 230, |
| SŽDC | V-011593/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 07.06.2018 | | 18.06.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 101 a 102. | SK | | | | | | | | | | | | | 4,6,6b bez TV, vých.: 101 a 102, |
| SŽDC | V-008105/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 23 | 26 | 08.06.2018 | | 28.06.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce nástupiště, výstavba provizorního nástupiště. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | |
| SŽDC | V-008836/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí v. č. 38, výměna pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | SK | | | | | | | | | | | J | vých.: 35, 38, | |
| SŽDC | V-008836/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí v. č. 38, výměna pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | SK | | | LNT | | | | | | | | J | 2.,4b,6. jen TV, pražská část | |
| SŽDC | V-011594/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 19.06.2018 | | 26.06.2018 | | 8 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 34 a 36. | SK | | | | | | | | | ZP | | | | 36a,38b bez TV, vých.: 34,36, |
| SŽDC | V-011625/17 | 501 | Velim | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 21.06.2018 | | 30.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO koleje. | SK | | | | | | | | | ZP | 75% | | 5. + TV, | |
| SŽDC | V-011595/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 27.06.2018 | | 05.07.2018 | | 9 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 42, 48 a 50. | SK | | | | | | | | | | | J | 36,38 bez TV, vých.: 42,48,50, | |
| SŽDC | V-008107/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 29.06.2018 | | 02.07.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálu. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | |
| SŽDC | V-008106/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 26 | 36 | 29.06.2018 | | 04.09.2018 | | 68 dnů | Nepř. | Rekonstrukce nástupiště, zřízení výtahu. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008838/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 27 | 27 | 04.07.2018 | | 08.07.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí, pražců, šterkového lože, úprava GPK, svařování. | SK | | | | | | | | | | | J | vých.: 204, | |
| SŽDC | V-008108/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 04.07.2018 | | 09.07.2018 | | 6 dnů | Nepř. | Návoz a odvoz materiálu. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | |
| SŽDC | V-008109/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 13.07.2018 | | 16.07.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálu. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | |
| SŽDC | V-008110/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 20.07.2018 | | 23.07.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálu. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | |
| SŽDC | V-008111/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 27.07.2018 | | 30.07.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálu. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------------|----------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|---|---|---------------|---|---|-----------------|
| SŽDC | V-008845/17 | 501 | Česká Třebová odjezdová skupina | | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 01.08.2018 | | 10.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, opravné práce na v.č. 432 . | SK | | | | | | | | | | 80% | J | | 29. bez TV, výh.: 417,432, a kolejová spojka mezi výh.č. 401 B- 417 | | | | | |
| SŽDC | V-008845/17 | 501 | Česká Třebová odjezdová skupina | | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 01.08.2018 | | 10.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, opravné práce na v.č. 432 . | SK | | | | | | | | | | 50% | J | | 27.,29.,31.,33.,35.,200 + TV, napětově brněnská část | | | | | |
| SŽDC | V-008845/17 | 501 | Česká Třebová odjezdová skupina | | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 01.08.2018 | | 10.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, opravné práce na v.č. 432 . | SK | | | | | | | | | | 80% | J | | 33.,35. jen TV, | | | | | |
| SŽDC | V-008839/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 31 | 35 | 01.08.2018 | | 30.08.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Výměna pražců, šterkového lože, výměna kolejnic, vevaření do BK. | SK | | | | | | | | | | | | J | vých.: 250-257, | | | | | |
| SŽDC | V-008839/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 31 | 35 | 01.08.2018 | | 30.08.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Výměna pražců, šterkového lože, výměna kolejnic, vevaření do BK. | SK | | | | | | | | | | | J | | 231.-238. bez TV, 223.-234. jen TV, napětově 2. stahovací kolej | | | | | |
| SŽDC | V-008112/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 03.08.2018 | | 06.08.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálů. | SK | | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | | | | | |
| SŽDC | V-008113/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 10.08.2018 | | 13.08.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálů. | SK | | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | | | | | |
| SŽDC | V-008114/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 33 | 34 | 17.08.2018 | | 20.08.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálů. | SK | | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | | | | | |
| SŽDC | V-008115/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 34 | 35 | 24.08.2018 | | 27.08.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálů. | SK | | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | | | | | |
| SŽDC | V-008116/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 31.08.2018 | | 03.09.2018 | | 4 dny | Nepř. | Návoz a odvoz materiálů. | SK | | | | | | | | | | ZP | 90% | | 3. + TV, | | | | | |
| SŽDC | V-011134/17 | 501 | Brandýs nad Orlicí | | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 01.09.2018 | | 05.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 266,580. | SK | | | | | | | | | | ZP | 90% | | zab. zař.: PZS 266,580 (P4889), | | | | | |
| SŽDC | V-011596/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 01.09.2018 | | 05.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 114. | SK | | | | | | | | | | | | J | 26a bez TV, výh.: 114, | | | | | |
| SŽDC | V-011626/17 | 501 | Kolín | | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 01.09.2018 | | 10.09.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, výměna vodících podložek, svařování, strojní zpracování. | SK | | | | | | | | | | | R | O | ND | ZP | 45% | J | Redukce tras vlaků všech dotčených dopravců | 101c,101d + TV, |
| SŽDC | V-011597/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 06.09.2018 | | 11.09.2018 | | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 103. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 12a,106 bez TV, výh.: 103, | | | | |
| SŽDC | V-011627/17 | 501 | Kolín | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 11.09.2018 | | 20.09.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, výměna vodících podložek, svařování, strojní zpracování. | SK | | | | | | | | | | | R | O | ND | ZP | 45% | J | Redukce tras vlaků všech dotčených dopravců | 102b + TV, |
| SŽDC | V-011598/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 12.09.2018 | | 15.09.2018 | | 4 dny | Nepř. | Oprava koleje č. 38. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 38 bez TV, 32-40 jen TV, | | | | |
| SŽDC | V-011599/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 16.09.2018 | | 27.09.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 17 a 24. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 204 + TV, výh.: 17,24, | | | | |
| SŽDC | V-008844/17 | 501 | Česká Třebová | | 2018 | 2018 | 39 | 39 | 24.09.2018 | | 28.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejového roštu, svaření do BK. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 19-25 jen TV, kolejové od námezničky výh.č. 401B po námezničku výh. č. 413a | | | | |
| SŽDC | V-008844/17 | 501 | Česká Třebová odjezdová skupina | Les odb. | 2018 | 2018 | 39 | 39 | 24.09.2018 | | 28.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejového roštu, svaření do BK. | TK | | | | | | | | | | | ZP | | J | 200. jen TV, napětově její část od ÚO 489,499 po ÚO 479 a ÚD 33, 43, 45 | | | | |
| SŽDC | V-011600/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 03.10.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava koleje č. 36. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 36 bez TV, 32-40 jen TV, | | | | |
| SŽDC | V-011981/17 | 501 | Poříčany | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | | 16.10.2018 | | 16 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 50, 51, 52, 55 a 56. | SK | | | | | | | | | | | ZP | 75% | | 0. + TV, výh.: 50, 51, 52, 55 a 56, | | | | |
| SŽDC | V-011601/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 04.10.2018 | | 06.10.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava koleje č. 40. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 40 bez TV, 32-40 jen TV, | | | | |
| SŽDC | V-011602/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 07.10.2018 | | 09.10.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava koleje č. 42. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 42 + TV, | | | | |
| SŽDC | V-011603/17 | 501 | Kolín seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 10.10.2018 | | 12.10.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava koleje č. 44. | SK | | | | | | | | | | | | | J | 44 + TV, | | | | |
| SŽDC | V-011614/17 | 502 | Nymburk vjezdové nádraží | | 2018 | 2018 | 7 | 9 | 12.02.2018 | | 28.02.2018 | | 17 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 370, 403, 409, 411, a 412. | SK | | | | | | | | | | ZP | 40% | J | 101-105 + TV, výh.: 370,403,409,411,412, | | | | | |
| SŽDC | V-011606/17 | 502 | Velký Osek | | 2018 | 2018 | 10 | 11 | 11.03.2018 | | 16.03.2018 | | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 28. | SK | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 6. bez TV, výh.: 28, | | | | |
| SŽDC | V-011605/17 | 502 | Velký Osek | | 2018 | 2018 | 11 | 13 | 17.03.2018 | | 26.03.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 8 a 9. | SK | | | | | | | | | | | ZP | 60% | | 1,3 + TV, výh.: 8,9, | | | | |
| SŽDC | V-012003/17 | 502 | Nymburk hlavní nádraží | Poříčany | 2018 | 2018 | 12 | 13 | 24.03.2018 | | 29.03.2018 | | 6 dnů | Nepř. | Běžná údržba. Výměna mostnic v km 7,445. | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | | | |
| SŽDC | V-011610/17 | 502 | Nymburk předjezdové nádraží | | 2018 | 2018 | 17 | 19 | 25.04.2018 | | 08.05.2018 | | 14 dnů | Nepř. | TSO koleje č. 203 a 205. TSO výhybek č. 103ab,105 a 7. | SK | | | | | | | | | | | ZP | 50% | | 203,205 + TV, výh.: 103ab,105,7, | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|--|--|----|--|--|-----|--|--|--|--|--|---|-----------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| SŽDC | V-011617/17 | 502 | Nymburk seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 17 | 19 | 25.04.2018 | | 08.05.2018 | 14 dnů | Nepř. | Strojní čištění koleje. | | SK | | | | | | | | | J | | 0 + TV, | | | |
| SŽDC | V-011611/17 | 502 | Nymburk hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 30.05.2018 | | 04.06.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 13, oprava přejezdu v km 322,039. | | SK | | | | | | | | | | ZP 75% | 1. + TV, výh.: 13, | | | |
| SŽDC | V-011612/17 | 502 | Nymburk hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 05.06.2018 | | 10.06.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 16, oprava přejezdu v km 322,039. | | SK | | | LNT | | | | | | | ZP 60% | 2. bez TV, 2.-4. jen TV, výh.: 16, | | | |
| SŽDC | V-011613/17 | 502 | Nymburk hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 16.06.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 17, oprava přejezdu v km 322,039. | | SK | | | LNT | | | | | | | ZP 60% | 4. bez TV, 2.-4. jen TV, výh.: 17, | | | |
| SŽDC | V-011616/17 | 502 | Nymburk seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 27 | 31 | 06.07.2018 | | 04.08.2018 | 30 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 240,241,242,243,254,255 a 260. | | SK | | | | | | | | | | | J | 101-105 + TV, výh.: 240,241,242,243,254,255,260, | | |
| SŽDC | V-011615/17 | 502 | Nymburk seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 29 | 33 | 17.07.2018 | | 15.08.2018 | 30 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 211, 213, 214, 222 a 227. | | SK | | | LNT | | | | | | | | J | 10-15 bez TV, 8-15 jen TV, výh.: 211,213,214,222,227, | | |
| SŽDC | V-011607/17 | 502 | Velký Osek | | 2018 | 2018 | 34 | 35 | 20.08.2018 | | 29.08.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 2, 7 a 10. | | SK | | | | | | | | | | ND ZP 50% | 4,4a,4b,90,91,92 + TV, výh.: 2,7,10, | | | |
| SŽDC | V-011608/17 | 502 | Velký Osek | | 2018 | 2018 | 34 | 35 | 21.08.2018 | | 02.09.2018 | 13 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 33,34,35. | | SK | | | | | | | | | | ND ZP 50% | 4,93. + TV, výh.: 33,34,35, | | | |
| SŽDC | V-011618/17 | 502 | Nymburk seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 39 | 42 | 28.09.2018 | | 17.10.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 215, 236a, 236b. | | SK | | | | | | | | | | | J | 20.-34. bez TV, výh.: 215,236a,236b, | | |
| SŽDC | V-011604/17 | 502 | Velký Osek | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 13.10.2018 | | 18.10.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 1. | | SK | | | | | | | | | | | ZP 50% | 1 bez TV, lichá jen TV, výh.: 1, | | |
| SŽDC | V-011619/17 | 502 | Nymburk seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 45 | 47 | 07.11.2018 | | 23.11.2018 | 17 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 220, 225 a 226. | | SK | | | | | | | | | | | | J | 20.-25. bez TV, výh.: 220,225,226, | |
| SŽDC | V-011620/17 | 502 | Nymburk seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 47 | 50 | 24.11.2018 | | 11.12.2018 | 18 dnů | Nepř. | TSO výhybek č. 221, 223, 224. | | SK | | | | | | | | | | | | J | 16.-19. bez TV, výh.: 221,223,224, | |
| SŽDC | V-008629/17 | 503 | Litoměřice dolní nádraží | Polepy | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | | 12.04.2018 | 4 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 402,047. | | TK | | | | | | | | | | | ZP 60% | 1. + TV, | | |
| SŽDC | V-008630/17 | 503 | Polepy | Litoměřice dolní nádraží | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 13.04.2018 | | 16.04.2018 | 4 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 402,047. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-007527/17 | 503 | Liběchov | Mělník | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 19.04.2018 | | 24.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 374,807. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-007529/17 | 503 | Mělník | Liběchov | 2018 | 2018 | 17 | 18 | 25.04.2018 | | 30.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 373,640 a 374,807. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-007532/17 | 503 | Štětí | Liběchov | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 09.05.2018 | | 10.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008366/17 | 503 | Liběchov | Štětí | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 11.05.2018 | | 12.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-008367/17 | 503 | Hoštka | Štětí | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 15.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008368/17 | 503 | Štětí | Hoštka | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 16.05.2018 | | 17.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-008370/17 | 503 | Polepy | Hoštka | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 18.05.2018 | | 20.05.2018 | 3 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008371/17 | 503 | Hoštka | Polepy | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | | 23.05.2018 | 3 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-008378/17 | 503 | Sebuzín | Velké Žernoseky | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 24.05.2018 | | 25.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008377/17 | 503 | Velké Žernoseky | Sebuzín | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 28.05.2018 | | 29.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-008392/17 | 503 | Děčín východ | | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 28.05.2018 | | 30.05.2018 | 3 dny | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 19. | | SK | | | LNT | | | | | | | | | J | 24.,26.,28.,24a jen TV, výh.: č. 19, 22, zhl. střední staničních kolejí č. 24, 26, 28. | |
| SŽDC | V-008379/17 | 503 | Ústí nad Labem-Střekov | Sebuzín | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 30.05.2018 | | 01.06.2018 | 3 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-011630/17 | 503 | Všetaty | | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | | 10.06.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO koleje. | | SK | | | | | | | | | | | | ZP 85% | 20. bez TV, 20.,22,24,26 + TV, | |
| SŽDC | V-008380/17 | 503 | Sebuzín | Ústí nad Labem-Střekov | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | | 06.06.2018 | 3 dny | Nepř. | Výměna kolejnic. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 60% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-009743/17 | 503 | Boletice nad Labem | Velké Březno | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | | 08.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, čištění šterkového lože. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 70% | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-009744/17 | 503 | Velké Březno | Boletice nad Labem | 2018 | 2018 | 24 | 25 | 11.06.2018 | | 18.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, čištění šterkového lože. | | TK | | | | | | | | | | | | ZP 70% | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-011631/17 | 503 | Všetaty | | 2018 | 2018 | 24 | 25 | 11.06.2018 | | 20.06.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO koleje. | | SK | | | LNT | | | | | | | | | | 85% | 22. bez TV, 20,22,24,26 jen TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------|------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|----|----|--|-----|--|--|--|--|----|-----|------|----------|--|---|
| SŽDC | V-008385/17 | 503 | Boletice nad Labem | Děčín východ | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 3 dny | Nepř. | Výměna kolejnic a oprava přejezdu v km 452,790. | TK | PJ | | | | | | | ZP | 70% | | 2. + TV, | | |
| SŽDC | V-011632/17 | 503 | Všetaty | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 21.06.2018 | 30.06.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO koleje. | SK | | | | | | | | | | 90% | | 24. + TV, | |
| SŽDC | V-011633/17 | 503 | Všetaty | | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 01.07.2018 | 06.07.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO výhybky č. 21, oprava nástupiště, čištění zbahnělého lože. | SK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 18. + TV, výh.: 21, | |
| SŽDC | V-008373/17 | 503 | Štětí | | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | SK | | | | | | | | | ZP | 50% | | 1.,3. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, | |
| SŽDC | V-009745/17 | 503 | Děčín východ | Boletice nad Labem | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | 14.07.2018 | 6 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 452,790, čištění štěrkového lože. | TK | | | | | | | | | | 70% | | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008376/17 | 503 | Sebuzín | | 2018 | 2018 | 29 | 29 | 16.07.2018 | 20.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | SK | | | | | | | | | ZP | 40% | | 2.,4. + TV, | |
| SŽDC | V-008387/17 | 503 | Boletice nad Labem | | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | SK | | | | | | | | | ZP | 60% | | 1.,3. + TV, | |
| SŽDC | V-008374/17 | 503 | Hoštka | | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 30.07.2018 | 03.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | SK | | | | | | | | | ZP | 40% | | 1.,3. + TV, | |
| SŽDC | V-008375/17 | 503 | Hoštka | Štětí | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 3 dny | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 60% | | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008388/17 | 503 | Děčín východ | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | 15.08.2018 | 3 dny | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | SK | | | | | | | | | ZP | 60% | | 101.,102. + TV, | |
| SŽDC | V-009992/17 | 503 | Ústí nad Labem západ | Ústí nad Labem-Střekov | 2018 | 2018 | 34 | 37 | 25.08.2018 | 12.09.2018 | 19 dnů | Nepř. | Oprava izolace mostu v km 0,931. | TK | | | | | | | | | | 60% | | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008391/17 | 503 | Děčín východ | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 113 a 116. | SK | | | LNT | | | | | | ND | ZP | 20% | J | 15.,103.,105. bez TV, 101.,102.,103.,105.,15.,17.,19.,21. jen TV, výh.: č. 113, 116, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 105 a 15. |
| SŽDC | V-008390/17 | 503 | Děčín východ | Děčín hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 103 a 104. | Z | TK | | | | | | | | | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008390/17 | 503 | Děčín východ | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 103 a 104. | SK | | | LNT | | | | | | ND | ZP | 20% | J | 101.,102.,103.,105.,15.,17.,19.,21. jen TV, výh.: č. 102, 103, 104, 106, zhl. směr Děčín hl. n. staničních kolejí č. 101, 103, 105 a navazující záhlaví traťové koleje. |
| SŽDC | V-008381/17 | 503 | Ústí nad Labem-Střekov | Ústí nad Labem západ | 2018 | 2018 | 37 | 40 | 13.09.2018 | 01.10.2018 | 19 dnů | Nepř. | Oprava izolace mostu v km 0,931 + výměna kolejnic a pražců. | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 60% | | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-008386/17 | 503 | Děčín východ | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic a pražců. | SK | | | | | | | | | | ZP | 90% | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-009473/17 | 503 | Děčín hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 12.11.2018 | 18.11.2018 | 7 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 46 a 47. | SK | | | | | | | | | | 100% | J | 15. bez TV, 15.,27.,29. jen TV, výh.: č. 46, 47, zhl. střední staniční koleje č. 15 po námezník výhybky č. 47. | |
| SŽDC | V-009474/17 | 503 | Děčín hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 47 | 47 | 19.11.2018 | 25.11.2018 | 7 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic a pražců ve 23.SK, výměna výhybky č. 42. | SK | | | | | | | | | | 100% | J | 23.,21. bez TV, 21. jen TV, výh.: č. 42, zhl. střední staničních kolejí č. 21, 23 po návěstidlo Se13. | |
| SŽDC | V-008372/17 | 503 | Liběchov | Štětí | 2018 | 2018 | 47 | 48 | 19.11.2018 | 28.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava zárubní zdi. | TK | | | | | | | | | | ZP | 60% | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-008372/17 | 503 | Liběchov | | 2018 | 2018 | 47 | 48 | 19.11.2018 | 28.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava zárubní zdi. | SK | | | | | | | | | | ZP | 40% | | 2.,4. + TV, záhl. a zhl. štětské sudých kolejí. |
| SŽDC | V-009991/17 | 504 | Řetenice | Oldřichov u Duchcova | 2018 | 2018 | 9 | 11 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 11 dnů | Nepř. | Oprava propustku km 21,432. | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda na PN |
| SŽDC | V-009993/17 | 504 | Řetenice | Oldřichov u Duchcova | 2018 | 2018 | 11 | 12 | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 11 dnů | Nepř. | Oprava propustku km 21,432. | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda na PN |
| SŽDC | V-009999/17 | 504 | Úpořiny | Řehlovice | 2018 | 2018 | 13 | 15 | 31.03.2018 | 10.04.2018 | 11 dnů | Nepř. | Oprava propustků km 8,010 a 8,390. | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou |
| SŽDC | V-009995/17 | 504 | Řehlovice | Úpořiny | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 03.04.2018 | 13.04.2018 | 11 dnů | Nepř. | Oprava propustků km 8,010 a 8,390. | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou |
| SŽDC | V-009738/17 | 504 | České Zlatníky odb. | Bílina | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Sanace, výměna KL, oprava GPK, úprava BK. | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 85% | | Jízda odbočkou |
| SŽDC | V-009581/17 | 504 | Ohnič | Úpořiny | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 24.04.2018 | 9 dnů | Nepř. | TSO. | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou |
| SŽDC | V-009578/17 | 504 | Ohnič | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 27.04.2018 | 12 dnů | Nepř. | TSO. | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 85% | | Jízda odbočkou, dostupná jen liché skupina |
| SŽDC | V-009739/17 | 504 | Bílina | České Zlatníky odb. | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 27.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | TSO. | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 85% | | Jízda odbočkou |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------------|--------------------------|--|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|--|----|----|--|--|-----|--|--|--|----|----|-----|-----|--|--|--|----------|
| SŽDC | V-009582/17 | 504 | Bílina | Světec | | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 03.05.2018 | | 14.05.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO, SVK, výměna pražců. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-009772/17 | 504 | České Zlatníky odb. | | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 09.05.2018 | | 18.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou | 1a bez TV, 1. jen TV, záhl. a zhl. část - výhybky č. 9, 10. | |
| SŽDC | V-009772/17 | 504 | Most | České Zlatníky odb. | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 09.05.2018 | | 18.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-009606/17 | 504 | Kadaň-Pruněfov | Chomutov | | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | | 25.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Čištění ŠL, výměna pražců a kolejníc. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | Jízda odbočkou | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-009728/17 | 504 | Světec | | | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | | 08.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 85% | | Jízda odbočkou, dostupná jen sudá skupina | 1. bez TV, lichá jen TV, | |
| SŽDC | V-009773/17 | 504 | Bílina | České Zlatníky odb. | | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | | 08.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 85% | | Jízda odbočkou | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-009729/17 | 504 | Chomutov | Chomutov město | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 15.06.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 9, 12, 13, 15. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | | Jízda odbočkou | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-009729/17 | 504 | Chomutov | | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 15.06.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 9, 12, 13, 15. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | | Jízda odbočkou | 2. + TV, záhl. a zhl. mostecké koleje č. 2. | |
| SŽDC | V-010341/17 | 504 | Teplice v Čechách | | | 2018 | 2018 | 24 | 34 | 13.06.2018 | | 21.08.2018 | | 70 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 17,705, rekonstrukce zhlaví. | | SK | PJ | | | | | | | ND | ZP | 60% | | Jízda odbočkou, dostupné dvě nástupištní hrany | 1.,3. + TV, | | |
| SŽDC | V-009611/17 | 504 | Chomutov | Kadaň-Pruněfov | | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | | 22.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců a kolejníc. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-009730/17 | 504 | Chomutov | | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 18.06.2018 | | 25.06.2018 | | 8 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 6,18,19. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | | Jízda odbočkou | 1. + TV, záhl. a zhl. mostecké koleje č. 1. | |
| SŽDC | V-009730/17 | 504 | Chomutov město | Chomutov | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 18.06.2018 | | 25.06.2018 | | 8 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 6,18,19. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | | Jízda odbočkou | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-008576/17 | 504 | Ústí nad Labem západ | | | 2018 | 2018 | 27 | 27 | 02.07.2018 | | 06.07.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | Jízda odbočkou | 3.,5. bez TV, 3.,5.,7.,9.,603.,605. jen TV, | |
| SŽDC | V-015571/17 | 504 | Most nové nádraží příjezd | | | 2018 | 2018 | 27 | 30 | 02.07.2018 | | 26.07.2018 | | 25 dnů | Nepř. | Generální oprava kolejových brzd KB1, KB2 (včetně žel. spodku a svršku). | | SK | PJ | | | | | | | | | | 0% | | | 9.-30.,52.,53.,54. bez TV, zhl. střední - kolejové brzdy KB1, KB2. | |
| SŽDC | V-008578/17 | 504 | Ústí nad Labem západ | | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 09.07.2018 | | 18.07.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | Jízda odbočkou | 101.,407.,408. bez TV, 101.,406.,407.,408. jen TV, výh.: č. 302, 305, 308, 309, zhl. střední staničních kolejí č. 101 a 407, 408. | |
| SŽDC | V-009796/17 | 504 | Třebošice | | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 09.07.2018 | | 18.07.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | | Jízda odbočkou | 5. bez TV, 3.-11. jen TV, | |
| SŽDC | V-008584/17 | 504 | Ústí nad Labem západ stavědlo 5 | | | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 23.07.2018 | | 27.07.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Čištění štěrkového lože. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | Jízda odbočkou | 3. bez TV, 3.,3a jen TV, | |
| SŽDC | V-009798/17 | 504 | Třebošice | | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 23.07.2018 | | 01.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | | Jízda odbočkou | 18. bez TV, 18.-22. jen TV, | |
| SŽDC | V-010001/17 | 504 | Ústí nad Labem západ | | | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 01.08.2018 | | 14.08.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 1,158. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | | 1b bez TV, 1.,1a,1b,5c jen TV, od hrotů jazyků výhybky č. 12 po návěstidlo Sc1b | |
| SŽDC | V-010342/17 | 504 | Teplice v Čechách | | | 2018 | 2018 | 32 | 34 | 08.08.2018 | | 21.08.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Rekonstrukce části zhlaví. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 60% | | Jízda odbočkou, dostupné dvě nástupištní hrany | 1a + TV, záhl. a zhl. bohosudovské koleje č. 1. | |
| SŽDC | V-010002/17 | 504 | Ústí nad Labem západ | | | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 15.08.2018 | | 28.08.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 1,158. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | | 2b,4c bez TV, 2.,2a,2b,4.,4c,6. jen TV, výh.: č. 11, kolejové 2b SK mezi návěstidly Sc2b - Lc2b a 4c SK včetně od návěstidla Se12 po námezník výh. č. 11 | |
| SŽDC | V-010343/17 | 504 | Teplice v Čechách | | | 2018 | 2018 | 34 | 38 | 22.08.2018 | | 20.09.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Rekonstrukce části zhlaví. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 60% | | Jízda odbočkou, dostupné dvě nástupištní hrany | 2a + TV, | |
| SŽDC | V-010344/17 | 504 | Teplice v Čechách | | | 2018 | 2018 | 34 | 44 | 22.08.2018 | | 30.10.2018 | | 70 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 17,705, rekonstrukce zhlaví. | | SK | PJ | | | LNT | | | | | | ZP | 60% | | Jízda odbočkou, dostupné dvě nástupištní hrany | 2.,4.,6. + TV, | |
| SŽDC | V-009583/17 | 504 | Chomutov město | Kyjice | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 07.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Čištění příkopů a ŠL, výměna pražců. | | TK | PJ | | | | | | | | | | ZP | 80% | | Jízda odbočkou | 1. + TV, |
| SŽDC | V-009584/17 | 504 | Dolní Rybník odb. | Chomutov město | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | | 14.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Čištění příkopů a ŠL, výměna pražců. | | TK | PJ | | | | | | | | | | ZP | 90% | | Jízda odbočkou | 2. + TV, |
| SŽDC | V-009808/17 | 504 | Třebošice | Most nové nádraží odjezd | | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | | 28.09.2018 | | 19 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 0% | | Jízda odbočkou | traťová + TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|---|----|----|-----|--|---|----|------|---------------------------------------|---|--|
| SŽDC | V-008582/17 | 504 | Ústí nad Labem západ | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 13.09.2018 | | 16.09.2018 | 4 dny | Nepř. | Výměna pražců ve spojkách výhybek č. 103 - 109 a 103 - 111a, ASP. | SK | PJ | LNT | | | ZP | 70% | Jízda odbočkou | 3b,5b jen TV, výh.: č. 103, 109, záhl. ze směru Ústí n.L. Střekov 2.TK a navazující část zhlaví po námezník výhybky č. 113 a hroty jazyků výhybky č. 111a | |
| SŽDC | V-008582/17 | 504 | Ústí nad Labem západ | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 13.09.2018 | | 16.09.2018 | 4 dny | Nepř. | Výměna pražců ve spojkách výhybek č. 103 - 109 a 103 - 111a, ASP. | SK | PJ | LNT | | | ZP | 70% | Jízda odbočkou | zhl. ze směru Ústí n.L. jih od námezníku výhybky č. 106 po hroty jazyků výhybky č. 111a. | |
| SŽDC | V-008582/17 | 504 | Ústí nad Labem-Střekov | Ústí nad Labem západ | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 13.09.2018 | | 16.09.2018 | 4 dny | Nepř. | Výměna pražců ve spojkách výhybek č. 103 - 109 a 103 - 111a, ASP. | TK | PJ | LNT | | | ZP | 70% | Jízda odbočkou | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-009799/17 | 504 | Třebošice | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | | 10.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO. | SK | PJ | | | | ZP | 90% | Jízda odbočkou | 20. bez TV, 18.-22. jen TV, | |
| SŽDC | V-013407/17 | 504 | Most | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 06.10.2018 | | 07.10.2018 | 2 dny | Nepř. | Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 | SK | PJ | | | O | ND | 0% | Odklon vlaků přes odb. České Zlatníky | záhl. obrnické | |
| SŽDC | V-013407/17 | 504 | Obrnice | Most | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 06.10.2018 | | 07.10.2018 | 2 dny | Nepř. | Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 | TK | PJ | | | O | ND | 0% | Odklon vlaků přes odb. České Zlatníky | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-009800/17 | 504 | Třebošice | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 15.10.2018 | | 24.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO. | SK | PJ | | | | ZP | 90% | Jízda odbočkou | 22. bez TV, 18.-22. jen TV, | |
| SŽDC | V-009732/17 | 504 | Chomutov | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | | 31.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 63, 64, 70, 71. | SK | PJ | | | | ZP | 70% | Jízda odbočkou | 1. + TV, záhl. a zhl. kadaňské koleje č. 1. | |
| SŽDC | V-009732/17 | 504 | Kadaň-Pruněřov | Chomutov | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | | 31.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 63, 64, 70, 71. | TK | PJ | | | | ZP | 70% | Jízda odbočkou | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-009733/17 | 504 | Chomutov | Dubina odb. | 2018 | 2018 | 44 | 46 | 01.11.2018 | | 12.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 52, 53, 56, 59, 72. | TK | PJ | | | | ZP | 70% | Jízda odbočkou | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-009733/17 | 504 | Chomutov | | 2018 | 2018 | 44 | 46 | 01.11.2018 | | 12.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | TSO výh. č. 52, 53, 56, 59, 72. | SK | PJ | | | | ZP | 70% | Jízda odbočkou | 2.,4. + TV, záhl. a zhl. kadaňské sudých kolejí. | |
| SŽDC | V-006793/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 10 | 10 | 09.03.2018 | | 10.03.2018 | 2 dny | Nepř. | Rekonstrukce ŽST. | SK | | | | | | 70% | J | Redukovaná dostupnost kolejí pro vlaky v elektrické trakti | 1 bez TV, lichá jen TV, |
| SŽDC | V-006794/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 10 | 11 | 11.03.2018 | | 13.03.2018 | 3 dny | Nepř. | Přípravné práce - výstavba podpěr. | SK | | LNT | | | | 60% | | Vlaky nákladní dopravy v nezávislé trakti | sudá + TV, sudá část smířického zhlaví (mateční kolej) |
| SŽDC | V-006795/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 11 | 11 | 14.03.2018 | | 17.03.2018 | 4 dny | Nepř. | Rekonstrukce ŽST. | SK | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 12 bez TV, sudá jen TV, |
| SŽDC | V-006796/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 11 | 12 | 18.03.2018 | | 20.03.2018 | 3 dny | Nepř. | Přípravné práce - výstavba podpěr TV. | SK | | LNT | | | | 60% | | Vlaky nákladní dopravy v nezávislé trakti | sudá + TV, sudá část českoskalického zhlaví (mateční kolej) |
| SŽDC | V-006797/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 12 | 12 | 21.03.2018 | | 24.03.2018 | 4 dny | Nepř. | Výstavba provizorních podpěr TV. | SK | | LNT | | | | 100% | | Bez vlivu | 5 + TV, |
| SŽDC | V-006836/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 15 | 28 | 14.04.2018 | | 13.07.2018 | 91 dnů | Nepř. | Rekonstrukce ŽST. | SK | | | | | | 60% | J | Redukovaná dostupnost kolejí | 2,2a,4,6,8,10,12,14,16 + TV, zab. zař.: posledních 5 dnů úprava ZZ.vlečka Pábl |
| SŽDC | V-008834/17 | 505 | Čermná nad Orlicí | Borohrádek | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | | 25.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č.6 a 7 v žst.Borohrádek, Výměna UO a TD. | Z | TK | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-008834/17 | 505 | Borohrádek | | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | | 25.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č.6 a 7 v žst.Borohrádek, Výměna UO a TD. | Z | SK | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1,2,4 jen TV, výh.: 6,7, záhl. a zhl. Čermenské po návštěvnické S1 a S2. |
| SŽDC | V-008832/17 | 505 | Choceň | Borohrádek | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 24.05.2018 | | 28.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č.1 a 3 v žst.Újezd, výměna UO. Výměna TD. Výstavba PZS km 7,536+ 7,891, včetně svršku. | Z | TK | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, včetně žst. Čermná a Újezd |
| SŽDC | V-008912/17 | 505 | Týniště nad Orlicí | Hradec Králové hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 30.06.2018 | | 09.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 29,652; km 29,774 a km 36,682. Oprava kol.č.3 Třebechovice. Oprava PZS km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692. Oprava výh.č.7,8,9 a 11 ve Slezském Předměstí, včetně koleje č.1 a nástupiště. | Z | TK | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|---------|-------|--|---|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|---|--|-----------------|
| SŽDC | V-006837/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 28 | 32 | 14.07.2018 | | 10.08.2018 | | 28 dnů | Nepř. | Rekonstrukce ŽST. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, zab. zař.: posledních 9 dnů úprava ZZ.vlečka Pábl, Železniční muzeum, KD METALL s.r.o | | | |
| SŽDC | V-006837/17 | 505 | Smiřice | Jaroměř | 2018 | 2018 | 28 | 32 | 14.07.2018 | | 10.08.2018 | | 28 dnů | Nepř. | Rekonstrukce ŽST. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | |
| SŽDC | V-008911/17 | 505 | Hradec Králové hlavní nádraží | Plačice odb. | 2018 | 2018 | 31 | 35 | 30.07.2018 | | 02.09.2018 | | 35 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 25,866, výměna TD. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | | |
| SŽDC | V-006841/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 32 | 49 | 11.08.2018 | | 03.12.2018 | | 115 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí. | | SK | | | | | | | | | | | | | | | 50% | Opatření ke změně staniční technologie | 1,3,5 + TV, zab. zař.: posledních 5 dnů úprava ZZ.vlečka TONUS, RUND | | |
| SŽDC | V-006841/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 32 | 49 | 11.08.2018 | | 03.12.2018 | | 115 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí. | | SK | | | | | | | | | | | | | | | 50% | Opatření ke změně staniční technologie | 7 + TV, od km 39,700 po výhybku č.27 | | |
| SŽDC | V-006908/17 | 505 | Plačice odb. | Chlumec nad Cidlinou | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 19.08.2018 | | 02.09.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Oprava koleje, výměna TD. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, včetně žst. Praskačka, Dobřenice, Káranice, Nové Město n.C. | | |
| SŽDC | V-006908/17 | 505 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka | Plačice odb. | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 19.08.2018 | | 02.09.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Oprava koleje, výměna TD. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | |
| SŽDC | V-010175/17 | 505 | Chlumec nad Cidlinou | Velký Osek | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 19.08.2018 | | 02.09.2018 | | 15 dnů | Nepř. | SČ, oprava odvodnění v žst. Dobšice a Choťovice. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, včetně žst. Převšov, Choťovice, Dobšice | | |
| SŽDC | V-009002/17 | 505 | Čermná nad Orlicí | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 13.09.2018 | | 19.09.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Oprava PZZ v km 10,827 a 12,330. | | | | | | PJ | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 10,827. | |
| SŽDC | V-010181/17 | 505 | Předměřice nad Labem | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 09.10.2018 | | 18.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava koleje - SČ, SVP, SVK, BK. | | SK | | | | | | | | | | | | | | | ZP | 60% | Dostupná jedna nástupištní hrana, není možné křížování vlaků osobní dopravy | 3 bez TV, 1,3 jen TV, | |
| SŽDC | V-006842/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 49 | 49 | 04.12.2018 | | 09.12.2018 | | 6 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí, dokončení LKS. | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 1 + TV, zab. zař.: poslední 3 dny úprava ZZ.mezi výhybkami č.1X a č.8X | |
| SŽDC | V-006842/17 | 505 | Jaroměř | | 2018 | 2018 | 49 | 49 | 04.12.2018 | | 09.12.2018 | | 6 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí, dokončení LKS. | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 7,7a + TV, od výhybky č.16 | |
| SŽDC | V-008389/17 | 506 | Náchod | | 2018 | 2018 | 4 | 4 | 22.01.2018 | | 24.01.2018 | | 3 dny | Nepř. | Přepnutí na provizorní SZZ. | | SK | | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na PN | zab. zař.: přepnutí na provizorní ZZ | |
| SŽDC | V-008393/17 | 506 | Teplíce nad Metují | Meziměstí | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 12.04.2018 | | 18.04.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Revitalizace trati Týniště - Broumov. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, zab. zař.: PZS. | |
| SŽDC | V-008824/17 | 506 | Hronov | Police nad Metují | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 07.05.2018 | | 18.05.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava žel. svršku v km 70,143 - 70,326; 71,180 - 72,280; SČ, SVK, SVP, BK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008824/17 | 506 | Police nad Metují | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 07.05.2018 | | 18.05.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava žel. svršku v km 70,143 - 70,326; 71,180 - 72,280; SČ, SVK, SVP, BK. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. hronovské od návěstidla L po ZV č.1 | |
| SŽDC | V-008831/17 | 506 | Bolehošť | Opočno pod Orlickými horami | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 15.05.2018 | | 21.05.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Oprava výh.č.1 Opočno.Rekonstrukce přejezdu km 33,342. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008831/17 | 506 | Opočno pod Orlickými horami | | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 15.05.2018 | | 21.05.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Oprava výh.č.1 Opočno.Rekonstrukce přejezdu km 33,342. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 1. záhl. a zhl. bolehošťské po přejezd v km 38,998. | |
| SŽDC | V-008828/17 | 506 | Dobruška | Opočno pod Orlickými horami | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | | 17.08.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Snesení výhybek č. 1 a 4 na zn. Dobruška-Pulice. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008829/17 | 506 | Broumov | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 07.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava koleje. | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 4 bez TV, od ZV č.10 po námezník výh.č.12 | |
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Opočno pod Orlickými horami | Bohuslavice nad Metují | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | | 04.12.2018 | | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Bohuslavice nad Metují | | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | | 04.12.2018 | | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------|----------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--|--|
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Bohuslavice nad Metují | Nové Město nad Metují | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | 04.12.2018 | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Nové Město nad Metují | | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | 04.12.2018 | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Nové Město nad Metují | Václavice | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | 04.12.2018 | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Václavice | | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | 04.12.2018 | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Václavice | Náchod | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | 04.12.2018 | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008394/17 | 506 | Náchod | | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | 04.12.2018 | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace (rekonstrukce žst. Bohuslavice, Nové Město, Václavice - nástupiště + nová konfigurace). | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. směr Václavice. |
| SŽDC | V-008395/17 | 506 | Václavice | Starkoč | 2018 | 2018 | 36 | 49 | 05.09.2018 | 04.12.2018 | 91 dnů | Nepř. | Revitalizace, úprava zhlaví ve Václavících. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008830/17 | 506 | Meziměstí | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 11.09.2018 | 20.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava kolejí. | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 5b bez TV, od ZV č.22 po námezník výh.č.35 |
| SŽDC | V-008923/17 | 506 | Václavice | Náchod | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | 14.10.2018 | 14 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 59,444. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008396/17 | 506 | Náchod | | 2018 | 2018 | 44 | 45 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | 7 dnů | Nepř. | Přepnutí SZZ. | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na PN | zab. zař.: celá. |
| SŽDC | V-011084/17 | 507 | Slatiňany | Chrudim | 2018 | 2018 | 13 | 15 | 01.04.2018 | 13.04.2018 | 13 dnů | Nepř. | Přestavba propustky na most v km 76,723. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008937/17 | 507 | Medlešice | Pardubice-Rosice nad Labem | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava konstrukce přejezdů. Strojní čištění kolejového lože (v úseku 2x nástupiště), výměna kolejnic, pražců, štěrkového lože, úprava GPK. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008938/17 | 507 | Chrudim | Medlešice | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava konstrukce přejezdů, výměna kolejnic, pražců, úprava GPK. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008938/17 | 507 | Chrudim | | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava konstrukce přejezdů, výměna kolejnic, pražců, úprava GPK. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. medlešické |
| SŽDC | V-008938/17 | 507 | Medlešice | | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava konstrukce přejezdů, výměna kolejnic, pražců, úprava GPK. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. chrudimské |
| SŽDC | V-011135/17 | 507 | Slatiňany | | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 01.05.2018 | 07.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 76,458 (P5336) a v km 77,041 (5338). | | PJ | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km76,458 (P5336). |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------------|------------------------|--|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|-------------|--|--|
| SŽDC | V-008916/17 | 507 | Polička | Čachnov | | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 01.07.2018 | | 10.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 22,005, km 24,327 a propustků v km 23,461, km 22,005- nové římsy. Izolace, km 24,327 - nové mostnice, PKO, úhlové zídky v předpolí, P km 23,461- nova konstrukce HelCor. Výměna kolejnic, pražců, svařování do BK, odstranění vegetace. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008940/17 | 507 | Polička | | | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 01.07.2018 | | 10.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových součástí, kolejnic, pražců, štěrkového lože. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 3 bez TV, záhl. a zhl. žďárecké. |
| SŽDC | V-008943/17 | 507 | Čachnov | Žďárec u Skutče | | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | | 13.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, jednotlivá výměna pražců, svařování do BK, odstranění vegetace. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009561/17 | 507 | Chotěboř | | | 2018 | 2018 | 39 | 40 | 24.09.2018 | | 03.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | oprava SZZ - výměna technologie | | SK | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na PN | zab. zař.: SZZ. | |
| SŽDC | V-007995/17 | 508 | Stará Paka | Semily | | 2018 | 2018 | 15 | 18 | 14.04.2018 | | 03.05.2018 | 20 dnů | Nepř. | Sanace zářezu 88,630 - 88,900; v 97,040-97,400 - definitivní zajištění. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007995/17 | 508 | Koštalov | | | 2018 | 2018 | 15 | 18 | 14.04.2018 | | 03.05.2018 | 20 dnů | Nepř. | Sanace zářezu 88,630 - 88,900; v 97,040-97,400 - definitivní zajištění. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007941/17 | 508 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Jeřmanice | | 2018 | 2018 | 15 | 28 | 14.04.2018 | | 13.07.2018 | 91 dnů | Nepř. | Sanace zářezu v km 144,278 - 145,080. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009082/17 | 508 | Semily | Železný Brod | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | | 25.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | Sanace skalního zářezu v km 106,375 - 106,500. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-006839/17 | 508 | Jaroměř | Dvůr Králové nad Labem | | 2018 | 2018 | 28 | 32 | 14.07.2018 | | 10.08.2018 | 28 dnů | Nepř. | Rekonstrukce ŽST. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010285/17 | 508 | Jaroměř | Dvůr Králové nad Labem | | 2018 | 2018 | 28 | 35 | 14.07.2018 | | 31.08.2018 | 49 dnů | Nepř. | Rozšíření železničního mostu v km 44,179. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008814/17 | 508 | Horka u Staré Paky | Stará Paka | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 24.07.2018 | | 31.07.2018 | 8 dnů | Nepř. | Oprava železničního svršku v km 78,450 - 79,400; SČ, SVK, SVP, BK. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009039/17 | 508 | Mostek | Horka u Staré Paky | | 2018 | 2018 | 30 | 32 | 28.07.2018 | | 10.08.2018 | 14 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 70,207. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008821/17 | 508 | Horka u Staré Paky | | | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 01.08.2018 | | 08.08.2018 | 8 dnů | Nepř. | Oprava koleje č. 2, 4 a výh. č. 2. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 2,4 bez TV, výh.: 2, |
| SŽDC | V-007981/17 | 508 | Liberec | | | 2018 | 2018 | 33 | 36 | 16.08.2018 | | 03.09.2018 | 19 dnů | Nepř. | Sanace železničního spodku, oprava odvodnění, výměna KL, SVP, SVK, úprava GPK koleje a přilehlých výhybek, zřízení BK, zvýšení rychlosti. | | SK | | | | | | | | | | | | 90% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 116 bez TV, |
| SŽDC | V-010776/17 | 508 | Liberec | | | 2018 | 2018 | 36 | 39 | 07.09.2018 | | 26.09.2018 | 20 dnů | Nepř. | SVP, SVK, výměna kolejového lože, úprava GPK. | | SK | | | | | | | | | | | | 90% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 101 bez TV, |
| SŽDC | V-010203/17 | 508 | Liberec | | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 05.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Rekonstrukce PZS v km 1,713 a 2,073, rekonstrukce výhybky č. 452. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. vesecké. zab. zař.: PZS v km 1,713 a 2,073. |
| SŽDC | V-008913/17 | 509 | Adršpach | Teplice nad Metují | | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 19.04.2018 | | 30.04.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 25,288. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008327/17 | 509 | Trutnov hlavní nádraží | | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 09.05.2018 | | 14.05.2018 | 6 dnů | Nepř. | Oprava koleje - SVP, výměna štěrkového lože, svařování. | | SK | | | | | | | | | | | | 90% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 3 bez TV, |
| SŽDC | V-006840/17 | 509 | Jaroměř | Česká Skalice | | 2018 | 2018 | 28 | 32 | 14.07.2018 | | 10.08.2018 | 28 dnů | Nepř. | Rekonstrukce ŽST. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008823/17 | 509 | Jaroměř | Česká Skalice | | 2018 | 2018 | 30 | 32 | 26.07.2018 | | 06.08.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava výh. č. 2 a 3 v České Skalici, koleje a nástupiště na z. Rychnovské. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|------|--|--|--|---------------------------|
| SŽDC | V-008823/17 | 509 | Česká Skalice | | 2018 | 2018 | 30 | 32 | 26.07.2018 | | 06.08.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava vých. č. 2 a 3 v České Skalici, koleje a nástupiště na z. Rychnovok. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 2,3, záhl. a zhl. Jaroměřské od návěstidla L po návěstidla S1 - S3. | | |
| SŽDC | V-008326/17 | 509 | Česká Skalice | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | | 09.08.2018 | | 4 dny | Nepř. | Oprava koleje - SVK. | | SK | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 1 bez TV, | | |
| SŽDC | V-008325/17 | 509 | Trutnov-Poříčí | Královec | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | | 16.10.2018 | | 16 dnů | Nepř. | Oprava železničního svršku km 55,500 - 56,580 SČ, SVK, SVP, ASP, PUŠL, BK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008801/17 | 510 | Martinice v Krkonoších | Roztoky u Jilemnice | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 28.06.2018 | | 09.07.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava žel. svršku v km 85,280 - 86,780; SČ, SVK, SVP, BK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008918/17 | 510 | Roztoky u Jilemnice | Stará Paka | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 28.06.2018 | | 11.07.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 78,551 a v km 79,123. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008812/17 | 510 | Jilemnice | Rokytnice nad Jizerou | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 30.06.2018 | | 09.07.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava vých. č. 1, 2 a koleje č. 1 v Hraubačově, oprava mostů km 4,039 a 18,003. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010091/17 | 510 | Pilníkov | Hostinné | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 03.09.2018 | | 02.10.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 112,652. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008329/17 | 510 | Trutnov hlavní nádraží | Pilníkov | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | | 25.09.2018 | | 16 dnů | Nepř. | Oprava žel. svršku v km 119,735 - 121,655, SČ, SVK, SVP, BK, oprava přejezdu v km 121,373. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008333/17 | 510 | Pilníkov | Hostinné | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | | 25.09.2018 | | 16 dnů | Nepř. | Oprava žel. svršku v km 108,070 - 109,612, SČ, SVK, SVP, BK, výměna mostnic v km 112,807. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008294/17 | 510 | Smidary | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 24.10.2018 | | 31.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | Oprava koleje - SČ, SVK, SVP, ASP, svaňování. | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | Není možné křížování vlaků, osobní doprava bez vlivu, nákladní doprava zpoždění vlivem přeloženého křížování | 2 bez TV, | | |
| SŽDC | V-008297/17 | 510 | Lázně Bělohrad | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 06.11.2018 | | 15.11.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava koleje - SVK, SVP, BK, výměna šterkového lože, oprava nástupiště. | | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | Není možné křížování vlaků, osobní doprava bez vlivu, nákladní doprava zpoždění vlivem přeloženého křížování | 1 bez TV, | |
| SŽDC | V-008298/17 | 510 | Lázně Bělohrad | | 2018 | 2018 | 47 | 48 | 20.11.2018 | | 29.11.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava koleje - SVK, SVP, BK, výměna šterkového lože, oprava nástupiště. | | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | Není možné křížování vlaků, osobní doprava bez vlivu, nákladní doprava zpoždění vlivem přeloženého křížování | 2 bez TV, | |
| SŽDC | V-010302/17 | 511 | Smiřice | Hněvčevs | 2018 | 2018 | 13 | 14 | 26.03.2018 | | 06.04.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výstavba nadjezdu dálnice. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010097/17 | 511 | Hněvčevs | Hofice v Podkrkonoší | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 02.04.2018 | | 11.04.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výstavba PZZ v km 23,855, rek. propustků km 23,849+23,866, Rek PZZ 24,826 + 25,338. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010300/17 | 511 | Hradec Králové hlavní nádraží | Všestary | 2018 | 2018 | 15 | 18 | 11.04.2018 | | 30.04.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Výstavba nadjezdu dálnice. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008305/17 | 511 | Hradec Králové hlavní nádraží | Všestary | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 24.04.2018 | | 25.04.2018 | | 2 dny | Nepř. | Oprava přejezdu km 2,712. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007997/17 | 511 | Rovensko pod Troskami | Turnov | 2018 | 2018 | 19 | 22 | 09.05.2018 | | 28.05.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Sanace železničního spodku, oprava odvodnění, oprava GPK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007997/17 | 511 | Hrubá Skála | | 2018 | 2018 | 19 | 22 | 09.05.2018 | | 28.05.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Sanace železničního spodku, oprava odvodnění, oprava GPK. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-007997/17 | 511 | Rovensko pod Troskami | | 2018 | 2018 | 19 | 22 | 09.05.2018 | | 28.05.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Sanace železničního spodku, oprava odvodnění, oprava GPK. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. TK směr Hrubá Skála |
| SŽDC | V-008306/17 | 511 | Hněvčevs | Smiřice | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | | 25.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava přejezdu v km 9,675. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008307/17 | 511 | Hofice v Podkrkonoší | Ostroměň | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 14.07.2018 | | 27.07.2018 | | 14 dnů | Nepř. | SČ km 29,420 - 31,130, SVK, SVP, BK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008302/17 | 511 | Ostroměň | Jičín | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 17.08.2018 | | 30.08.2018 | | 14 dnů | Nepř. | SČ 2x v km 15,420 - 16,930, SVK, SVP, BK; oprava odvodnění. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010100/17 | 511 | Jičín | Libuň | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 22.10.2018 | | 31.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce PZZ v km 8,016 na silnici I. třídy. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|---------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|---|
| SŽDC | V-012553/17 | 514 | Benešov u Prahy | Trhový Štěpánov | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 01.09.2018 | 10.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Výměna kolejového roštu, výměna kolejového lože, SC koleje, výměna výhybkových pražců, zřízení BK, oprava nástupišť, oprava přejezdů, oprava drážních příkopů a stezek | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-010292/17 | 514 | Olbramovice | Štětkovice | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Rekonstrukce PZS v km 2,396 | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 2,396. | | | |
| SŽDC | V-012556/17 | 514 | Olbramovice | Sedlčany | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 17.09.2018 | 26.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Výměna kolejového roštu, výměna kolejového lože, SC koleje, výměna výhybkových pražců, zřízení BK, oprava nástupišť, oprava přejezdů, oprava drážních příkopů a stezek | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-011907/17 | 515 | Kolín | Ratboř | 2018 | 2018 | 10 | 10 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 5 dnů | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-011907/17 | 515 | Ratboř | Bečváry | 2018 | 2018 | 10 | 10 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 5 dnů | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011907/17 | 515 | Bečváry | Uhlířské Janovice | 2018 | 2018 | 10 | 10 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 5 dnů | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011794/17 | 515 | Čáslav místní nádraží | Skovice | 2018 | 2018 | 11 | 13 | 12.03.2018 | 31.03.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO výhybek 101,103 a104. Oprava přejezdu v km 2,140; P3737 (55m délka) TSO výhybek č. 1,2,3. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011794/17 | 515 | Čáslav místní nádraží | | 2018 | 2018 | 11 | 13 | 12.03.2018 | 31.03.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO výhybek 101,103 a104. Oprava přejezdu v km 2,140; P3737 (55m délka) TSO výhybek č. 1,2,3. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, výh.: 101,103,104, | |
| SŽDC | V-011794/17 | 515 | Skovice | Žleby | 2018 | 2018 | 11 | 13 | 12.03.2018 | 31.03.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO výhybek 101,103 a104. Oprava přejezdu v km 2,140; P3737 (55m délka) TSO výhybek č. 1,2,3. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011794/17 | 515 | Skovice | | 2018 | 2018 | 11 | 13 | 12.03.2018 | 31.03.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO výhybek 101,103 a104. Oprava přejezdu v km 2,140; P3737 (55m délka) TSO výhybek č. 1,2,3. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 1,2,3, záhl. a zhl. čáslavské. | |
| SŽDC | V-012014/17 | 515 | Žleby | Ronov nad Doubravou | 2018 | 2018 | 18 | 18 | 02.05.2018 | 05.05.2018 | 4 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012014/17 | 515 | Ronov nad Doubravou | Třemošnice | 2018 | 2018 | 18 | 18 | 02.05.2018 | 05.05.2018 | 4 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012016/17 | 515 | Pečky | Plaňany | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 16.05.2018 | 3 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012017/17 | 515 | Plaňany | Bošice | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011903/17 | 515 | Kutná Hora město | Malešov | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 13.09.2018 | 4 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011903/17 | 515 | Malešov | Zbraslavice | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 13.09.2018 | 4 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007951/17 | 515 | Uhlířské Janovice | Ledečko | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Aktivace nových PZS | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: PZS v km 33,131; 33,330; 33,597. |
| SŽDC | V-007950/17 | 515 | Uhlířské Janovice | Ledečko | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 17.09.2018 | 26.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce přejezdů v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011906/17 | 515 | Zruč nad Sázavou | Zbraslavice | 2018 | 2018 | 38 | 41 | 20.09.2018 | 09.10.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.8,9,1,12. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011906/17 | 515 | Zruč nad Sázavou | | 2018 | 2018 | 38 | 41 | 20.09.2018 | 09.10.2018 | 20 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.8,9,1,12. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 8,9,11,12, | |
| SŽDC | V-011902/17 | 515 | Kutná Hora hlavní nádraží | Kutná Hora město | 2018 | 2018 | 39 | 39 | 25.09.2018 | 27.09.2018 | 3 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SŽDC | V-012021/17 | 516 | Zruč nad Sázavou | Kácov | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | | 24.04.2018 | | 2 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | | | |
| SŽDC | V-012019/17 | 516 | Vlastějovice | Zruč nad Sázavou | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | | 25.04.2018 | | 3 dny | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | | |
| SŽDC | V-010856/17 | 516 | Ledeč nad Sázavou | Vlastějovice | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 21.05.2018 | | 31.05.2018 | | 11 dnů | Nepř. | zřízení BK 22,050-23,300 (1250 m) | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | | |
| SŽDC | V-011735/17 | 516 | Ledečko | Český Šternberk | 2018 | 2018 | 38 | 43 | 17.09.2018 | | 26.10.2018 | | 40 dnů | Nepř. | Oprava OK výměnou za novou v km 5,783; úprava spodní stavby. Obnova PKO, výměna mostnic, oprava prvků OK v km 1,239. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011621/17 | 516 | Hvězdonice | Samechov | 2018 | 2018 | 43 | 47 | 27.10.2018 | | 25.11.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Oprava opěrné zdi v km 55,625 - 55,710. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-008953/17 | 517 | Hrochův Týnec | Moravany | 2018 | 2018 | 13 | 16 | 01.04.2018 | | 20.04.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, pražců, šterkového lože. Oprava konstrukce přejezdů, zřízení BK. Výměna pražců ve výhybkách v žst. H. Týnec. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008953/17 | 517 | Moravany | | 2018 | 2018 | 13 | 16 | 01.04.2018 | | 20.04.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, pražců, šterkového lože. Oprava konstrukce přejezdů, zřízení BK. Výměna pražců ve výhybkách v žst. H. Týnec. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. týnské | | |
| SŽDC | V-008953/17 | 517 | Hrochův Týnec | | 2018 | 2018 | 13 | 16 | 01.04.2018 | | 20.04.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic, pražců, šterkového lože. Oprava konstrukce přejezdů, zřízení BK. Výměna pražců ve výhybkách v žst. H. Týnec. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-013202/17 | 517 | Holice | | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 01.05.2018 | | 10.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava výhybek 1 a 7 - výměna ocelových součástí a pražců. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-008833/17 | 517 | Borohrádek | Holice | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 28.05.2018 | | 05.06.2018 | | 9 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č. 2, 3 a 4 v žst. Borohrádek. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008833/17 | 517 | Borohrádek | | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 28.05.2018 | | 05.06.2018 | | 9 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č. 2, 3 a 4 v žst. Borohrádek. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 3,5 jen TV, výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. holické. |
| SŽDC | V-008957/17 | 517 | Choceň | Vysoké Mýto | 2018 | 2018 | 25 | 28 | 21.06.2018 | | 10.07.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Oprava koleje v km 6,500 - 7,500 a 19,200 - 20,100 (výměna pražců, kolejnic, zřízení BK); 8,900 - 9,800 a 17,480 - 18,800 (zřízení BK). | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008957/17 | 517 | Vysoké Mýto | | 2018 | 2018 | 25 | 28 | 21.06.2018 | | 10.07.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Oprava koleje v km 6,500 - 7,500 a 19,200 - 20,100 (výměna pražců, kolejnic, zřízení BK); 8,900 - 9,800 a 17,480 - 18,800 (zřízení BK). | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zhl. choceňské. |
| SŽDC | V-008957/17 | 517 | Vysoké Mýto | Litomyšl | 2018 | 2018 | 25 | 28 | 21.06.2018 | | 10.07.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Oprava koleje v km 6,500 - 7,500 a 19,200 - 20,100 (výměna pražců, kolejnic, zřízení BK); 8,900 - 9,800 a 17,480 - 18,800 (zřízení BK). | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008939/17 | 517 | Kostelec u Heřmanova Městce | Prachovice | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | | 21.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna kolejnic a pražců, čištění šterkového lože, úprava GPK, svařování do BK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-011133/17 | 517 | Choceň | Vysoké Mýto | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 05.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 2,592. | | PJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jízda na Op | zab. zář.: PZS v km 2,592 (P5156). |
| SŽDC | V-012026/17 | 520 | Rakovník | Roztoky u Křivoklátu | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 16.04.2018 | | 30.04.2018 | | 15 dnů | Nepř. | TSO traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravní Lašovice | |
| SŽDC | V-012573/17 | 520 | Vráž u Berouna | Loděnice | 2018 | 2018 | 18 | 23 | 02.05.2018 | | 05.06.2018 | | 35 dnů | Nepř. | Obnova PKO (protikorozní ochrana), km 6,968 | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |

Plán omezení provozování dráhy v roce 2018 vč. popisu omezení provozování drážní dopravy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------------|-----------------------|--|------|------|----|----|------------|--|------------|--|---------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|---|--|
| SŽDC | V-011901/17 | 520 | Rudná u Prahy | Jeneček odb. | | 2018 | 2018 | 27 | 31 | 02.07.2018 | | 31.07.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Obnova PKO v km 16,626, údržba koleje | Z | TK | | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011900/17 | 520 | Beroun-Závodí | Roztoky u Křivoklátu | | 2018 | 2018 | 33 | 42 | 17.08.2018 | | 15.10.2018 | | 60 dnů | Nepř. | TSO části traťových kolejí, obnova PKO K 03, sanace K 01 - K 02, oprava SVI v km 12,884, sanace kleneb v km 16,649; 16,829; 16,917; 17,063; 17,268, 17,599. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravny Hýskov, Nižbor, Zbečno |
| SŽDC | V-012575/17 | 521 | Praha-Vršovice čekací koleje | Praha-Krč | | 2018 | 2018 | 27 | 36 | 02.07.2018 | | 04.09.2018 | | 65 dnů | Nepř. | Sanace Nk, obnova SVI, obnova PKO most km 2,512 | | TK | | | | | | | | | O | ND | | 0% | | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010423/17 | 522 | Blatno u Jesenice | Žitvice | | 2018 | 2018 | 35 | 39 | 01.09.2018 | | 30.09.2018 | | 30 dnů | Nepř. | SVP, SVK, BK, úprava ŠL km 50,442 - 51,665; oprava mostu v km 51,253; oprava propustků km 39,255 a km 39,627. | Z | TK | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celých dopr. Lubenec, Chýše, Protivec | | |
| SŽDC | V-010426/17 | 522 | Žitvice | Bečov nad Teplou | | 2018 | 2018 | 35 | 39 | 01.09.2018 | | 30.09.2018 | | 30 dnů | Nepř. | SVP, SVK, BK, úprava ŠL km 80,835 - 82,286; oprava propustků v km 73,880; 82,145 a km 82,475. | Z | TK | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celých dopr. Stědrá, Toužim, Otročin | | |
| SŽDC | V-012277/17 | 522 | Rakovník | Blatno u Jesenice | | 2018 | 2018 | 44 | 44 | 29.10.2018 | | 02.11.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Údržba traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012035/17 | 522 | Rakovník | Kralovice u Rakovníka | | 2018 | 2018 | 45 | 47 | 05.11.2018 | | 25.11.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Údržba traťových kolejí, TSO kolejí a nástupiště v žst. Čistá | Z | TK | | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravny Lubná a Čistá | |
| SŽDC | V-014168/17 | 523 | Jílové u Prahy | Skochovice odb. | | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 18.04.2018 | | 21.04.2018 | | 4 dny | Nepř. | oprava GPK, doplnění šterku, úprava do profilu | Z | TK | | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012225/17 | 523 | Čisovice | Měchenice | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | | 16.10.2018 | | 16 dnů | Nepř. | Výměna kol. roštu, kol. lože, SČ koleje, zřízení BK, oprava nástupiště, oprava přejezdů, oprava dr. příkopů a stezek | Z | TK | | | | | | | | | | ND | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009956/17 | 524 | Čelákovice | | | 2018 | 2018 | 30 | 33 | 24.07.2018 | | 13.08.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 7,723 | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 45% | | ličá + TV, | |
| SŽDC | V-010664/17 | 524 | Čelákovice | | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | | 10.08.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Rekonstrukce přejezdu v km 0,214 | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | | 0% | | záhl. brandýské |
| SŽDC | V-010664/17 | 524 | Čelákovice | Brandýs nad Labem | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | | 10.08.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Rekonstrukce přejezdu v km 0,214 | | TK | | | | | | | | | | | ND | | | | část traťové koleje bez TV, do km 3,400 |
| SŽDC | V-009957/17 | 524 | Čelákovice | | | 2018 | 2018 | 33 | 35 | 14.08.2018 | | 28.08.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Aktivace definitivního SZZ, úvazka TZZ do definitivního SZZ | | SK | | | | | | | | | | O | ZP | 60% | | zab. zař.: SZZ (lysecké zhlaví). | |
| SŽDC | V-009958/17 | 524 | Čelákovice | | | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 29.08.2018 | | 10.09.2018 | | 13 dnů | Nepř. | Aktivace definitivního SZZ, úvazka TZZ do definitivního SZZ | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 60% | | zab. zař.: SZZ (mstětické zhlaví). | |
| SŽDC | V-008633/17 | 525 | Praha-Vršovice čekací koleje | | | 2018 | 2018 | 1 | 17 | 01.01.2018 | | 23.04.2018 | | 113 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 178,798 (Průběžná) | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 50% | J | | 104. + TV, |
| SŽDC | V-008634/17 | 525 | Praha-Vršovice vjezdové nádraží | | | 2018 | 2018 | 1 | 17 | 01.01.2018 | | 23.04.2018 | | 113 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 178,798 (Průběžná) | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 50% | J | | 9. + TV, |
| SŽDC | V-008635/17 | 525 | Praha-Vršovice vjezdové nádraží | | | 2018 | 2018 | 1 | 17 | 01.01.2018 | | 23.04.2018 | | 113 dnů | Nepř. | Demontáž kolejí a TV bývalého seř.n., výstavba tělesa nových TK, pokládka nové 102.TK, rekonstrukce mostů v km 178,798 (Průběžná); km 8,295 (V Korytech); km 181,532 (U Vršovického hřbitova), výstavba kabelových a podchodu a nástupiště zast. Eden | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 50% | J | | 1.-8. + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|--|----|----|--|--|--|----|----|-----|-----------------------|---|
| SŽDC | V-008635/17 | 525 | Praha-Vršovice odjezdové nádraží | | 2018 | 2018 | 1 | 17 | 01.01.2018 | 23.04.2018 | 113 dnů | Nepř. | Demontáž kolejí a TV byvalého seř.n., výstavba tělesa nových TK, pokládka nové 102.TK, rekonstrukce mostů v km 178,798 (Průběžná); km 8,295 (V Korytech); km 181,532 (U Vršovického hřbitova), výstavba kabelovodu a podchodu a nástupišť zast. Eden | SK | PJ | | | | | ZP | 50% | J | 91. + TV, kolejové a napětové: T2-T22 |
| SŽDC | V-008632/17 | 525 | Záběhlice odb. | Praha-Vršovice vjezdové nádraží | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | Demontáž kolejí byvalého seřadovacího nádraží | Z | TK | | | | | | 0% | | traťová + TV, |
| SŽDC | V-010271/17 | 525 | Praha-Běchovice | Praha-Malešice | 2018 | 2018 | 13 | 15 | 27.03.2018 | 09.04.2018 | 14 dnů | Nepř. | Výměna vodičů a konzol TV | TK | PJ | | | | | ZP | 70% | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-008659/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 13 | 14 | 01.04.2018 | 05.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Pažení a demontáž části mostu v km 182,741 (Bartoškova), realizace trativedu | SK | | | | | ND | 0% | J | 3a + TV, zhl. krčské. | |
| SŽDC | V-008636/17 | 525 | Praha-Vršovice čekací koleje | | 2018 | 2018 | 13 | 17 | 01.04.2018 | 23.04.2018 | 23 dnů | Nepř. | Příprava pro provizorní propojení | SK | PJ | | | | | ZP | 50% | J | 103. + TV, |
| SŽDC | V-008658/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 13 | 28 | 01.04.2018 | 12.07.2018 | 103 dnů | Nepř. | Zrušení kolejí, rekonstrukce mostu v km 182,741 (Bartoškova) | SK | PJ | | | | | ZP | 50% | J | 5a,13a,13b + TV, kolejové a napětové B,Stará Libeňská |
| SŽDC | V-008660/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 07.04.2018 | 08.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Pažení mostu v km 182,741 (Bartoškova) | SK | PJ | | | | | ZP | 68% | J | 1. jen TV, |
| SŽDC | V-008660/17 | 525 | Praha-Vršovice odjezdové nádraží | | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 07.04.2018 | 08.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Pažení mostu v km 182,741 (Bartoškova) | SK | PJ | | | | | ZP | 75% | J | 93.,97. + TV, |
| SŽDC | V-008662/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 07.04.2018 | 04.05.2018 | 28 dnů | Nepř. | Výstavba kabelovodu | SK | PJ | | | | | ZP | 65% | J | 2. + TV, |
| SŽDC | V-012020/17 | 525 | Praha-Běchovice | Praha-Malešice | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 15 dnů | Nepř. | Zřízení trativedu v km 4,300 až 5,300 | TK | PJ | | | | | ZP | 65% | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-008637/17 | 525 | Praha-Vršovice čekací koleje | | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 17.04.2018 | 22.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | Aktivace provizorního SZZ, sloučení s dopravnou Praha-Vršovice seř.n.- vjezdové nádraží do nové ŽST Praha-Zahradní Město | SK | PJ | | | | | ZP | 65% | J | zab. zař.: SZZ krčské zhlaví. |
| SŽDC | V-008638/17 | 525 | Praha-Malešice | Praha-Vršovice vjezdové nádraží | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Úvazka TZZ do MPZZ Praha-Zahradní Město | TK | PJ | | | | | ZP | 65% | | zab. zař.: TZZ 1. i 2.TK. |
| SŽDC | V-008640/17 | 525 | Praha-Vršovice čekací koleje | | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 3 dny | Nepř. | Zrušení kolejí, zřízení provizorních propojení do nové TK 102 (vč. provizorního TZZ typu AH), dokončení provizorní dopravní Praha-Vršovice, obvod Eden | SK | PJ | | | | | ZP | 65% | J | 103.,105. + TV, |
| SŽDC | V-008640/17 | 525 | Praha-Vršovice vjezdové nádraží | | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 3 dny | Nepř. | Zrušení kolejí, zřízení provizorních propojení do nové TK 102 (vč. provizorního TZZ typu AH), dokončení provizorní dopravní Praha-Vršovice, obvod Eden | SK | PJ | | | | | ZP | 65% | J | 9.,10. + TV, |
| SŽDC | V-008640/17 | 525 | Praha-Vršovice odjezdové nádraží | | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 3 dny | Nepř. | Zrušení kolejí, zřízení provizorních propojení do nové TK 102 (vč. provizorního TZZ typu AH), dokončení provizorní dopravní Praha-Vršovice, obvod Eden | SK | PJ | | | | | ZP | 65% | J | 93.,94.,95.,97. + TV, kolejové a napětové T1- T11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------------------|------------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|--|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|----|-----|---|---|--------------------------|
| SŽDC | V-008639/17 | 525 | Praha-Vršovice vjezdové nádraží | | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 27.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Aktivace provizorního SZZ, sloučení s dopravnou P.-Vršovice sef.n. vjezd do nové ZST Praha-Zahradní Město | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | zab. zař.: SZZ (malešické zhlaví). | |
| SŽDC | V-008639/17 | 525 | Praha-Vršovice čekací koleje | | 2018 | 2018 | 17 | 17 | 23.04.2018 | 27.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Aktivace provizorního SZZ, sloučení s dopravnou P.-Vršovice sef.n. vjezd do nové ZST Praha-Zahradní Město | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | zab. zař.: SZZ (malešické zhlaví). | |
| SŽDC | V-008664/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 19 | 23 | 10.05.2018 | 06.06.2018 | 28 dnů | Nepř. | Výstavba kabelovodu, demontáž přístřešku II. nástupiště | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | 1.,3. + TV, | |
| SŽDC | V-008665/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 23 | 27 | 07.06.2018 | 04.07.2018 | 28 dnů | Nepř. | Výstavba kabelovodu, demontáž přístřešku III. nástupiště | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | 5.,7. + TV, | |
| SŽDC | V-008848/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 28 | 48 | 13.07.2018 | 27.11.2018 | 138 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejiště, vč. zhlaví a TV; výstavba podchodu; rekonstrukce mostů v km 182,741 (Bartošková), 163,652 (Otašarova), 183,792 (Botič); dostavba kabelovodu; výstavba části ostrovního nástupiště a provizorních nástupišť | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | 19a,19b,19c jen TV, 5b,5c,7-33,15b,17a,17b,17c + TV, ost. zař.: III. nástupiště. | |
| SŽDC | V-008848/17 | 525 | Praha-Vršovice | Praha-Vyšehrad výh. | 2018 | 2018 | 28 | 48 | 13.07.2018 | 27.11.2018 | 138 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejiště, vč. zhlaví a TV; výstavba podchodu; rekonstrukce mostů v km 182,741 (Bartošková), 163,652 (Otašarova), 183,792 (Botič); dostavba kabelovodu; výstavba části ostrovního nástupiště a provizorních nástupišť | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-008849/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 21.07.2018 | 23.07.2018 | 3 dny | Nepř. | Realizace trativodu, pažení mostu v km 183,792 (Botič) | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | 3,3c + TV, | |
| SŽDC | V-008850/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 21.07.2018 | 23.07.2018 | 3 dny | Nepř. | Pažení podchodu | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | 5. + TV, | |
| SŽDC | V-008851/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 28.07.2018 | 29.07.2018 | 2 dny | Nepř. | Realizace trativodu | SK | | | | | | | | | ND | 0% | J | 3a + TV, zhl. krčské. | |
| SŽDC | V-008872/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 41 | 48 | 09.10.2018 | 27.11.2018 | 50 dnů | Nepř. | Výstavba přístřešku | SK | PJ | LNT | | | | | | | ZP | 65% | J | 5. jen TV, | |
| SŽDC | V-008886/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 48 | 49 | 28.11.2018 | 05.12.2018 | 8 dnů | Nepř. | Rekonstrukce krčského zhlaví a napojení DKV | SK | PJ | | | | | | | | ND | 0% | J | 3a,7 + TV, zhl. krčské.ost. zař.: III. nástupiště. | |
| SŽDC | V-008887/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 49 | 49 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 3 dny | Nepř. | Demontáž části mostu v km 182,741 (Bartošková) | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | 9. jen TV, zhl. směr ONJ vjezd. | |
| SŽDC | V-008889/17 | 525 | Praha-Vršovice | | 2018 | 2018 | 49 | 1 | 05.12.2018 | 31.12.2018 | 27 dnů | Nepř. | Mezistav mezi stavebními postupy | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | J | ost. zař.: podchod pro cestující za II. nástupišťem. | |
| SŽDC | V-008182/17 | 526 | Praha Masarykovo nádraží | | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | Z | SK | | | | | | | | | 0% | J | Zastavený provoz na Negrelliho viaduktu - opatření dle ročního jízdního řádu 2018 | 94.,108.,701.,702. + TV, |
| SŽDC | V-008182/17 | 526 | Praha Masarykovo nádraží | Praha-Bubny | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | | 1.,2. + TV, | |
| SŽDC | V-008182/17 | 526 | Praha-Bubny | | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | Z | SK | | | | | | | | | 0% | J | Zastavený provoz na Negrelliho viaduktu - opatření dle ročního jízdního řádu 2018 | 2-14,1-7 + TV, |
| SŽDC | V-009428/17 | 527 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 07.05.2018 | 11.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 21. | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 90% | | 5.,7. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 5,7 od návěstidel L5, L7 po námezník výhybky č. 26. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|-----------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-----|---|-----------------------------|--|
| SŽDC | V-009486/17 | 527 | Hněvice | Dolní Beřkovice | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 16.05.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 463,510. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | | 1. + TV, |
| SŽDC | V-009487/17 | 527 | Dolní Beřkovice | Hněvice | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 17.05.2018 | | 19.05.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 463,510. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-009028/17 | 527 | Roudnice nad Labem | | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | | 08.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 11. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | Bez vlivu na rozsah dopravy | 3b bez TV, 1.,3.,3b,5 jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3b po námezník výhybky č. 10. |
| SŽDC | V-009491/17 | 527 | Dolní Beřkovice | Vraňany | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 13.06.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 457,932. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | | 1. + TV, |
| SŽDC | V-009491/17 | 527 | Dolní Beřkovice | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 13.06.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 457,932. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | | 1.,3.,5. jen TV, záhl. vraňanské 1. tratové koleje |
| SŽDC | V-009032/17 | 527 | Roudnice nad Labem | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 27. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | Bez vlivu na rozsah dopravy | 5 bez TV, 1.,3.,3b,5 jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3 a 5 po námezník výhybky č. 27. |
| SŽDC | V-009083/17 | 527 | Ústí nad Labem sever | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Náhrada výhybky č. 236 kolejovým polem. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | J | | 205. + TV, výh.: č. 236, |
| SŽDC | V-009493/17 | 527 | Vraňany | Dolní Beřkovice | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 14.06.2018 | | 16.06.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 457,932. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-009493/17 | 527 | Dolní Beřkovice | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 14.06.2018 | | 16.06.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 457,932. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | | 2.,4. jen TV, záhl. vraňanské 2. tratové koleje |
| SŽDC | V-009088/17 | 527 | Ústí nad Labem sever | | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | | 22.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Náhrada výhybky č. 230 kolejovým polem. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 90% | J | | 213. bez TV, 207.,207a,209.,211.,213 jen TV, výh.: č. 230, |
| SŽDC | V-008175/17 | 527 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 26 | 39 | 30.06.2018 | | 27.09.2018 | | 90 dnů | Nepř. | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, zřízení výtahů, úprava zastřešení. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | | 2.,4.,6. + TV, |
| SŽDC | V-009071/17 | 527 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 01.09.2018 | | 14.09.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 108, 110 a v 91a SK. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | J | | 91a,119a bez TV, výh.: č. 105, 108, 110, 112, zhl. střední staniční koleje č. 91 a 119a v úseku od návěstidla Se105 po námezník výhybky č. 201b. |
| SŽDC | V-009085/17 | 527 | Ústí nad Labem sever | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | | 21.09.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna pražců a kolejnic ve 212.SK a výměna pražců ve výhybce č. 229. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | J | | 212. bez TV, 206.,208.,210.,212.,214.,218b jen TV, výh.: č. 227 a část výh. č. 224, zhl. střední staničních kolejí č. 208 a 210 po námezník výhybky č. 221. |
| SŽDC | V-009079/17 | 527 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 17.09.2018 | | 26.09.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 109 a 111. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | J | | výh.: č. 107, 109, 111, zhl. bohušovické staniční koleje č. 101 od návěstidla S101 po hroty jazyků výhybky č. 107.kolejové část zhlaví od námezniku výhybky č. 107 po návěstidlo Se108 |
| SŽDC | V-009415/17 | 527 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 39 | 39 | 27.09.2018 | | 29.09.2018 | | 3 dny | Nepř. | Výměna kolejnic, pražců a upevňovadel. | | SK | PJ | | | | | | | | | | 75% | J | | 15.,17. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, kolejové od návěstidel Sc15, Sc17 po námezník výhybky č. 20 |
| SŽDC | V-008176/17 | 527 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 39 | 48 | 28.09.2018 | | 26.11.2018 | | 60 dnů | Nepř. | Rekonstrukce nástupiště a podchodu, zřízení výtahů, úprava zastřešení. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | | 1.,3. + TV, |
| SŽDC | V-009041/17 | 527 | Dolní Beřkovice | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 05.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 8. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | | | 5.,5a bez TV, 1.,3.,5. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 5 - výhybka č. 8. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------------|---------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|------|--|--|--|---|
| SŽDC | V-009391/17 | 527 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | | 20.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Výměna pražců a kolejnic. | | SK | PJ | | | | | | | | | 75% | J | | 113.,115. bez TV, 111.-117. jen TV, kolejové mezi námezníky výhybek č. 120 - 136 a 121 - 133 | | | |
| SŽDC | V-009050/17 | 527 | Hněvice | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | | 15.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 301 a spoje výhybek č. 301 - 303. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | J | | 316. bez TV, 310.,312.,314. jen TV, výh.: č. 301, záhl. vlečky Mondí a část zhlaví po námezník výhybky č. 303b | | |
| SŽDC | V-009052/17 | 527 | Roudnice nad Labem | Hněvice | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 15.10.2018 | | 26.10.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna vadných pražců B91. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | 1. + TV, | | | |
| SŽDC | V-009488/17 | 527 | Hněvice | Dolní Beřkovice | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 05.11.2018 | | 06.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 460,505. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | 1. + TV, | | | |
| SŽDC | V-009489/17 | 527 | Dolní Beřkovice | Hněvice | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 07.11.2018 | | 08.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Oprava přejezdu v km 460,505. | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | 2. + TV, | | | |
| SŽDC | V-008061/17 | 528 | Praha-Žvahov | | 2018 | 2018 | 11 | 14 | 17.03.2018 | | 06.04.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce koleji | | SK | | | | | | | | | | | 30% | J | Bez vlivu na rozsah dopravy | 3,3a bez TV, | | |
| SŽDC | V-008061/17 | 528 | Praha-Jinonice | | 2018 | 2018 | 11 | 14 | 17.03.2018 | | 06.04.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí | | SK | | | | | | | | | | | 30% | J | Bez vlivu na rozsah dopravy | 2,4,4a,6 bez TV, | | |
| SŽDC | V-008061/17 | 528 | Praha-Stodůlky | | 2018 | 2018 | 11 | 14 | 17.03.2018 | | 06.04.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí | | SK | | | | | | | | | | | 30% | J | Bez vlivu na rozsah dopravy | 3,3a bez TV, | | |
| SŽDC | V-008062/17 | 528 | Praha-Zličín | | 2018 | 2018 | 11 | 17 | 17.03.2018 | | 27.04.2018 | | 42 dnů | Nepř. | Rekonstrukce nástupišť a částí kolejí | | SK | | | | | | | | | | | | 30% | J | Bez vlivu na rozsah dopravy, opatření pro přestup cestujících z jedné soupravy do druhé | 1,2,4,4a bez TV, | |
| SŽDC | V-008063/17 | 528 | Praha-Smíchov společné nádraží | Praha-Zličín | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 07.04.2018 | | 27.04.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce zhlaví v ŽST Praha-Žvahov, Praha-Jinonice a Praha-Stodůlky, výstavba nástupišť zast. Praha-Jinonice | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008063/17 | 528 | Praha-Žvahov | | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 07.04.2018 | | 27.04.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce zhlaví v ŽST Praha-Žvahov, Praha-Jinonice a Praha-Stodůlky, výstavba nástupišť zast. Praha-Jinonice | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-008063/17 | 528 | Praha-Jinonice | | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 07.04.2018 | | 27.04.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce zhlaví v ŽST Praha-Žvahov, Praha-Jinonice a Praha-Stodůlky, výstavba nástupišť zast. Praha-Jinonice | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-008063/17 | 528 | Praha-Stodůlky | | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 07.04.2018 | | 27.04.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Rekonstrukce zhlaví v ŽST Praha-Žvahov, Praha-Jinonice a Praha-Stodůlky, výstavba nástupišť zast. Praha-Jinonice | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-012587/17 | 528 | Praha-Smíchov společné nádraží | Praha-Zličín | 2018 | 2018 | 14 | 21 | 07.04.2018 | | 21.05.2018 | | 45 dnů | Nepř. | vložení nové žb. desky na upravenou spodní stavbu most km 12,177 | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008064/17 | 528 | Praha-Zličín | | 2018 | 2018 | 17 | 26 | 28.04.2018 | | 30.06.2018 | | 64 dnů | Nepř. | Provizorní mezistav do aktivace SZZ | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 2 bez TV, | |
| SŽDC | V-012025/17 | 528 | Kladno-Dubí | Kralupy nad Vltavou | 2018 | 2018 | 25 | 28 | 20.06.2018 | | 10.07.2018 | | 21 dnů | Nepř. | TSO traťových kolejí, výměna pražců ve výhybkách v žst. Kladno Dubí a v žst. Otovice | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopraven Brandýsek a Olovnice | |
| SŽDC | V-008066/17 | 528 | Praha-Zličín | Hostivice | 2018 | 2018 | 26 | 26 | 25.06.2018 | | 26.06.2018 | | 2 dny | Nepř. | Úvazka TZZ | | | PJ | | | | | | | | | | ZP | 100% | | Jízda na Op | zab. zař.: TZZ, PZS v km 16,322 a 18,134. | |
| SŽDC | V-008065/17 | 528 | Praha-Zličín | | 2018 | 2018 | 26 | 26 | 25.06.2018 | | 29.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Aktivace SZZ | | | PJ | | | | | | | | | | ZP | 100% | | Jízda na Op a PN | zab. zař.: SZZ, PZS v km 14,745 a 15,972. | |
| SŽDC | V-011999/17 | 528 | Praha-Bubny | Praha-Veleslavín | 2018 | 2018 | 26 | 35 | 30.06.2018 | | 02.09.2018 | | 65 dnů | Nepř. | TSO traťových kolejí včetně žst. Praha Dejvice | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopraven Praha Dejvice |
| SŽDC | V-008067/17 | 528 | Praha-Smíchov společné nádraží | Praha-Zličín | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 21.08.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Aktivace SZZ, TZZ a PZS | | | PJ | | | | | | | | | | ZP | 100% | | Jízda na Op | zab. zař.: TZZ, PZS v km 7,139. | |
| SŽDC | V-008067/17 | 528 | Praha-Žvahov | | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 21.08.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Aktivace SZZ, TZZ a PZS | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | | Jízda na PN | zab. zař.: SZZ. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------------|-------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--|---|-----------------|
| SŽDC | V-008067/17 | 528 | ZRUŠEN výhybka v km 0 | | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 21.08.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Aktivace SZZ, TZZ a PZS | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op a PN | zab. zař.: PZS v km 8,748.Praha-Waltrovka SZZ | |
| SŽDC | V-008067/17 | 528 | Praha-Stodůlky | | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 21.08.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Aktivace SZZ, TZZ a PZS | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na PN | zab. zař.: SZZ. | |
| SŽDC | V-008068/17 | 528 | Praha-Smíchov společné nádraží | Praha-Žvahov | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 21.08.2018 | | 21 dnů | Nepř. | Náhrada technologického domu, rekonstrukce PZS v km 4,085 | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 4,085. | |
| SŽDC | V-012024/17 | 528 | Praha-Veleslavín | Hostivice | 2018 | 2018 | 32 | 35 | 11.08.2018 | | 02.09.2018 | | 23 dnů | Nepř. | Údržba traťových kolejí, TSO staničních kolejí v žst. Praha-Veleslavín včetně výhybek | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopraven Praha Veleslavín, Praha Ruzyně | |
| SŽDC | V-011978/17 | 528 | Kladno | Řevničov | 2018 | 2018 | 42 | 45 | 16.10.2018 | | 06.11.2018 | | 22 dnů | Nepř. | Výměna pražců, def. vadných kolejnic a zavaření, čištění šterkového lože, oprava GPK, TSO propustku v km 32,629 a 32,797 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopraven Kamenné Žehrovice, Stochov, Nové Strašecí | |
| SŽDC | V-010289/17 | 528 | Kladno-Dubí | Brandýsek | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 22.10.2018 | | 26.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výstavba PZS v km 8,894 a 11,136 | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 8,894 a 11,136. | |
| SŽDC | V-012280/17 | 528 | Kladno | Kladno-Dubí | 2018 | 2018 | 48 | 48 | 26.11.2018 | | 30.11.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Údržba traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012279/17 | 528 | Jeneč | Kladno | 2018 | 2018 | 49 | 49 | 03.12.2018 | | 07.12.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Údržba traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravní Unhošť | |
| SŽDC | V-012032/17 | 529 | Kralupy nad Vltavou předměstí | Velvary | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | | 15.06.2018 | | 15 dnů | Nepř. | TSO části traťové koleje, TSO přejezdu v km 5,525 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012036/17 | 529 | Kralupy nad Vltavou | Podlešín | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | | 15.06.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Údržba traťových kolejí, TSO přejezdu v km 0,255, v km 1,185 a v km | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopraven Kralupy nad Vltavou předměstí, Olšovice, Zvoleněves | |
| SŽDC | V-011979/17 | 529 | Slaný | Klobuky v Čechách | 2018 | 2018 | 27 | 35 | 02.07.2018 | | 30.08.2018 | | 60 dnů | Nepř. | Oprava zárubní zdi přibetonováním lice stávající zdi v km 62,475-62,742; výměna pražců a oprava GPK na TK, výměna výhybkových pražců v žst. Zlonice. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravní Zlonice | |
| SŽDC | V-009736/17 | 529 | Klobuky v Čechách | Peruc | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 09.07.2018 | | 16.07.2018 | | 8 dnů | Nepř. | LSO, odstranění závad GPK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009737/17 | 529 | Vrbno nad Lesy | Chlumčany u Loun | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 16.07.2018 | | 27.07.2018 | | 12 dnů | Nepř. | LSO, odstranění závad GPK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011911/17 | 529 | Středokluky | Podlešín | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 24.08.2018 | | 24 dnů | Nepř. | TSO části koleje, oprava výhybek v žst. Noutonice, sanace spodní stavby a obnova nátěru OK 01 - 04 v km 31,640 v žst. Noutonice | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, vyloučena TK od km 29,620 Tucheměřice - Podlešín | |
| SŽDC | V-010000/17 | 529 | Louny | Lenešice | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | | 12.10.2018 | | 19 dnů | Nepř. | Oprava PKO mostů km 96,967 a 97,607. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-014169/17 | 529 | Kralupy nad Vltavou předměstí | Velvary | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | | 15.10.2018 | | 15 dnů | Nepř. | TSO části traťové koleje. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011932/17 | 529 | Jeneček odb. | Středokluky | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 05.11.2018 | | 07.11.2018 | | 3 dny | Nepř. | TSO části koleje, oprava výhybek a 4 st.koleje v žst.Středokluky | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011943/17 | 529 | Jeneček odb. | Středokluky | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 12.11.2018 | | 16.11.2018 | | 5 dnů | Nepř. | TSO části koleje, oprava výhybek v žst.Středokluky | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009483/17 | 530 | Straškov | Vraňany | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 07.05.2018 | | 09.05.2018 | | 3 dny | Nepř. | Oprava přejezdů v km 25,335 a 27,313. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012263/17 | 530 | Straškov | Zlonice | 2018 | 2018 | 31 | 35 | 01.08.2018 | | 30.08.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Výměna výhybkových pražců v žst.Zlonice | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009055/17 | 530 | Roudnice nad Labem | Straškov | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | | 12.10.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna dřevěných pražců + oprava propustků v km 7,870 a 10,378. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009485/17 | 530 | Libochovice | Straškov | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 08.10.2018 | | 19.10.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 0,862; 1,640; 2,788; 2,885; 2,950 a 4,098 + oprava přejezdu v km 2,945. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|----------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|---|---|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|----|-----|--|--|
| SŽDC | V-009484/17 | 530 | Straškov | Vraňany | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 12.11.2018 | | 16.11.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava přejezdů v km 29,957 a 29,990. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009065/17 | 530 | Mnetěš | Straškov | 2018 | 2018 | 46 | 47 | 12.11.2018 | | 23.11.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 2 a 3, výměna výhybky č. 5. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009065/17 | 530 | Vražkov | Straškov | 2018 | 2018 | 46 | 47 | 12.11.2018 | | 23.11.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 2 a 3, výměna výhybky č. 5. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009065/17 | 530 | Straškov | | 2018 | 2018 | 46 | 47 | 12.11.2018 | | 23.11.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 2 a 3, výměna výhybky č. 5. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | výh.: č. 2, 3, 5, záhl. vraňanské a roudnické traťové koleje a navazující zhlaví po námeznyky výhybek č. 2, 3, 5 |
| SŽDC | V-010003/17 | 531 | Postoloprty | Březno u Postoloprty | 2018 | 2018 | 11 | 14 | 14.03.2018 | | 08.04.2018 | | 26 dnů | Nepř. | Oprava mostu km 1,075, oprava PKO mostů km 1,288 a 1,900. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010003/17 | 531 | Vrbka odb. | Bažantnice odb. | 2018 | 2018 | 11 | 14 | 14.03.2018 | | 08.04.2018 | | 26 dnů | Nepř. | Oprava mostu km 1,075, oprava PKO mostů km 1,288 a 1,900. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009841/17 | 531 | Březno u Postoloprty | Louny předměstí | 2018 | 2018 | 13 | 14 | 30.03.2018 | | 08.04.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Strojní čištění ŠL, GO přejezdu km 5,745, zřízení příkopů, ojedinělá výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012018/17 | 531 | Mutějovice | Rakovník | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 02.04.2018 | | 30.04.2018 | | 29 dnů | Nepř. | Oprava traťových kolejí, oprava výhybek v žst. Svojetín a žst. Mutějovice od km 2,849 TSO přejezdu v km 3,900 a v km 7,204 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, od km 2,849 včetně dopravní Chrástáry, Svojetín a Mutějovice |
| SŽDC | V-009838/17 | 531 | Postoloprty | Březno u Postoloprty | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 03.04.2018 | | 05.04.2018 | | 3 dny | Nepř. | GO přejezdu km 2,757, zřízení příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009838/17 | 531 | Postoloprty | | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 03.04.2018 | | 05.04.2018 | | 3 dny | Nepř. | GO přejezdu km 2,757, zřízení příkopů. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | | záhl. březenské |
| SŽDC | V-009838/17 | 531 | Vrbka odb. | Bažantnice odb. | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 03.04.2018 | | 05.04.2018 | | 3 dny | Nepř. | GO přejezdu km 2,757, zřízení příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009854/17 | 531 | Březno u Chomutova | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna ŠL, SVP, SVK, úprava BK. | | SK | | | | | | | | | | 75% | | 6. + TV, |
| SŽDC | V-009828/17 | 531 | Žatec | Lišany u Žatce | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 14.06.2018 | | 11 dnů | Nepř. | SVK, výměna pražců, zřízení příkopů, GO přejezdu v km 206,160, oprava propustky km 210,258. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, |
| SŽDC | V-010017/17 | 531 | Měcholupy | Žatec | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 04.06.2018 | | 20.06.2018 | | 17 dnů | Nepř. | Oprava propustků km 99,150, 99,712, 99,904, oprava mostu km 101,816, GO přejezdu km 96,489, čištění ŠL, svařování, úprava GPK, výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010017/17 | 531 | Žatec | | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 04.06.2018 | | 20.06.2018 | | 17 dnů | Nepř. | Oprava propustků km 99,150, 99,712, 99,904, oprava mostu km 101,816, GO přejezdu km 96,489, čištění ŠL, svařování, úprava GPK, výměna pražců. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | | záhl. měcholupské |
| SŽDC | V-009817/17 | 531 | Postoloprty | | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 09.07.2018 | | 23.07.2018 | | 15 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | | | | LNT | | | | | | 78% | | 2. bez TV, celá jen TV, |
| SŽDC | V-010015/17 | 531 | Postoloprty | Vrbka odb. | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 09.07.2018 | | 27.07.2018 | | 19 dnů | Nepř. | Oprava PKO mostu km 215,615, SVK, výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | | ZP | 0% | | traťová + TV, |
| SŽDC | V-010015/17 | 531 | Postoloprty | | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 09.07.2018 | | 27.07.2018 | | 19 dnů | Nepř. | Oprava PKO mostu km 215,615, SVK, výměna pražců. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | | záhl. vrbské |
| SŽDC | V-010015/17 | 531 | Počerady | Vrbka odb. | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 09.07.2018 | | 27.07.2018 | | 19 dnů | Nepř. | Oprava PKO mostu km 215,615, SVK, výměna pražců. | | TK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 1. jen TV, |
| SŽDC | V-009832/17 | 531 | Počerady | Obrnice | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 05.09.2018 | | 3 dny | Nepř. | GO přejezdu km 227,567. | | TK | | | | | | | | | ZP | 90% | | 2. + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------|----------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|----|-----|----|--|--|--|---------|
| SŽDC | V-009834/17 | 531 | Vrbka odb. | Počerady | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 3 dny | Nepř. | GO přejezdu km 217,451, zřízení příkopů. | | TK | | | | | | | ZP | 90% | | 2. + TV, | | | |
| SŽDC | V-012278/17 | 531 | Lužná u Rakovníka | Krupá | 2018 | 2018 | 48 | 48 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | 5 dnů | Nepř. | Údržba traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-012008/17 | 532 | Čelákovice | Mochov | 2018 | 2018 | 20 | 22 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO výhybek. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-012008/17 | 532 | Mochov | | 2018 | 2018 | 20 | 22 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO výhybek. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 1,2,3,1R, | | |
| SŽDC | V-012034/17 | 532 | Úžice | Neratovice | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 16 dnů | Nepř. | TSO traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-012033/17 | 532 | Chvatěruby | Úžice | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-011904/17 | 532 | Kralupy nad Vltavou | Chvatěruby | 2018 | 2018 | 35 | 44 | 01.09.2018 | 04.11.2018 | 65 dnů | Nepř. | Sanace K 01 a K 03, obnova SVI, obnova OK K 02, obnova PKO v km 1,508, údržba koleje | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, traťová jen TV, | | |
| SŽDC | V-016089/17 | 532 | Čelákovice | Brandýs nad Labem | 2018 | 2018 | 37 | 44 | 11.09.2018 | 30.10.2018 | 50 dnů | Nepř. | TSO koleje, SČ, ASP. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-010215/17 | 532 | Neratovice | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Rekonstrukce přejezdu a výstavba PZS v km 14,836 | Z | SK | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 10. bez TV, zab. zař.: PZS v km 14,836. | | |
| SŽDC | V-012281/17 | 532 | Brandýs nad Labem | Neratovice | 2018 | 2018 | 48 | 48 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | 5 dnů | Nepř. | Údržba traťové koleje | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010665/17 | 533 | Karlovy Vary | | 2018 | 2018 | 5 | 9 | 29.01.2018 | 28.02.2018 | 31 dnů | Nepř. | Aktivace části ZZ v rozsahu rekonstrukce kolejiště v r. 2017 | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 50% | Omezený provoz ve stanicích, jízda na PN | zab. zař.: SSZ - aktivace. | |
| SŽDC | V-016212/17 | 533 | Cheb | | 2018 | 2018 | 13 | 25 | 01.04.2018 | 19.06.2018 | 80 dnů | Nepř. | Rekonstrukce SK | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 75% | | 7a,7b,9a,9b,11 + TV, včetně DKS 51, 54 | |
| SŽDC | V-010505/17 | 533 | Karlovy Vary | Karlovy Vary-Dvory | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | ND | ZP | 75% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010505/17 | 533 | Karlovy Vary | | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO. | Z | SK | PJ | | | | | | | ND | ZP | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. chodovské. | |
| SŽDC | V-010704/17 | 533 | Karlovy Vary | Dalovice | 2018 | 2018 | 14 | 16 | 03.04.2018 | 16.04.2018 | 14 dnů | Nepř. | dmt výh. 1+ příleh. SK 1 na chomut. zh.; rek. mostu km 184,336 kol.1; demolice staré VB | | TK | PJ | | | | | | | ND | ZP | 70% | Provoz po jedné traťové koleji | 1 + TV, | |
| SŽDC | V-010704/17 | 533 | Karlovy Vary | | 2018 | 2018 | 14 | 16 | 03.04.2018 | 16.04.2018 | 14 dnů | Nepř. | dmt výh. 1+ příleh. SK 1 na chomut. zh.; rek. mostu km 184,336 kol.1; demolice staré VB | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 65% | | 1 bez TV, část od náv. 1L po nám. výh. 18(N) | |
| SŽDC | V-009734/17 | 533 | Kláštepec nad Ohří | | 2018 | 2018 | 15 | 17 | 09.04.2018 | 27.04.2018 | 19 dnů | Nepř. | Čištění ŠL, výměna pražců a kolejnič. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | 3.,5. bez TV, lichá jen TV, | |
| SŽDC | V-010722/17 | 533 | Dalovice | Karlovy Vary | 2018 | 2018 | 16 | 20 | 17.04.2018 | 16.05.2018 | 30 dnů | Nepř. | dmt sudé sk. chom. zh. V 2,3,6ab,9,12ab,18ab,19; snesení SK 8a,12a (původní); dmt nástupiště u SK 8 (původní) vč. přechodu; rek. SK 2 na chom. zh. vč. výh. 2,3; rek. mostu v km 184,336 kol.2; rek. zh. sm. K.Vary dolní n., vč. výh. 5,6; rekonst | | TK | PJ | | | | | | | | ND | ZP | 70% | | 2 + TV, |
| SŽDC | V-010722/17 | 533 | Karlovy Vary | Karlovy Vary dolní nádraží | 2018 | 2018 | 16 | 20 | 17.04.2018 | 16.05.2018 | 30 dnů | Nepř. | dmt sudé sk. chom. zh. V 2,3,6ab,9,12ab,18ab,19; snesení SK 8a,12a (původní); dmt nástupiště u SK 8 (původní) vč. přechodu; rek. SK 2 na chom. zh. vč. výh. 2,3; rek. mostu v km 184,336 kol.2; rek. zh. sm. K.Vary dolní n., vč. výh. 5,6; rekonst | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------|----------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|----|-----|--|----------------------------------|---------|
| SŽDC | V-010739/17 | 533 | Karlovy Vary | | 2018 | 2018 | 16 | 22 | 17.04.2018 | | 02.06.2018 | | 47 dnů | Nepř. | Aktivace části ZZ v rozsahu rekonstrukce kolejíště v r. 2018 | | SK | | | | | | | | | ZP | 70% | Omezený provoz ve stanici, jízda na PN | zab. zař.: SZZ. | |
| SŽDC | V-010738/17 | 533 | Karlovy Vary | | 2018 | 2018 | 16 | 24 | 17.04.2018 | | 11.06.2018 | | 56 dnů | Nepř. | výstavba nást. hr. u NK. 3 rek. SK 6/6a,10,12 vč. výh.9,12ab,13reg.,21 stavba NSK 3 stavba historického přístřešku | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 75% | | 8,10,12 + TV, původní | |
| SŽDC | V-009670/17 | 533 | Perštejn | Klášteřec nad Ohří | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 02.05.2018 | | 16.05.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Oprava propustků km 146,950 a 147,762. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-010504/17 | 533 | Karlovy Vary-Dvory | Karlovy Vary | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 11.05.2018 | | 20.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 75% | Provoz po jedné traťové koleji | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-010504/17 | 533 | Karlovy Vary | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 11.05.2018 | | 20.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 70% | | záhl. a zhl. chodovské. | |
| SŽDC | V-009671/17 | 533 | Klášteřec nad Ohří | Perštejn | 2018 | 2018 | 20 | 22 | 17.05.2018 | | 31.05.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Oprava propustků km 146,950 a 147,762. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010508/17 | 533 | Chodov | Karlovy Vary-Dvory | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 21.05.2018 | | 30.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 75% | Provoz po jedné traťové koleji | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-010508/17 | 533 | Chodov | | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 21.05.2018 | | 30.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 70% | | záhl. karlovarské | |
| SŽDC | V-010508/17 | 533 | Karlovy Vary-Dvory | | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 21.05.2018 | | 30.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-010468/17 | 533 | Hájek | Ostrov nad Ohří | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | | 10.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Čištění a úprava ŠL v km 170,380 - 172,600; výměna ŽS3 za ŽS4, TSO výh. č. 1 a 4. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-010468/17 | 533 | Hájek | | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | | 10.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Čištění a úprava ŠL v km 170,380 - 172,600; výměna ŽS3 za ŽS4, TSO výh. č. 1 a 4. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | záhl. ostrovské | |
| SŽDC | V-010470/17 | 533 | Hájek | | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | | 15.06.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Oprava nástupiště. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 1. + TV, zhl. ostrovské. | |
| SŽDC | V-010509/17 | 533 | Karlovy Vary-Dvory | Chodov | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 13.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 75% | Provoz po jedné traťové koleji | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010509/17 | 533 | Karlovy Vary-Dvory | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 13.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010509/17 | 533 | Chodov | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 13.06.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 70% | | záhl. karlovarské | |
| SŽDC | V-010499/17 | 533 | Ostrov nad Ohří | Hájek | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 16.06.2018 | | 30.06.2018 | | 15 dnů | Nepř. | SVP, čištění a úprava ŠL v km 170,380 - 172,755; v km 175,987 - 176,236; výměna ŽS3 za ŽS4, TSO výh. č. 2, 3 a 5, oprava nástupiště. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010499/17 | 533 | Hájek | | 2018 | 2018 | 24 | 26 | 16.06.2018 | | 30.06.2018 | | 15 dnů | Nepř. | SVP, čištění a úprava ŠL v km 170,380 - 172,755; v km 175,987 - 176,236; výměna ŽS3 za ŽS4, TSO výh. č. 2, 3 a 5, oprava nástupiště. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 2. + TV, záhl. a zhl. ostrovské. | |
| SŽDC | V-010756/17 | 533 | Cheb | | 2018 | 2018 | 25 | 32 | 20.06.2018 | | 08.08.2018 | | 50 dnů | Nepř. | Rekonstrukce SK | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 85% | | 7a,7b bez TV, | |
| SŽDC | V-010750/17 | 533 | Dalovice | Karlovy Vary | 2018 | 2018 | 26 | 36 | 01.07.2018 | | 08.09.2018 | | 70 dnů | Nepř. | rekonstrukce mostů | | TK | PJ | | | | | | | | ND | ZP | 70% | Provoz po jedné traťové koleji | 2 + TV, |
| SŽDC | V-010444/17 | 533 | Ostrov nad Ohří | Vojkovice nad Ohří | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 01.08.2018 | | 15.08.2018 | | 15 dnů | Nepř. | SVP v km 167,340 - 169,137; výměna ŽS3 za ŽS4, oprava propustku v km 166,417. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | Provoz po jedné traťové koleji | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-010444/17 | 533 | Ostrov nad Ohří | | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 01.08.2018 | | 15.08.2018 | | 15 dnů | Nepř. | SVP v km 167,340 - 169,137; výměna ŽS3 za ŽS4, oprava propustku v km 166,417. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 55% | | záhl. vojkovické | |
| SŽDC | V-010444/17 | 533 | Vojkovice nad Ohří | | 2018 | 2018 | 31 | 33 | 01.08.2018 | | 15.08.2018 | | 15 dnů | Nepř. | SVP v km 167,340 - 169,137; výměna ŽS3 za ŽS4, oprava propustku v km 166,417. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 55% | | záhl. ostrovské | |
| SŽDC | V-010519/17 | 533 | Citice | Sokolov seřadovací nádraží | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 20.08.2018 | | 20 dnů | Nepř. | TSO. | | Z | TK | PJ | | | | | | | ZP | | J | 93. spojovací kolej včetně NTV | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------------|-----------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|----|----|------|--|--|------------------------------------|----------------------|
| SŽDC | V-010519/17 | 533 | Sokolov seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 20.08.2018 | | 20 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 70% | J | | 203.,205.,207. + TV, |
| SŽDC | V-010760/17 | 533 | Cheb | Tršnice | 2018 | 2018 | 32 | 35 | 09.08.2018 | | 28.08.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Rekonstrukce výhybek v 89,90 a přilehlého úseku | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | Provoz po jedné tratové koleji | 1 + TV, |
| SŽDC | V-010760/17 | 533 | Cheb | | 2018 | 2018 | 32 | 35 | 09.08.2018 | | 28.08.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Rekonstrukce výhybek v 89,90 a přilehlého úseku | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 74% | | | 2 + TV, od vjezd. náv. 1S – k V80 | |
| SŽDC | V-010759/17 | 533 | Cheb | | 2018 | 2018 | 32 | 40 | 09.08.2018 | | 06.10.2018 | | 59 dnů | Nepř. | Rekonstrukce SK 1,3,5 | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | | | | 1,3,5 + TV, | |
| SŽDC | V-010450/17 | 533 | Vojkovice nad Ohří | Ostrov nad Ohří | 2018 | 2018 | 33 | 34 | 16.08.2018 | | 25.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava propustků km 165,526 a km 166,417. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | Provoz po jedné tratové koleji | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010510/17 | 533 | Nové Sedlo u Lokte | | 2018 | 2018 | 35 | 38 | 01.09.2018 | | 20.09.2018 | | 20 dnů | Nepř. | TSO. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 74% | | | 3.,5.,7. + TV, | |
| SŽDC | V-010515/17 | 533 | Sokolov | Nové Sedlo u Lokte | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 07.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | Provoz po jedné tratové koleji | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-010751/17 | 533 | Karlovy Vary | Dalovice | 2018 | 2018 | 36 | 46 | 09.09.2018 | | 17.11.2018 | | 70 dnů | Nepř. | rekonstrukce mostů | | TK | PJ | | | | | | | | ND | ZP | 70% | | Provoz po jedné tratové koleji | 1 + TV, |
| SŽDC | V-010516/17 | 533 | Nové Sedlo u Lokte | Sokolov | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | | 14.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | TSO. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | Provoz po jedné tratové koleji | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010512/17 | 533 | Nové Sedlo u Lokte | | 2018 | 2018 | 38 | 41 | 21.09.2018 | | 10.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | TSO a oprava mostu v km 198,281. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 76% | | | 4.,6.,8. + TV, | |
| SŽDC | V-010441/17 | 533 | Stráž nad Ohří | Vojkovice nad Ohří | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 02.10.2018 | | 08.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | SVP, SČ v km 158,471 - 161,386; výměna ŽS3 za ŽS4. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | Provoz po jedné tratové koleji | 2. + TV, | |
| SŽDC | V-010441/17 | 533 | Stráž nad Ohří | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 02.10.2018 | | 08.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | SVP, SČ v km 158,471 - 161,386; výměna ŽS3 za ŽS4. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 55% | | | záhl. vojkovické | |
| SŽDC | V-010441/17 | 533 | Vojkovice nad Ohří | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 02.10.2018 | | 08.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | SVP, SČ v km 158,471 - 161,386; výměna ŽS3 za ŽS4. | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 55% | | | záhl. strážské | |
| SŽDC | V-010762/17 | 533 | Tršnice | Cheb | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 07.10.2018 | | 16.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce V 91 a přilehlého úseku | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | Provoz po jedné tratové koleji | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-010762/17 | 533 | Cheb | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 07.10.2018 | | 16.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce V 91 a přilehlého úseku | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 87% | | | 1 + TV, od vjezd. náv. 2S – k V 82 | |
| SŽDC | V-010761/17 | 533 | Cheb | | 2018 | 2018 | 40 | 48 | 07.10.2018 | | 26.11.2018 | | 51 dnů | Nepř. | Rekonstrukce SK 2,4a | | SK | PJ | | | | | | | | ZP | 75% | | | 2,4a + TV, | |
| SŽDC | V-009660/17 | 534 | Vilémov u Kadaně | Poláky | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 07.05.2018 | | 08.05.2018 | | 2 dny | Nepř. | Oprava propustku km 13,987. | Z | TK | | | | | | | | | | 0% | | Trat' bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009586/17 | 534 | Poláky | Želina | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 06.09.2018 | | 01.10.2018 | | 26 dnů | Nepř. | Čištění ŠL, výměna pražců, oprava propustku v km 19,622. | Z | TK | | | | | | | | | | 0% | | Trat' bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009663/17 | 534 | Želina | Kadaň předměstí | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 06.09.2018 | | 05.10.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Oprava mostu km 26,394. | Z | TK | | | | | | | | | | 0% | | Trat' bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009585/17 | 534 | Chomutov | Černovice u Chomutova | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | | 12.10.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO. | Z | TK | | | | | | | | | | 0% | | Trat' bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009731/17 | 534 | Černovice u Chomutova | Vejprty | 2018 | 2018 | 40 | 44 | 01.10.2018 | | 31.10.2018 | | 31 dnů | Nepř. | ORI v D3 Křimov, Rusová, Kovářská, Vejprty. | Z | TK | | | | | | | | | | 0% | | Trat' bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009587/17 | 534 | Radonice u Kadaně | Vilémov u Kadaně | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 04.10.2018 | | 23.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Čištění ŠL, výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | | | 0% | | Trat' bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009665/17 | 534 | Křimov | Vejprty | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 15.10.2018 | | 26.10.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava mostu km 19,844. | Z | TK | | | | | | | | | | 0% | | Trat' bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009850/17 | 535 | Osek město | Hrob | 2018 | 2018 | 15 | 20 | 09.04.2018 | | 18.05.2018 | | 40 dnů | Nepř. | Výměna pražců a kolejnic. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009852/17 | 535 | Osek město | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | | 27.04.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna pražců. | | SK | | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 1. bez TV, | |
| SŽDC | V-009786/17 | 535 | Most nové nádraží příjezd | | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | | 28.09.2018 | | 19 dnů | Nepř. | TSO. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 501. + TV, | | |
| SŽDC | V-009786/17 | 535 | Most nové nádraží příjezd | Louka u Litvínova | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | | 28.09.2018 | | 19 dnů | Nepř. | TSO. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-010080/17 | 535 | Louka u Litvínova | Litvínov | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 02.10.2018 | | 2 dny | Nepř. | Rekonstrukce nadjezdu I/27 v km 54,710, výstavba TV. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010081/17 | 535 | Louka u Litvínova | Litvínov | 2018 | 2018 | 44 | 44 | 01.11.2018 | | 02.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Rekonstrukce nadjezdu I/27 v km 54,710, výstavba TV. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010082/17 | 535 | Louka u Litvínova | | 2018 | 2018 | 44 | 1 | 01.11.2018 | | 31.12.2018 | | 61 dnů | Nepř. | Demontáž koleje, výstavba TV. | | SK | | | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu na rozsah dopravy | 2. + TV, |
| SŽDC | V-010083/17 | 535 | Litvínov | | 2018 | 2018 | 44 | 1 | 01.11.2018 | | 31.12.2018 | | 61 dnů | Nepř. | Demontáž kolejiště, výstavba TV. | | SK | | | | | | | | | | 100% | | Zbývá jedna dopravní kolej pro obrát vlaků, bez vlivu na rozsah osobní dopravy | 1.,3.,5. bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|---|-----------------|
| SŽDC | V-009090/17 | 535 | Děčín hl.n. západní nádraží | | 2018 | 2018 | 45 | 47 | 05.11.2018 | | 24.11.2018 | 20 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybkách č. 361, 359, 357, 354, 353, 352, 350, 348, 345, 342, 339, 335. | | | | | | | | | | | | | 80% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 203b bez TV, výh.: č. 361, 359, 357, 354, 353, 352, 350, 348, 345, 342, 339, 335, záhl. ze směru Jilové u Děčína a zhlaví staničních kolejí č. 203b a 205 - 219 | |
| SŽDC | V-010752/17 | 536 | Nová Role | Potůčky | 2018 | 2018 | 13 | 26 | 01.04.2018 | | 29.06.2018 | 90 dnů | Nepř. | výměna žel.svršku v km 12,215 – 14,745 a 14,983 –17,784; rekonstr.přejezdů a PZS; sanace mostu v km 15,588; rekonstrukce mostu v km 24,415; kabelizace; přestavba propustků; rekonstrukce přejezdů; kabelizace Nová Role – Nejdek, Nejdek – Nové Hamry a N | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, TÚ bez TV | |
| SŽDC | V-010440/17 | 536 | Teplá | | 2018 | 2018 | 14 | 16 | 02.04.2018 | | 16.04.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 2.,5. bez TV, | |
| SŽDC | V-010438/17 | 536 | Mariánské Lázně | Bečov nad Teplou | 2018 | 2018 | 14 | 17 | 02.04.2018 | | 26.04.2018 | 25 dnů | Nepř. | TSO km 21.6 - 24,4. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010445/17 | 536 | Poutnov | | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 09.04.2018 | | 18.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO 2.SK | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 2. bez TV, | |
| SŽDC | V-010526/17 | 536 | Loket předměstí | Nové Sedlo u Lokte | 2018 | 2018 | 16 | 22 | 21.04.2018 | | 30.05.2018 | 40 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 14,654 a km 16,775. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | včetně celé dopr. Loket | |
| SŽDC | V-010511/17 | 536 | Loket předměstí | Nové Sedlo u Lokte | 2018 | 2018 | 18 | 20 | 02.05.2018 | | 16.05.2018 | 15 dnů | Nepř. | Údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010506/17 | 536 | Nejdek | Potůčky | 2018 | 2018 | 18 | 22 | 02.05.2018 | | 31.05.2018 | 30 dnů | Nepř. | OP km 39,030-39,100;39,383-39,636, N. Hamry SK č. 1, Pernink SK č. 1. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celých dopr. Vysoká Pec, Nové Hamry, Pernink, Horní Blatná | |
| SŽDC | V-010514/17 | 536 | Dalovice | Merklín | 2018 | 2018 | 18 | 22 | 02.05.2018 | | 31.05.2018 | 30 dnů | Nepř. | SVK, SVP, údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopraven Sadov, Hroznětín, Merklín | |
| SŽDC | V-010507/17 | 536 | Nejdek | | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 07.05.2018 | | 11.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | SVP SK č.3. | | SK | | | | | | | | | | | 50% | Dostupná jedna nástupištní hrana, není možné křížování vlaků osobní dopravy | 3. bez TV, | |
| SŽDC | V-010521/17 | 536 | Nová Role | Nejdek | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava propustku v km 14,630. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010528/17 | 536 | Dalovice | Merklín | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 22.05.2018 | | 31.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 2,867 a km 5,627. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopraven Sadov, Hroznětín, Merklín | |
| SŽDC | V-010523/17 | 536 | Nejdek | Horní Blatná | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | | 15.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 21,605, km 31,766, km 36,766. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celých dopr. Vysoká Pec, Nové Hamry, Pernink | |
| SŽDC | V-010753/17 | 536 | Vlkovice | Ovesné Kladruhy | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 06.06.2018 | | 07.06.2018 | 2 dny | Nepř. | Výstavba PZZ v km 10,210 | | | PJ | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: TZZ. |
| SŽDC | V-010513/17 | 536 | Chodov úvrat' km 0,4 | Nová Role | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | | 10.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010452/17 | 536 | Bečov nad Teplou | | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 01.09.2018 | | 15.09.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO SK č.1,3. | | SK | | | | | | | | | | | 50% | J | Omezený rozsah nástupištních hran, opatření nespecifikováno | 1.,3. bez TV, |
| SŽDC | V-010471/17 | 536 | Teplička u Karlových Varů | Karlovy Vary dolní nádraží | 2018 | 2018 | 35 | 39 | 01.09.2018 | | 25.09.2018 | 25 dnů | Nepř. | TSO km 41,927-43,336 a K.Vary-Březová SK č.2. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1 bez TV, | |
| SŽDC | V-010754/17 | 536 | Karlovy Vary-Březová | Karlovy Vary dolní nádraží | 2018 | 2018 | 36 | 44 | 03.09.2018 | | 01.11.2018 | 60 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010454/17 | 536 | Bečov nad Teplou | | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 16.09.2018 | | 30.09.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO SK č.2, 4. | | SK | | | | | | | | | | | 50% | J | Omezený rozsah nástupištních hran, opatření nespecifikováno | 2.,4. bez TV, |
| SŽDC | V-010465/17 | 536 | Bečov nad Teplou | | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 17.09.2018 | | 26.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO SK č. 5, 5a, 5b. | | SK | | | | | | | | | | | 50% | J | Omezený rozsah nástupištních hran, opatření nespecifikováno | 5,5a,5b bez TV, |
| SŽDC | V-010303/17 | 537 | Mladá Boleslav hlavní nádraží | Mladá Boleslav-Debř | 2018 | 2018 | 12 | 13 | 24.03.2018 | | 27.03.2018 | 4 dny | Nepř. | Demontáž OK mostu v km 15,288, vložení mostního provizoria | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|------|------|--|--|---|---|
| SŽDC | V-007945/17 | 537 | Mnichovo Hradiště | Loukov u Mnichova Hradiště | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 21.04.2018 | 30.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce PZS v km 91,356 a 93,735; aktivace PZS v km 92,486. | | | | | | | | | | PJ | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 91,356 a 93,735. | | |
| SŽDC | V-013192/17 | 537 | Neratovice | Všetaty | 2018 | 2018 | 26 | 35 | 01.07.2018 | 31.08.2018 | 62 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 34,875 | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, navazující záhlaví obou přilehlých dopraven | | |
| SŽDC | V-007948/17 | 537 | Byšice | Kropáčova Vrutice | 2018 | 2018 | 27 | 28 | 02.07.2018 | 15.07.2018 | 14 dnů | Nepř. | Aktivace TZZ s návěstním bodem, vazba PZS v km 44,830, 48,558 do TZZ | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | J | Bez vlivu na rozsah dopravy | zab. zař.: TZZ, PZS v km 44,830, 48,558. | | |
| SŽDC | V-008356/17 | 537 | Mladá Boleslav-Debř | Bakov nad Jizerou | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 09.07.2018 | 20.07.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 86, 412 a 87,045 trati Praha Vysočany - Turnov. | | | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 86, 412 a 87,045. | | |
| SŽDC | V-007949/17 | 537 | Kropáčova Vrutice | Chotětov | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 16.07.2018 | 29.07.2018 | 14 dnů | Nepř. | Aktivace TZZ s návěstním bodem, vazba PZS v km 52,056; 53,662; 54,561; 57,451; 59,543 do TZZ | | | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Bez vlivu na rozsah dopravy, jízda na Op | zab. zař.: TZZ, PZS v km 52,056; 53,662; 54,561; 57,451; 59,543. | | |
| SŽDC | V-012002/17 | 537 | Praha-Vysočany | Praha-Čakovice | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 21.07.2018 | 04.08.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO výhybek v žst. Satalice | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 101, traťová bez TV, včetně dopravní Praha Satalice | |
| SŽDC | V-007986/17 | 537 | Mnichovo Hradiště | Turnov | 2018 | 2018 | 29 | 32 | 21.07.2018 | 09.08.2018 | 20 dnů | Nepř. | SC, SVP, oprava GPK, výměna upevňovačel ŽS3 za ŽS4, oprava BK, oprava odvodnění. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celé dopravy, Loukov u MH, Příšovice | |
| SŽDC | V-012009/17 | 537 | Všetaty | Mladá Boleslav hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 29 | 33 | 21.07.2018 | 19.08.2018 | 30 dnů | Nepř. | TSO koleje a běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012001/17 | 537 | Praha-Čakovice | Neratovice | 2018 | 2018 | 29 | 34 | 21.07.2018 | 20.08.2018 | 31 dnů | Nepř. | TSO kolejí, výhybek včetně sanace a zřízení odvodnění v žst. Měšice, TSO přejezdu v km 30,942 a v km 33,850 | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravní Měšice u Prahy | |
| SŽDC | V-007987/17 | 537 | Bakov nad Jizerou | Mnichovo Hradiště | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | 30.07.2018 | 6 dnů | Nepř. | Oprava vjezdové výhybky č. 25 včetně přípojů. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007987/17 | 537 | Bakov nad Jizerou | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | 30.07.2018 | 6 dnů | Nepř. | Oprava vjezdové výhybky č. 25 včetně přípojů. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. směr Mnichovo Hradiště. |
| SŽDC | V-010307/17 | 537 | Mladá Boleslav hlavní nádraží | Mladá Boleslav-Debř | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | 03.08.2018 | 10 dnů | Nepř. | Demontáž mostního provizoria, dokončení nové mostovky mostu v km 15,288 | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008359/17 | 537 | Mnichovo Hradiště | Loukov u Mnichova Hradiště | 2018 | 2018 | 34 | 35 | 20.08.2018 | 31.08.2018 | 12 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 94,548 a 94,937 trati Praha Vysočany - Turnov. | | | | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 94,548 a 94,937. | |
| SŽDC | V-009437/17 | 539 | Lovosice | Čížkovice | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 38. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009437/17 | 539 | Lovosice | | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců ve výhybce č. 38. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: č. 38, záhl. čížkovické traťové koleje a navazující záhlaví po návěstidlo Se12 |
| SŽDC | V-009342/17 | 539 | Čížkovice | | 2018 | 2018 | 15 | 22 | 14.04.2018 | 29.05.2018 | 46 dnů | Nepř. | Rekonstrukce žst. Čížkovice a žst. Chotěšov p.H., rekonstrukce mostu v km 3,354, propustků (km 4,300, km 9,399, km 9,862) a přejezdů (km 3,905, km 9,804). | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1.,2.,3. bez TV, zhl. libochovické; Lovosické od nám. vých. C1. | |
| SŽDC | V-009342/17 | 539 | Čížkovice | Libochovice | 2018 | 2018 | 15 | 22 | 14.04.2018 | 29.05.2018 | 46 dnů | Nepř. | Rekonstrukce žst. Čížkovice a žst. Chotěšov p.H., rekonstrukce mostu v km 3,354, propustků (km 4,300, km 9,399, km 9,862) a přejezdů (km 3,905, km 9,804). | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009342/17 | 539 | Chotěšov pod Hazmburkem | | 2018 | 2018 | 15 | 22 | 14.04.2018 | 29.05.2018 | 46 dnů | Nepř. | Rekonstrukce žst. Čížkovice a žst. Chotěšov p.H., rekonstrukce mostu v km 3,354, propustků (km 4,300, km 9,399, km 9,862) a přejezdů (km 3,905, km 9,804). | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|----|------|--|--|
| SŽDC | V-011859/17 | 539 | Liběšice | Litoměřice horní nádraží | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 01.05.2018 | 10.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 51,311 - mostnice, PKO, oprava úložných prahů, repase ložisek. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007998/17 | 539 | Litoměřice horní nádraží | Liběšice | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 12.05.2018 | 21.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | SVP , oprava odvodnění, oprava GPK, svařování, oprava přejezdu v km 55,163; 57,226. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-007998/17 | 539 | Litoměřice horní nádraží | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 12.05.2018 | 21.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | SVP , oprava odvodnění, oprava GPK, svařování, oprava přejezdu v km 55,163; 57,226. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. liběšické |
| SŽDC | V-008000/17 | 539 | Úštěk | Blíževedly | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 12.05.2018 | 21.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č. 10,11 v dopravně Úštěk, oprava GPK, svařování. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008000/17 | 539 | Úštěk | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 12.05.2018 | 21.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č. 10,11 v dopravně Úštěk, oprava GPK, svařování. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. TK směr Blíževedly |
| SŽDC | V-007999/17 | 539 | Česká Lípa hlavní nádraží | Úštěk | 2018 | 2018 | 19 | 22 | 12.05.2018 | 31.05.2018 | 20 dnů | Nepř. | Oprava kolejí č. 1,3 v dopravně Blíževedly. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celé dopravy Blíževedly |
| SŽDC | V-008358/17 | 539 | Úštěk | Blíževedly | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 67,487 trati Česká Lípa - Lovosice. | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 67,487. |
| SŽDC | V-008933/17 | 539 | Česká Lípa hlavní nádraží | Zahrádky u České Lípy | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 82,204 - mostnice , PKO, repase ložisek, oprava úložných prahů; km 83,475- zrušení mostu. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009345/17 | 539 | Čížkovice | | 2018 | 2018 | 22 | 33 | 30.05.2018 | 13.08.2018 | 76 dnů | Nepř. | Aktivace nového SZZ v žst. Čížkovice a Chotěšov p. H. a TZZ Čížkovice - Libochovice, úvazka TZZ Lovosice - Čížkovice. | Z | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: SZZ. |
| SŽDC | V-009345/17 | 539 | Lovosice | Čížkovice | 2018 | 2018 | 22 | 33 | 30.05.2018 | 13.08.2018 | 76 dnů | Nepř. | Aktivace nového SZZ v žst. Čížkovice a Chotěšov p. H. a TZZ Čížkovice - Libochovice, úvazka TZZ Lovosice - Čížkovice. | Z | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: TZZ. |
| SŽDC | V-009348/17 | 539 | Chotěšov pod Hazmburkem | Libochovice | 2018 | 2018 | 22 | 33 | 30.05.2018 | 13.08.2018 | 76 dnů | Nepř. | Rekonstrukce žst. Libochovice, aktivace nového SZZ. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009348/17 | 539 | Žabovřesky nad Ohří | Libochovice | 2018 | 2018 | 22 | 33 | 30.05.2018 | 13.08.2018 | 76 dnů | Nepř. | Rekonstrukce žst. Libochovice, aktivace nového SZZ. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009348/17 | 539 | Libochovice | | 2018 | 2018 | 22 | 33 | 30.05.2018 | 13.08.2018 | 76 dnů | Nepř. | Rekonstrukce žst. Libochovice, aktivace nového SZZ. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-009358/17 | 539 | Libochovice | Louny | 2018 | 2018 | 22 | 46 | 30.05.2018 | 16.11.2018 | 171 dnů | Nepř. | Výstavba výh. Radonice n. O., zrušení dopravní Košnice n. O., rekonstrukce koleje (km 7,022 - 20,184), propustků (30 ks), přejezdů (21 ks) a nástupišť zastávek, aktivace SZZ, TZZ a PZZ v úseku Libochovice - Radonice n. O. (- Louny). | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|---------------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|----|------|---|---|
| SŽDC | V-009358/17 | 539 | Kočovice nad Ohří | | 2018 | 2018 | 22 | 46 | 30.05.2018 | 16.11.2018 | 171 dnů | Nepř. | Výstavba výh. Radonice n. O., zrušení dopravy Kočovice n. O., rekonstrukce koleje (km 7,022 - 20,184), propustků (30 ks), přejezdů (21 ks) a nástupišť zastávek, aktivace SZZ, TZZ a PZZ v úseku Libochovice - Radonice n. O. (- Louny). | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-008631/17 | 539 | Úpořiny | Radejčín | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava přejezdů v km 11,405 a 13,677, výměna kolejnic. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008357/17 | 539 | Horní Řepčice | Liběšice | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 55,751 trati Česká Lípa - Lovosice. | | | PJ | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 55,751. |
| SŽDC | V-009851/17 | 539 | Řetenice | Úpořiny | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 03.09.2018 | 21.09.2018 | 19 dnů | Nepř. | Zřízení BK + oprava mostu km 4,000. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009070/17 | 539 | Libochovice | | 2018 | 2018 | 44 | 44 | 29.10.2018 | 01.11.2018 | 4 dny | Nepř. | Náhrada výhybky č. 12 kolejovým polem. | | | SK | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 2.,2a bez TV, výh.: č. 12, záhl. středních staničních kolejí č. 2, 2a |
| SŽDC | V-010162/17 | 540 | Česká Lípa hlavní nádraží | Mimoň | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 10.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Následné podbití, zřízení stezek, GPK, štěr. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010162/17 | 540 | Žiznickov výh. | | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 10.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Následné podbití, zřízení stezek, GPK, štěr. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-010162/17 | 540 | Zákupy | | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 10.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Následné podbití, zřízení stezek, GPK, štěr. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-010167/17 | 540 | Srní u České Lípy | Česká Lípa hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 11.04.2018 | 12.04.2018 | 2 dny | Nepř. | Následné podbití, zřízení stezek, GPK, štěr. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008932/17 | 540 | Bakov nad Jizerou | Bělá pod Bezdězem | 2018 | 2018 | 30 | 32 | 25.07.2018 | 08.08.2018 | 15 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 4,617, km 4,872, km 5,189 a km 8,751 - nové římsy, nové zábradlí, obnova hydroizolace. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009516/17 | 540 | Brniště | Jablonné v Podještědí | 2018 | 2018 | 32 | 34 | 06.08.2018 | 20.08.2018 | 15 dnů | Nepř. | SČ, SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008291/17 | 540 | Františkov nad Ploučnicí | | 2018 | 2018 | 32 | 34 | 06.08.2018 | 25.08.2018 | 20 dnů | Nepř. | Výměna kol. roštu, kolejového lože, oprava odvodnění, oprava GPK, úprava BK, oprava nástupišť. | | | SK | | | | | | | 90% | Není možné křižování vlaků, nutné opatření pro vlaky pravidelně křižující | 3 bez TV, |
| SŽDC | V-008283/17 | 540 | Jablonné v Podještědí | Křižany | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 11.08.2018 | 09.09.2018 | 30 dnů | Nepř. | SČ, SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, záhl. rýnoltické |
| SŽDC | V-008283/17 | 540 | Rynoltice | | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 11.08.2018 | 09.09.2018 | 30 dnů | Nepř. | SČ, SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá doprava |
| SŽDC | V-008283/17 | 540 | Křižany | | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 11.08.2018 | 09.09.2018 | 30 dnů | Nepř. | SČ, SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. směr Rynoltice |
| SŽDC | V-008283/17 | 540 | Jablonné v Podještědí | | 2018 | 2018 | 32 | 36 | 11.08.2018 | 09.09.2018 | 30 dnů | Nepř. | SČ, SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. směr Rynoltice |
| SŽDC | V-008284/17 | 540 | Horní Police | Česká Lípa hlavní nádraží | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Zajištění stability náspu v km 11,8; oprava GPK; oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravně Stružnice. |
| SŽDC | V-008284/17 | 540 | Horní Police | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Zajištění stability náspu v km 11,8; oprava GPK; oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. stružnické. |
| SŽDC | V-008292/17 | 540 | Benešov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Úprava GPK, BK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008292/17 | 540 | Františkov nad Ploučnicí | Horní Police | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Úprava GPK, BK. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008289/17 | 540 | Jestřebí | Srní u České Lípy | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava přejezdů v km 35,393. | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008289/17 | 540 | Jestřebí | | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava přejezdů v km 35,393. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. TK směr Srní |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|--|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|---|
| SŽDC | V-008288/17 | 540 | Bezděz | Jestřebí | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | | 13.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | SC, oprava GPK, došterkování, výměna upevňovadel ŽS 3, oprava odvodnění, úprava BK, svařování. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008288/17 | 540 | Okna | | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | | 13.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | SC, oprava GPK, došterkování, výměna upevňovadel ŽS 3, oprava odvodnění, úprava BK, svařování. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-008288/17 | 540 | Doksy | | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | | 13.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | SC, oprava GPK, došterkování, výměna upevňovadel ŽS 3, oprava odvodnění, úprava BK, svařování. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-008288/17 | 540 | Jestřebí | | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | | 13.10.2018 | | 20 dnů | Nepř. | SC, oprava GPK, došterkování, výměna upevňovadel ŽS 3, oprava odvodnění, úprava BK, svařování. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. TK směr Doksy |
| SŽDC | V-011732/17 | 541 | Veleliby | Křinec | | 2018 | 2018 | 7 | 11 | 14.02.2018 | | 15.03.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Hmoždinkování pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, strojní propracování. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010305/17 | 541 | Mladá Boleslav hlavní nádraží | Mladá Boleslav město | | 2018 | 2018 | 13 | 14 | 30.03.2018 | | 02.04.2018 | | 4 dny | Nepř. | Demontáž OK mostu v km 15,288, vložení mostního provizoria | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011730/17 | 541 | Nymburk město | Veleliby | | 2018 | 2018 | 21 | 23 | 21.05.2018 | | 04.06.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Obnova PKO v km 1,010; 1,119 a 1,349. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008788/17 | 541 | Kopidlno | Rožďalovice | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 12.06.2018 | | 9 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č. 14, 15, 16. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008788/17 | 541 | Kopidlno | | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 12.06.2018 | | 9 dnů | Nepř. | Oprava výhybek č. 14, 15, 16. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 14,15,16, záhl. a zhl. rožďalovické. |
| SŽDC | V-008791/17 | 541 | Kopidlno | | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | | 15.06.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava koleje. | | SK | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 3 bez TV, | |
| SŽDC | V-010282/17 | 541 | Městec Králové | | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 10.07.2018 | | 16.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Rekonstrukce PZS, výměna náv. S, PFS. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. křineckéab. zař.: PZS km 11,175. |
| SŽDC | V-008310/17 | 541 | Městec Králové | Obora odb. | | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 19.07.2018 | | 25.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | SVK, SVP, oprava kol. č. 1 v zn. Dymokury. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012013/17 | 541 | Dobruška | Mladá Boleslav hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | | 05.08.2018 | | 12 dnů | Nepř. | TSO koleje. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010308/17 | 541 | Mladá Boleslav hlavní nádraží | Mladá Boleslav město | | 2018 | 2018 | 30 | 33 | 25.07.2018 | | 13.08.2018 | | 20 dnů | Nepř. | Demontáž mostního provizoria, dokončení nové mostovky mostu v km 15,288 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008921/17 | 541 | Jičín | Kopidlno | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 05.10.2018 | | 18.10.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 33,677 km 38,250 a km 39,419 a mostu km 28,608. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010090/17 | 541 | Jičín | Kopidlno | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 12.10.2018 | | 18.10.2018 | | 7 dnů | Nepř. | Výstavba PZS na ZV Nemyčev v km 36,324 a 37,323. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: PZZ km 36,324 a 37,323.. |
| SŽDC | V-008354/17 | 542 | Lomnice nad Popelkou | Libuň | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 61,811 v trati Mladá Boleslav - Stará Paka. | | PJ | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 61,811. |
| SŽDC | V-008355/17 | 542 | Zálučická odb. | Dolní Bousov | | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | | 22.06.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 36,824 v trati Bakov - Kopidlno. | | PJ | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 36,824. |
| SŽDC | V-008285/17 | 542 | Dolní Bousov | Zálučická odb. | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | | 30.07.2018 | | 6 dnů | Nepř. | Oprava přejezdu v km 32,148 Kněžmost, svařování, výřez porostu. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-008930/17 | 542 | Dolní Bousov | Mladá Boleslav hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 25.07.2018 | | 03.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 25,175 - nová nosná konstrukce; železobetonový rám s průběžným šterkovým ložem. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------------------|--------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|---------------------------------------|
| SŽDC | V-011622/17 | 542 | Skalsko | Mšeno | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 01.10.2018 | 14.10.2018 | 14 dnů | Nepř. | Oprava propustku v km 3,575; 9,910; 10,163; 10,430; 10,708 vložením trouby z železobetonu. ST běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008286/17 | 542 | Libuň | Dolní Bousov | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 18 dnů | Nepř. | Oprava kol. č.1 v dopravně Sobotka a Mladějov v Čechách, oprava výhybek č. 4 a 5 v dopravně Sobotka, SVK, GPK, SČ, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008286/17 | 542 | Sobotka | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 18 dnů | Nepř. | Oprava kol. č.1 v dopravně Sobotka a Mladějov v Čechách, oprava výhybek č. 4 a 5 v dopravně Sobotka, SVK, GPK, SČ, zřízení BK. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-008286/17 | 542 | Mladějov v Čechách | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 18 dnů | Nepř. | Oprava kol. č.1 v dopravně Sobotka a Mladějov v Čechách, oprava výhybek č. 4 a 5 v dopravně Sobotka, SVK, GPK, SČ, zřízení BK. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | |
| SŽDC | V-008931/17 | 542 | Stará Paka | Libuň | 2018 | 2018 | 40 | 44 | 01.10.2018 | 30.10.2018 | 30 dnů | Nepř. | Oprava mostů v km 64,849; v km 65,005 a v km 69,610 a propustků od km 57,704 do km 68,896 - 5x PKO, výměna mostnic, doplnění zábradlí, nové výběhové zidky, sanace spodní stavby. SVP, oprava GPK, svařování. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011741/17 | 542 | Mšeno | Katusice | 2018 | 2018 | 40 | 44 | 01.10.2018 | 04.11.2018 | 35 dnů | Nepř. | Vložení nové OK v km 9,094 na upravenou spodní stavbu. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010213/17 | 542 | Zálučí odb. | Dolní Bousov | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Doplnění závor na přejezdu v km 27,144. | | | PJ | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 27,144. |
| SŽDC | V-011724/17 | 542 | Mladá Boleslav hlavní nádraží | Katusice | 2018 | 2018 | 42 | 44 | 18.10.2018 | 31.10.2018 | 14 dnů | Nepř. | Oprava propustku v km 4,236. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012006/17 | 542 | Mělník | Mšeno | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Běžná údržba. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010518/17 | 543 | Františkovy Lázně | Hazlov | 2018 | 2018 | 28 | 31 | 09.07.2018 | 02.08.2018 | 25 dnů | Nepř. | TSO v km 13,600-16,380. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010530/17 | 543 | Františkovy Lázně | Hazlov | 2018 | 2018 | 28 | 31 | 12.07.2018 | 31.07.2018 | 20 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 13,096. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010520/17 | 543 | Hazlov | Aš | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 16.07.2018 | 25.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO v km 26,500-27,150. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010571/17 | 543 | Tršnice | Luby u Chebu | 2018 | 2018 | 31 | 35 | 01.08.2018 | 27.08.2018 | 27 dnů | Nepř. | TSO, oprava mostů v km 3,168, km 3,627 a km 7,504. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, vč. všech dopraven D3 |
| SŽDC | V-010755/17 | 543 | Skalná | Velký Luh | 2018 | 2018 | 34 | 35 | 21.08.2018 | 27.08.2018 | 7 dnů | Nepř. | Výstavba zastávky v km 11,090 -11,130. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010522/17 | 543 | Bad Brambach | Vojtanov | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Snes. postr.zař. (SK č.2a, nahr.vyh.13ab). | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010522/17 | 543 | Vojtanov | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Snes. postr.zař. (SK č.2a, nahr.vyh.13ab). | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. bambašské včetně TV |
| SŽDC | V-009394/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | Panský | 2018 | 2018 | 13 | 21 | 01.04.2018 | 25.05.2018 | 55 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 10,174 (Brtniky). | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010004/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | Panský | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 11.05.2018 | 25.05.2018 | 15 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 0,102; 5,097; 5,292; 6,373 a 8,080. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------------|--------------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--|--|--|--------------------------------------|
| SŽDC | V-010004/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 11.05.2018 | | 25.05.2018 | | 15 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 0,102; 5,097; 5,292; 6,373 a 8,080. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. panské traťové koleje | |
| SŽDC | V-010012/17 | 546 | Panský | Rumburk | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 14.05.2018 | | 25.05.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 11,911; 15,635 a 15,959. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008449/17 | 546 | Rumburk | | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 21.05.2018 | | 30.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Výměna pražců, zřízení BK. | | SK | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 11.,13. bez TV, | | |
| SŽDC | V-011365/17 | 546 | Mlýny | Jedlová | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 28.05.2018 | | 30.05.2018 | | 3 dny | Nepř. | Propracování ASP. | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008458/17 | 546 | Mlýny | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 04.09.2018 | | 2 dny | Nepř. | Výměna pražců. | | SK | | | | | | | | | | | ZP | 50% | Není možné křižování vlaků | 1. bez TV, | | |
| SŽDC | V-008398/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | Panský | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | | 07.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Navážení pražců pro výměnu. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu v období výluky | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008177/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 03.09.2018 | | 02.10.2018 | | 30 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí, výstavba nástupišť, rekonstrukce propustku v km 20,186. | | SK | | | | | | | | | | | | 50% | J | Omezení křižování | 3.,5.,5a,5b,7. bez TV, | |
| SŽDC | V-008459/17 | 546 | Mlýny | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 05.09.2018 | | 06.09.2018 | | 2 dny | Nepř. | Výměna pražců. | | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 50% | Není možné křižování vlaků | 2. bez TV, | |
| SŽDC | V-008178/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | Panský | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 08.09.2018 | | 02.10.2018 | | 25 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí a panského zhlaví v zst. Mikulášovice dol. n. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008178/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 08.09.2018 | | 02.10.2018 | | 25 dnů | Nepř. | Rekonstrukce kolejí a panského zhlaví v zst. Mikulášovice dol. n. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 9.,11. bez TV, | |
| SŽDC | V-008457/17 | 546 | Jedlová | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | | 12.09.2018 | | 3 dny | Nepř. | Výměna pražců. | | SK | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 5. bez TV, | |
| SŽDC | V-008399/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | Panský | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | | 21.09.2018 | | 12 dnů | Nepř. | Výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008400/17 | 546 | Panský | | 2018 | 2018 | 39 | 39 | 24.09.2018 | | 28.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Výměna pražců. | | SK | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 2. bez TV, | |
| SŽDC | V-008179/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | Dolní Poustevna | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce poustevenského zhlaví. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008179/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce poustevenského zhlaví. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. poustevenské. |
| SŽDC | V-009948/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | Dolní Poustevna | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 12.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Prodloužení nástupišť v zastávkách, výměna pražců, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008180/17 | 546 | Velký Šenov | Mikulášovice dolní nádraží | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 13.10.2018 | | 22.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce velkošenovského zhlaví. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008180/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 13.10.2018 | | 22.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce velkošenovského zhlaví. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. velkošenovské. |
| SŽDC | V-008406/17 | 546 | Rumburk | Mikulášovice dolní nádraží | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 13.10.2018 | | 22.10.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Prodloužení nástupišť v zastávkách a ŽST, snesení 3. SK a výhybek č. 1, 6 v ŽST Šluknov a nahrazení kolejovým polem, výměna kolejnic, oprava přejezdů v km 1,385 a 8,971 (RMK - V.Šenov), výměna pražců, zřízení BK (V.Šenov - Mikulášovice d.n.). | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, kolejově celá ŽST Šluknov a V. Šenov | | |
| SŽDC | V-008181/17 | 546 | Mikulášovice dolní nádraží | | 2018 | 2018 | 43 | 46 | 23.10.2018 | | 16.11.2018 | | 25 dnů | Nepř. | Rekonstrukce koleje, výstavba nástupiště, rekonstrukce propustku v km 20,186. | | SK | | | | | | | | | | | | | 50% | J | Omezení křižování | 1.,2. bez TV, |
| SŽDC | V-007943/17 | 547 | Fřýdlant v Čechách | Višňová | 2018 | 2018 | 10 | 11 | 05.03.2018 | | 14.03.2018 | | 10 dnů | Nepř. | Aktivace TZZ, vazba PZS v km 192,662; 193,250; 193,290; 193,537 do TZZ. | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: TZZ; PZS v km 192,662; 193,250; 193,290; 193,537. | |
| SŽDC | V-008224/17 | 547 | Varnsdorf | Varnsdorf staré nádraží st.hr. | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 02.06.2018 | | 15.06.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Rekonstrukce PZS. | | | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 11,172 a 11,454. |
| SŽDC | V-010016/17 | 547 | Rybniště | Varnsdorf | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 04.06.2018 | | 22.06.2018 | | 19 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 0,296; 1,251; 1,365; 5,151; 7,513; 7,705 a 9,541. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010016/17 | 547 | Rybniště | | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 04.06.2018 | | 22.06.2018 | | 19 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 0,296; 1,251; 1,365; 5,151; 7,513; 7,705 a 9,541. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. varnsdorfské traťové koleje | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--|--|---|-------------------|
| SŽDC | V-008456/17 | 547 | Varnsdorf | Seifhennersdorf | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | | 5 dnů | Nepf. | Čištění šטרkového lože, ASP. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008225/17 | 547 | Varnsdorf | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 13.06.2018 | | 15.06.2018 | | 3 dny | Nepf. | Úprava vazeb PZS. | | | PJ | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 10,625. | | |
| SŽDC | V-008276/17 | 547 | Nové Město pod Smrkem | | 2018 | 2018 | 26 | 29 | 01.07.2018 | | 20.07.2018 | | 20 dnů | Nepf. | SVP, SVK, oprava odvodnění, oprava GPK,+ oprava propustků. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-008276/17 | 547 | Fřýdlant v Čechách | Jindřichovice pod Smrkem | 2018 | 2018 | 26 | 29 | 01.07.2018 | | 20.07.2018 | | 20 dnů | Nepf. | SVP, SVK, oprava odvodnění, oprava GPK,+ oprava propustků. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008273/17 | 547 | Višňová | Černousy | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | | 13.07.2018 | | 5 dnů | Nepf. | Oprava výhybky č. 3 v n. Černousy, oprava odvodnění, čištění skalního zářezu. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008929/17 | 547 | Raspenava | Bílý Potok pod Smrkem | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 17.07.2018 | | 05.08.2018 | | 20 dnů | Nepf. | Oprava mostu v km 1,084 - nové mostnice (98+2), oprava ložísek, oprava částí OK (hlavně od nárazů vozidel), PKO + SVP, SVK,GPK, oprava odvodnění. | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-008270/17 | 547 | Mníšek u Liberce | | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 17.07.2018 | | 05.08.2018 | | 20 dnů | Nepf. | SVP, SČ, dotahování upevňovadel, GPK, BK, oprava mostů v km 163,838 a 165,144. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | |
| SŽDC | V-008270/17 | 547 | Liberec | | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 17.07.2018 | | 05.08.2018 | | 20 dnů | Nepf. | SVP, SČ, dotahování upevňovadel, GPK, BK, oprava mostů v km 163,838 a 165,144. | Z | SK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. TK směr Mníšek u Liberce po návěstidlo L 118 | | |
| SŽDC | V-008270/17 | 547 | Liberec | Raspenava | 2018 | 2018 | 29 | 31 | 17.07.2018 | | 05.08.2018 | | 20 dnů | Nepf. | SVP, SČ, dotahování upevňovadel, GPK, BK, oprava mostů v km 163,838 a 165,144. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009157/17 | 547 | Fřýdlant v Čechách | Řasnice | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 23.07.2018 | | 27.07.2018 | | 5 dnů | Nepf. | Rekonstrukce přejezdu v km 5,597. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | část traťové koleje bez TV,od km 2,100 | |
| SŽDC | V-008269/17 | 547 | Chrastava | Hrádek nad Nisou | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 01.08.2018 | | 05.08.2018 | | 5 dnů | Nepf. | SČ, oprava GPK, BK, odvodnění. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008269/17 | 547 | Chrastava | | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 01.08.2018 | | 05.08.2018 | | 5 dnů | Nepf. | SČ, oprava GPK, BK, odvodnění. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. hradecké |
| SŽDC | V-008269/17 | 547 | Hrádek nad Nisou | | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 01.08.2018 | | 05.08.2018 | | 5 dnů | Nepf. | SČ, oprava GPK, BK, odvodnění. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. chrastavské |
| SŽDC | V-008927/17 | 547 | Liberec | Chrastava | 2018 | 2018 | 31 | 35 | 01.08.2018 | | 30.08.2018 | | 30 dnů | Nepf. | Oprava mostu v km 6,268 - nové římsy, obnova hydroizolace, nové zábradlí. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008360/17 | 547 | Liberec | Chrastava | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 03.09.2018 | | 14.09.2018 | | 12 dnů | Nepf. | Oprava PZS v km 5,163; 5,346 a 6,078 trati Liberec - Hrádek nad Nisou. | | | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 5,163; 5,346 a 6,078. | |
| SŽDC | V-010212/17 | 547 | Fřýdlant v Čechách | Řasnice | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 05.10.2018 | | 5 dnů | Nepf. | Doplnění závor na přejezdu v km 3,110. | | | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 3,110. | |
| SŽDC | V-009158/17 | 547 | Fřýdlant v Čechách | Řasnice | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 22.10.2018 | | 26.10.2018 | | 5 dnů | Nepf. | Aktivace PZS v km 5,597. | | | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 5,597. | |
| SŽDC | V-007944/17 | 548 | Železný Brod | Velké Hamry | 2018 | 2018 | 14 | 14 | 02.04.2018 | | 08.04.2018 | | 7 dnů | Nepf. | Rekonstrukce přejezdu v km 4,477. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009084/17 | 548 | Tanvald | Harrachov | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 07.05.2018 | | 16.05.2018 | | 10 dnů | Nepf. | Sanace skalního zářezu v km 28,395 - 28,565; SVK, svařování. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-008261/17 | 548 | Smržovka | Josefův Důl | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 21.09.2018 | | 30.09.2018 | | 10 dnů | Nepf. | SVK, oprava GPK, oprava odvodnění, sanace zářezu v km 2,4. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-007942/17 | 548 | Smržovka | Josefův Důl | 2018 | 2018 | 38 | 44 | 21.09.2018 | | 30.10.2018 | | 40 dnů | Nepf. | Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,620, propustků v km 0,552 a 0,873, očištění a sanace skalních svahů. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------|-------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|---|---|
| SŽDC | V-007942/17 | 548 | Smržovka | | 2018 | 2018 | 38 | 44 | 21.09.2018 | 30.10.2018 | 40 dnů | Nepř. | Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620, propustků v km 0,552 a 0,873, očištění a sanace skalních svahů. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. josefodolské | |
| SŽDC | V-009447/17 | 701 | Dobronín | Polná | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365 dnů | Nepř. | nesjízdná TK | | TK | | | | | | | | | 0% | Trať bez pravidelného provozu | | |
| SŽDC | V-009341/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009341/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 4 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009337/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009337/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009655/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 26 | 26 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009655/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 26 | 26 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009656/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009656/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009343/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 34 | 34 | 20.08.2018 | 23.08.2018 | 4 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009343/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 34 | 34 | 20.08.2018 | 23.08.2018 | 4 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009344/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 06.09.2018 | 4 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009344/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 06.09.2018 | 4 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009448/17 | 701 | Slavonice | Dačice | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 07.09.2018 | 21.09.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava koleje 51,905-53,524 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009450/17 | 701 | Dačice | Telč | 2018 | 2018 | 36 | 38 | 08.09.2018 | 21.09.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava mostu 64,394 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009449/17 | 701 | Dačice | Telč | 2018 | 2018 | 38 | 38 | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava přejezdu 58,967, výměna pražců a kolejnic, svařování | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009361/17 | 701 | Kostelec u Jihlavy | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | strojní čištění | | SK | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 1,1a + TV, |
| SŽDC | V-009349/17 | 701 | Horní Cerekev | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava koleje, zřízení BK | | SK | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 5 + TV, |
| SŽDC | V-009347/17 | 701 | Horní Cerekev | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava koleje, zřízení BK | | SK | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 2,4,4a + TV, |
| SŽDC | V-009352/17 | 701 | Batelov | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava koleje, zřízení BK | | SK | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 1,3,5 + TV, |
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Doňov | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez snášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdu km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | SK | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|-------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|------------|
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Kardašova Řečice | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez snášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdů km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Velký Ratmírov | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez snášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdů km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Veselí nad Lužnicí | Počátky-Žirovnice | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez snášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdů km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Jindřichův Hradec | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez snášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdů km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, včetně mezilehlého zhlaví těchto kolejí | |
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Jarošov nad Nežárkou | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez snášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdů km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Kamenný Malíkov výh. | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez snášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdů km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|--------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|--|----|------|--|---|---|
| SŽDC | V-006014/17 | 701 | Popelín | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP výhybek č. 6,7,8 v ŽST Doňov, č. 5,16,18 v ŽST J. Hradec a č. 1,2,3 v ŽST Popelín (všechny bez sňášení), SVP v km 27,367 - 29,418 (kolejová splítka), TSO žel. přejezdů km 25,714, 36,683, 44,155, podbíjení, ověření sjízdnosti TV, údržba. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-009359/17 | 701 | Spělov vých. | Kostelec u Jihlavy | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 8 dnů | Nepř. | oprava koleje včetně opravy přejezdů 75,967 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-009657/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009657/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009362/17 | 701 | Kostelec u Jihlavy | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 09.10.2018 | 16.10.2018 | 8 dnů | Nepř. | strojní čištění | | SK | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 3,5 + TV, |
| SŽDC | V-006006/17 | 701 | Jarošov nad Nežárkou | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | SVP km 33,500-33,800 (cca 500 ks), demontáž/zpětná montáž kolejnic, úprava GPK strojně, svařování termitem vč. úpravy UT BK, doplnění a úprava ŠL i drážní stezky, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-009350/17 | 701 | Horní Cerekev | | 2018 | 2018 | 42 | 44 | 17.10.2018 | 30.10.2018 | 14 dnů | Nepř. | oprava koleje, zřízení BK | | SK | | | | | | | | | 100% | | Bez vlivu | 9,11 + TV, |
| SŽDC | V-009459/17 | 701 | Třešť | Kostelec u Jihlavy | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | výstavba PZZ 6,713 | | | PJ | | | | | | | | 100% | | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ, |
| SŽDC | V-009658/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 48 | 48 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009658/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 48 | 48 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009659/17 | 701 | Horní Cerekev | Jindřichův Hradec | 2018 | 2018 | 49 | 49 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-009659/17 | 701 | Horní Cerekev | Jihlava město | 2018 | 2018 | 49 | 49 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 2 dny | Nepř. | zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev | | | | | | | | | | | 100% | J | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera | Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |
| SŽDC | V-011745/17 | 702 | Balkova Lhota | Božejovice | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | SVP + SVK v km 10,059 - 10,435 a km 13,690 - 13,945, TSO žel. přejezdů v km 10,188 a 13,713 s výměnou kolejového roštu, přejezdová konstrukce "TRUTNOV", oprava nástupišť na zastávkách Meziříčí a Padařov, strojně úprava GPK. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012944/17 | 702 | Písek město | Písek | 2018 | 2018 | 18 | 21 | 02.05.2018 | 21.05.2018 | 20 dnů | Nepř. | Výstavba nové železniční zastávky Písek jih včetně rekonstrukce koleje v místě nového nástupiště. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|---------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|---------------|
| SŽDC | V-012875/17 | 702 | Tábor | Bechyně | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 10,449 s výměnou železničního svršku, nová přejezdová konstrukce "STRAIL", osazení závěrných zidek, TSO koleje v km 10,455 - 10,550 formou výměny žel. svršku, konečná GPK strojně, došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | | |
| SŽDC | V-012875/17 | 702 | Slapy | | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 10,449 s výměnou železničního svršku, nová přejezdová konstrukce "STRAIL", osazení závěrných zidek, TSO koleje v km 10,455 - 10,550 formou výměny žel. svršku, konečná GPK strojně, došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | | |
| SŽDC | V-012875/17 | 702 | Malšice | | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 10,449 s výměnou železničního svršku, nová přejezdová konstrukce "STRAIL", osazení závěrných zidek, TSO koleje v km 10,455 - 10,550 formou výměny žel. svršku, konečná GPK strojně, došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | | |
| SŽDC | V-012875/17 | 702 | Sudoměřice u Bechyně | | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 10,449 s výměnou železničního svršku, nová přejezdová konstrukce "STRAIL", osazení závěrných zidek, TSO koleje v km 10,455 - 10,550 formou výměny žel. svršku, konečná GPK strojně, došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-012875/17 | 702 | Bechyně | | 2018 | 2018 | 21 | 21 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 10,449 s výměnou železničního svršku, nová přejezdová konstrukce "STRAIL", osazení závěrných zidek, TSO koleje v km 10,455 - 10,550 formou výměny žel. svršku, konečná GPK strojně, došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-012930/17 | 702 | Tábor | Slapy | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) a v km 4,260 (P6300), celková sanace přejezdů | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|---------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|---------------|
| SŽDC | V-012876/17 | 702 | Tábor | Bechyně | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP + SVK (oba pásy) v km 5,040 - 5,590, 6,905 - 7,200 a 7,666 - 7,845, SVK v km 1,860 - 2,075, strojní čištění v km 10,550 - 11,600, SVP ve výhybkách č. 1,2,3 v dopravně Malšice a Bechyně (bez snášení), konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-012876/17 | 702 | Slapy | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP + SVK (oba pásy) v km 5,040 - 5,590, 6,905 - 7,200 a 7,666 - 7,845, SVK v km 1,860 - 2,075, strojní čištění v km 10,550 - 11,600, SVP ve výhybkách č. 1,2,3 v dopravně Malšice a Bechyně (bez snášení), konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-012876/17 | 702 | Malšice | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP + SVK (oba pásy) v km 5,040 - 5,590, 6,905 - 7,200 a 7,666 - 7,845, SVK v km 1,860 - 2,075, strojní čištění v km 10,550 - 11,600, SVP ve výhybkách č. 1,2,3 v dopravně Malšice a Bechyně (bez snášení), konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-012876/17 | 702 | Sudoměřice u Bechyně | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP + SVK (oba pásy) v km 5,040 - 5,590, 6,905 - 7,200 a 7,666 - 7,845, SVK v km 1,860 - 2,075, strojní čištění v km 10,550 - 11,600, SVP ve výhybkách č. 1,2,3 v dopravně Malšice a Bechyně (bez snášení), konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-012876/17 | 702 | Bechyně | | 2018 | 2018 | 39 | 41 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP + SVK (oba pásy) v km 5,040 - 5,590, 6,905 - 7,200 a 7,666 - 7,845, SVK v km 1,860 - 2,075, strojní čištění v km 10,550 - 11,600, SVP ve výhybkách č. 1,2,3 v dopravně Malšice a Bechyně (bez snášení), konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-013208/17 | 702 | Vlastec | | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 08.10.2018 | 11.10.2018 | 4 dny | Nepř. | Odstranění postradatelného zařízení - přemístění výh. č.1 nově do km 44,670 včetně úpravy zapojení koleje č. 3 a vložení KP do jejího původního místa, snesení výhybky č.3 a náhrada KP, konečná GPK strojně, svařování, úprava stezek. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------|---------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|--|-----------------|----------|
| SŽDC | V-010951/17 | 702 | Vlastec | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava SZZ - náhrada mechanického ZZ za elektrické, včetně náhrady PZM v km 44,659 a 45,328 za PZS | SK | | | | | | | | | | | ZP | 90% | Jízda na Op a PN | zab. zař.: SZZ.JEN ZZ | | | |
| SŽDC | V-010950/17 | 702 | Červená nad Vltavou | | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava SZZ - náhrada mechanického ZZ za elektrické, včetně náhrady PZM v km 40,159 za PZS | SK | | | | | | | | | | | | ZP | 90% | Jízda na Op a PN | zab. zař.: SZZ.JEN ZZ | | |
| SŽDC | V-013314/17 | 702 | Červená nad Vltavou | | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 2 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 40,159 s výměnou kolejového roštu, těžení ŠL, svařování termitem, nová přejezdová k-ce (živičná), konečná úprava GPK strojně s doplněním šterkového lože. | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. vlastecké | | | |
| SŽDC | V-003383/17 | 703 | Obrataň | Chýnov | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 56,231 - oprava technologie, baterií, RD a výstražníků. | | | | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 56,231.JEN ZZ | | |
| SŽDC | V-012855/17 | 703 | Chýnov | Tábor | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | 13.06.2018 | 3 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 60,868 - snesení a výměna kolejového roštu, těžení šterkového lože (bez sanace žel. spodku), přejezdová konstrukce "STRAIL", montáž závěrných zidek, svařování, konečná GPK strojně, doplnění ŠL dokončovací práce. | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-009574/17 | 703 | Nová Cerekev | Pacov | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 16.07.2018 | 27.07.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava mostu 31,877 (nadjezd I/19) | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-009575/17 | 703 | Pacov | Obrataň | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 16.07.2018 | 27.07.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava propustku 44,743 | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012929/17 | 703 | Obrataň | Chýnov | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P6382 v km 47,208, celková sanace přejezdu | Z | TK | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012856/17 | 703 | Obrataň | Tábor | 2018 | 2018 | 42 | 44 | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP s výměnou ŠL + SVK (oba pasy) v km 52,850 - 53,160, 53,300-53,765, 53,850 - 54,465 a 55,975 - 56,485, oprava RK v obloucích, svařování termitem, úprava UT BK, konečná GPK strojně, sypají šterku, úprava drážní stezky, vývoz a svoz materiálu. | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-007817/17 | 704 | Chotoviny | | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 03.04.2018 | 30.04.2018 | 28 dnů | Nepř. | Prodloužení nástupiště | SK | | | | | | | | | | | | | | | 80% | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-007940/17 | 704 | Střezimíř | | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 5 dnů | Nepř. | Náhrada výhybky č.4 kolejovým polem, zrušení 4. a 6.SK | SK | | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 2. + TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------|------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|---|----|----|-----|--------------|-----------|-----------|---|--|----|--|---------------|
| SŽDC | V-006125/17 | 704 | Nemanice I | | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 21.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO se strojním čištěním SK č.2 s odvozem podsítného a SVP ve výhybkách č. 5,6 (bez snášení) ve výhybně Nemanice I + TSO přejezdu v km 3,602 (= 216,726), výměna výhybkových součástí, navařování, úprava UT BK, kontrola sjízdnosti TV. | | | | | | | | | | | | | | | SK | | | | | | ND | ZP | 60% | | 2 bez TV, | | | | | | |
| SŽDC | V-006125/17 | 704 | Nemanice I | | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 21.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO se strojním čištěním SK č.2 s odvozem podsítného a SVP ve výhybkách č. 5,6 (bez snášení) ve výhybně Nemanice I + TSO přejezdu v km 3,602 (= 216,726), výměna výhybkových součástí, navařování, úprava UT BK, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | ND | 0% | | celá jen TV, | | | | | | | |
| SŽDC | V-006286/17 | 704 | Nemanice I | | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 21.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 216,726 = km 3,602 (vícekolejný), s výměnou kolejového roštu, těžením šterkového lože, nová přejezdová konstrukce, svařování, běžná údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | ND | 0% | | kolejové a napětové zhlaví českobudějovické | | | | |
| SŽDC | V-006286/17 | 704 | Nemanice II | | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 21.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 216,726 = km 3,602 (vícekolejný), s výměnou kolejového roštu, těžením šterkového lože, nová přejezdová konstrukce, svařování, běžná údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | ND | 0% | | 101 + TV, | | | | | |
| SŽDC | V-006286/17 | 704 | České Budějovice | Nemanice I | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 16.04.2018 | 21.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 216,726 = km 3,602 (vícekolejný), s výměnou kolejového roštu, těžením šterkového lože, nová přejezdová konstrukce, svařování, běžná údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | ZP | 50% | | 1,2 + TV, | | | | |
| SŽDC | V-006124/17 | 704 | Nemanice I | Ševětín | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 26.04.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP výh. č. 14,17,18,19 v žst. Ševětín + výh.č. 3,4,10 v žst. Hluboká Záměstí (vše bez snášení), SČ v km 11,060-14,200, výměna DVK. + výměna upevňovadel (ŽS3 1.Skl12) v km 18,529-21,586, svařování, navařování, údržba a sjízdnost TV. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | | 0% | | traťová + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------|---------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|---|----|---|----|--|--|--|--|--|----|--|------------|----|--|------------|-----|---------------|-------------|
| SŽDC | V-006124/17 | 704 | Hluboká nad Vltavou | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 26.04.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP výh. č. 14,17,18,19 v žst. Ševětín + výh.č. 3,4,10 v žst. Hluboká Záměstí (vše bez snášení), SČ v km 11,060-14,200, výměna DVK. + výměna upevňovadel (ŽS3 Skl12) v km 18,529-21,586 , svařování, navařování, údržba a sjízdnost TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | celá + TV, | | | | | | |
| SŽDC | V-006124/17 | 704 | Dobřevoje odb. | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 26.04.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP výh. č. 14,17,18,19 v žst. Ševětín + výh.č. 3,4,10 v žst. Hluboká Záměstí (vše bez snášení), SČ v km 11,060-14,200, výměna DVK. + výměna upevňovadel (ŽS3 Skl12) v km 18,529-21,586 , svařování, navařování, údržba a sjízdnost TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | celá + TV, | | | |
| SŽDC | V-006124/17 | 704 | Chotýčany | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 26.04.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP výh. č. 14,17,18,19 v žst. Ševětín + výh.č. 3,4,10 v žst. Hluboká Záměstí (vše bez snášení), SČ v km 11,060-14,200, výměna DVK. + výměna upevňovadel (ŽS3 Skl12) v km 18,529-21,586 , svařování, navařování, údržba a sjízdnost TV. | Z | SK | | | | | | | Z | ND | | | | | | | | | | | 0% | | celá + TV, | | | |
| SŽDC | V-006124/17 | 704 | Ševětín | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 26.04.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP výh. č. 14,17,18,19 v žst. Ševětín + výh.č. 3,4,10 v žst. Hluboká Záměstí (vše bez snášení), SČ v km 11,060-14,200, výměna DVK. + výměna upevňovadel (ŽS3 Skl12) v km 18,529-21,586 , svařování, navařování, údržba a sjízdnost TV. | Z | SK | | | | | | | | | O | ND | | | | | | | | | 0% | | celá + TV, | | | |
| SŽDC | V-006172/17 | 704 | Soběslav | Doubí u Tábora odb. | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | Strojní čištění km 71,060-71,700 + strojní čištění a částečná SVK koleje č.2 v žst. Roudná + SVP v km 70,184- 70,547; 70,715-70,880, svařování, běžná údržba a kontrola sjízdností TV. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-006172/17 | 704 | Doubí u Tábora odb. | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | Strojní čištění km 71,060-71,700 + strojní čištění a částečná SVK koleje č.2 v žst. Roudná + SVP v km 70,184- 70,547; 70,715-70,880, svařování, běžná údržba a kontrola sjízdností TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-006172/17 | 704 | Doubí u Tábora odb. | Planá nad Lužnicí | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | Strojní čištění km 71,060-71,700 + strojní čištění a částečná SVK koleje č.2 v žst. Roudná + SVP v km 70,184- 70,547; 70,715-70,880, svařování, běžná údržba a kontrola sjízdností TV. | | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80% | | 1,2 jen TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------|-----------------------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|---|---|----|----|----|--|--|---|----|----|-----|-------------------------------|--|
| SŽDC | V-006172/17 | 704 | Roudná | | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 6 dnů | Nepř. | Strojní čištění km 71,060-71,700 + strojní čištění a částečná SVK koleje č.2 v žst. Roudná + SVP v km 70,184- 70,547; 70,715-70,880, svařování, běžná údržba a kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-010947/17 | 704 | Nemanice I | | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 07.05.2018 | 11.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava technologie, RD, výstražníků, baterií a dobiječe. | | SK | | | | | | | ZP | 85% | | záhl. pražskézb. zař.: PZS v km 4,742.JEN ZZ |
| SŽDC | V-010948/17 | 704 | Nemanice I | Hluboká nad Vltavou-Zámostí | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava technologie, RD, výstražníků, závor, baterií a dobiječe. | | | PJ | | | | | | ZP | 80% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 5,682.JEN ZZ |
| SŽDC | V-007765/17 | 704 | Dynín | Ševětín | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 23.06.2018 | 27.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Vložení mostního provizoria v km 26,588 | | | TK | | | | | | ZP | 85% | | 1. + TV, |
| SŽDC | V-007766/17 | 704 | Neplachov | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 23.06.2018 | 27.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Absence přístupu na nástupiště | | | SK | | | | | ND | 0% | | ost. zař.: nástupiště u 2.TK. | |
| SŽDC | V-007767/17 | 704 | Ševětín | Dynín | 2018 | 2018 | 26 | 46 | 28.06.2018 | 16.11.2018 | 142 dnů | Nepř. | Rekonstrukce koleje v km 25,000 - 29,200, rekonstrukce TV, rekonstrukce mostů v km 25,202; 26,577; 28,401 a 28,413, výstavba podchodu na zastávce Neplachov, přestavba propustku na most v km 26,588, výstavba nástupišť zast. Neplachov a Dynín zastávka | | | TK | PJ | | | | | ZP | 85% | | 2. + TV, |
| SŽDC | V-007767/17 | 704 | Dynín | | 2018 | 2018 | 26 | 46 | 28.06.2018 | 16.11.2018 | 142 dnů | Nepř. | Rekonstrukce koleje v km 25,000 - 29,200, rekonstrukce TV, rekonstrukce mostů v km 25,202; 26,577; 28,401 a 28,413, výstavba podchodu na zastávce Neplachov, přestavba propustku na most v km 26,588, výstavba nástupišť zast. Neplachov a Dynín zastávka | | | SK | PJ | | | | | ZP | 85% | | sudá + TV, |
| SŽDC | V-007863/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 27 | 27 | 05.07.2018 | 08.07.2018 | 4 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007863/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 27 | 27 | 05.07.2018 | 08.07.2018 | 4 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007863/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 27 | 27 | 05.07.2018 | 08.07.2018 | 4 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007864/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007864/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007864/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 14.07.2018 | 15.07.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007865/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 28.07.2018 | 29.07.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007865/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 28.07.2018 | 29.07.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------|-----------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|---|----|----|-----|-----------------|---------------|
| SŽDC | V-007865/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 30 | 30 | 28.07.2018 | | 29.07.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007866/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 04.08.2018 | | 05.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007866/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 04.08.2018 | | 05.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007866/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 31 | 31 | 04.08.2018 | | 05.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007867/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 18.08.2018 | | 19.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007867/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 18.08.2018 | | 19.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007867/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 18.08.2018 | | 19.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007868/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 34 | 34 | 25.08.2018 | | 26.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007868/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 34 | 34 | 25.08.2018 | | 26.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007868/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 34 | 34 | 25.08.2018 | | 26.08.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007869/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 35 | 35 | 01.09.2018 | | 02.09.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007869/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 35 | 35 | 01.09.2018 | | 02.09.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007869/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 35 | 35 | 01.09.2018 | | 02.09.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007862/17 | 704 | Chotoviny | Sudoměřice odb. | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 04.09.2018 | | 01.10.2018 | | 28 dnů | Nepř. | Vložení provizorní výhybky na odb. Sudoměřice, provizorní propojení v km 96,130; 98,500-98,695; 99,800, zrušení Hr. Mezno a úprava TZZ a PZZ, demolice sil. nadjezdu v km 105,355, vložení mostního provizoria do km 112,3, stavba nov. a provizor. TV | | TK | | | | | | | | | ND | ZP | 75% | | 1.,2. + TV, |
| SŽDC | V-007862/17 | 704 | Sudoměřice odb. | Votice | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 04.09.2018 | | 01.10.2018 | | 28 dnů | Nepř. | Vložení provizorní výhybky na odb. Sudoměřice, provizorní propojení v km 96,130; 98,500-98,695; 99,800, zrušení Hr. Mezno a úprava TZZ a PZZ, demolice sil. nadjezdu v km 105,355, vložení mostního provizoria do km 112,3, stavba nov. a provizor. TV | Z | TK | | | | | | | | | ND | | 0% | | traťová + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------|--------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|---|----|----|----|-----------------|-----------------|
| SŽDC | V-007862/17 | 704 | Střezimíf | | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 04.09.2018 | 01.10.2018 | 28 dnů | Nepř. | Vložení provizorní výhybky na odb. Sudoměřice, provizorní propojení v km 96,130; 98,500-98,695; 99,800, zrušení Hr. Mezno a úprava TZZ a PZZ, demolic sil. nadjezdu v km 105,355, vložení mostního provizoria do km 112,3, stavba nov. a provizor. TV | Z | SK | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007862/17 | 704 | Ješetice | | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 04.09.2018 | 01.10.2018 | 28 dnů | Nepř. | Vložení provizorní výhybky na odb. Sudoměřice, provizorní propojení v km 96,130; 98,500-98,695; 99,800, zrušení Hr. Mezno a úprava TZZ a PZZ, demolic sil. nadjezdu v km 105,355, vložení mostního provizoria do km 112,3, stavba nov. a provizor. TV | Z | SK | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007862/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 04.09.2018 | 01.10.2018 | 28 dnů | Nepř. | Vložení provizorní výhybky na odb. Sudoměřice, provizorní propojení v km 96,130; 98,500-98,695; 99,800, zrušení Hr. Mezno a úprava TZZ a PZZ, demolic sil. nadjezdu v km 105,355, vložení mostního provizoria do km 112,3, stavba nov. a provizor. TV | Z | SK | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007862/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 36 | 40 | 04.09.2018 | 01.10.2018 | 28 dnů | Nepř. | Vložení provizorní výhybky na odb. Sudoměřice, provizorní propojení v km 96,130; 98,500-98,695; 99,800, zrušení Hr. Mezno a úprava TZZ a PZZ, demolic sil. nadjezdu v km 105,355, vložení mostního provizoria do km 112,3, stavba nov. a provizor. TV | Z | SK | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007874/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 44 | 44 | 03.11.2018 | 04.11.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007874/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 44 | 44 | 03.11.2018 | 04.11.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, |
| SŽDC | V-007874/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 44 | 44 | 03.11.2018 | 04.11.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, |
| SŽDC | V-007875/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 10.11.2018 | 11.11.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007875/17 | 704 | Heřmaničky | | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 10.11.2018 | 11.11.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, |
| SŽDC | V-007875/17 | 704 | Olbramovice | | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 10.11.2018 | 11.11.2018 | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | 101a,102a + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------|------------|--|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|--|---|----|----|-----|-----|--|-------------------------------|--|
| SŽDC | V-007771/17 | 704 | Ševětín | Dynín | | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 14.11.2018 | | 16.11.2018 | | 3 dny | Nepř. | Aktivace upraveného SW v ŽST Dynín a AB ve 2.TK Ševětín - Dynín | | TK | PJ | | | | | | | | | ZP | 85% | | | zab. zař.: TZZ. |
| SŽDC | V-007771/17 | 704 | Dynín | | | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 14.11.2018 | | 16.11.2018 | | 3 dny | Nepř. | Aktivace upraveného SW v ŽST Dynín a AB ve 2.TK Ševětín - Dynín | | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 85% | | | zab. zař.: SZZ. |
| SŽDC | V-007876/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 17.11.2018 | | 18.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007876/17 | 704 | Heřmaničky | | | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 17.11.2018 | | 18.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007876/17 | 704 | Olbramovice | | | 2018 | 2018 | 46 | 46 | 17.11.2018 | | 18.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007768/17 | 704 | Dynín | Ševětín | | 2018 | 2018 | 46 | 48 | 17.11.2018 | | 30.11.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Náhrada mostního provizoria kolejovým polem | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 85% | | | 1. + TV, | |
| SŽDC | V-007769/17 | 704 | Neplachov | | | 2018 | 2018 | 46 | 48 | 17.11.2018 | | 30.11.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Absence přístupu na nástupiště | | SK | | | | | | | | | ND | 0% | | | ost. zař.: nástupiště u 2.TK. | |
| SŽDC | V-007877/17 | 704 | Heřmaničky | Votice | | 2018 | 2018 | 47 | 47 | 24.11.2018 | | 25.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | | | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-007877/17 | 704 | Heřmaničky | | | 2018 | 2018 | 47 | 47 | 24.11.2018 | | 25.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-007877/17 | 704 | Olbramovice | | | 2018 | 2018 | 47 | 47 | 24.11.2018 | | 25.11.2018 | | 2 dny | Nepř. | Trhací práce a těžení v Nazdickém zářezu (km 110,7 - 111,7) | Z | SK | | | | | | | O | ND | 0% | | | | 101a,102a + TV, | |
| SŽDC | V-007770/17 | 704 | Neplachov | | | 2018 | 2018 | 48 | 1 | 01.12.2018 | | 31.12.2018 | | 31 dnů | Nepř. | Mezistav mezi stavebními postupy | | SK | | | | | | | | | | 85% | | | | ost. zař.: nástupiště u 2.TK. |
| SŽDC | V-007770/17 | 704 | Dynín | | | 2018 | 2018 | 48 | 1 | 01.12.2018 | | 31.12.2018 | | 31 dnů | Nepř. | Mezistav mezi stavebními postupy | | SK | | | | | | | | | | 85% | | | | ost. zař.: nástupiště u 2.SK. |
| SŽDC | V-013172/17 | 705 | České Velenice | Nové Hrady | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | | 17.08.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Strojní čištění šטרkového lože v km 173,800 - 176,500 (odvoz podsítného na skládku), SVK v obou pasech v km 174,375 - 174,875, svařování termitem, úprava UT BK, úprava GPK strojné, doplnění ŠL, údržba a kontrola sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem traťová + TV, Technologicky vypnuto TV v úseku České Velenice včetně - st. hranice. |
| SŽDC | V-013172/17 | 705 | Nové Hrady | | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | | 17.08.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Strojní čištění šטרkového lože v km 173,800 - 176,500 (odvoz podsítného na skládku), SVK v obou pasech v km 174,375 - 174,875, svařování termitem, úprava UT BK, úprava GPK strojné, doplnění ŠL, údržba a kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem záhl. a zhl. českovelenické. |
| SŽDC | V-013172/17 | 705 | Nové Hrady | | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | | 17.08.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Strojní čištění šטרkového lože v km 173,800 - 176,500 (odvoz podsítného na skládku), SVK v obou pasech v km 174,375 - 174,875, svařování termitem, úprava UT BK, úprava GPK strojné, doplnění ŠL, údržba a kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem celá jen TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------|-----------|------|------|----|----|------------|------------|-------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| SŽDC | V-013028/17 | 705 | Nové Hradky | Jílovice | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 177,756, 177,841 a km 180,712 se snesením žel. svršku a vybouráním poškozených objektů, vložení rour TUBOSIDER, zhotovení čel a řims, zpětné vložení žel. svršku, úprava GPK strojně, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, z důvodu nemožnosti napájení vypnuto TV v úseku Nové Hradky včetně - České Velenice | | | | |
| SŽDC | V-013174/17 | 705 | Nové Hradky | Jílovice | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | 18.08.2018 | 6 dnů | Nepř. | Strojní čištění v km 179,900-181,100 a km 183,740-186,500, SVP v km 190,050 - 190,700 s výměnou kolejového lože, úprava GPK strojně, doplnění a úprava ŠL, svařování, úprava UT BK, výměna def. vad. kolejnic, údržba TV a ověření sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, z důvodu nemožnosti napájení vypnuto TV v úseku České Velenice včetně - Nové Hradky včetně |
| SŽDC | V-003384/17 | 705 | Suchdol nad Lužnicí | Majdalena | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 05.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 18,694 - oprava technologie, baterií, RD a výstražníků. | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: PZS v km 18,694.JEN ZZ | | |
| SŽDC | V-013019/17 | 705 | Suchdol nad Lužnicí | Třeboň | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 06.10.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdů v km 15,942 a km 16,768 s výměnou železničního svršku, těžení šterkového lože, sanace žel. spodku, odvodnění, přej. k-ce "BODAN" v km 15,942, SVP vých. č. 1, 2 (bez snášení) v ŽST Třeboň, svařování, konečná úprava GPK strojně. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-013019/17 | 705 | Majdalena | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 06.10.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdů v km 15,942 a km 16,768 s výměnou železničního svršku, těžení šterkového lože, sanace žel. spodku, odvodnění, přej. k-ce "BODAN" v km 15,942, SVP vých. č. 1, 2 (bez snášení) v ŽST Třeboň, svařování, konečná úprava GPK strojně. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, |
| SŽDC | V-013019/17 | 705 | Třeboň | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 06.10.2018 | 6 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdů v km 15,942 a km 16,768 s výměnou železničního svršku, těžení šterkového lože, sanace žel. spodku, odvodnění, přej. k-ce "BODAN" v km 15,942, SVP vých. č. 1, 2 (bez snášení) v ŽST Třeboň, svařování, konečná úprava GPK strojně. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. majdalenské. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|------------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|-----------------|
| SŽDC | V-012942/17 | 705 | Lomnice nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | Celková oprava mostu v km 46,793 (zast. Frahelž) - výměna mostnic (103+2 ks), demontáž/mointáž pojistných úhelníků, oprava pásnic v místě trhlín + nátery, výměna podlah, údržba ložisek, nový žel. svršek, konečná GPK v okolí mostu, doštěrkování. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-013020/17 | 705 | Třeboň | Lomnice nad Lužnicí | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 34,386 (dvoukolejný) s výměnou žel.svršku, sanace žel.spodku + odvodnění, přej k-ce "STRAIL", SVP v kol. č. 1 a 5c v ose s odtěžením ŠL, SVK v km 38,750 - 40,300, konečná úprava GPK strojně, svařování, úprava stezek. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-013020/17 | 705 | Třeboň | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 34,386 (dvoukolejný) s výměnou žel.svršku, sanace žel.spodku + odvodnění, přej k-ce "STRAIL", SVP v kol. č. 1 a 5c v ose s odtěžením ŠL, SVK v km 38,750 - 40,300, konečná úprava GPK strojně, svařování, úprava stezek. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. lomnické. | |
| SŽDC | V-013020/17 | 705 | Třeboň | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 34,386 (dvoukolejný) s výměnou žel.svršku, sanace žel.spodku + odvodnění, přej k-ce "STRAIL", SVP v kol. č. 1 a 5c v ose s odtěžením ŠL, SVK v km 38,750 - 40,300, konečná úprava GPK strojně, svařování, úprava stezek. | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1 bez TV, v části od námezničku výhybky č. 13 do úrovně začátku nástupiště | | |
| SŽDC | V-013020/17 | 705 | Třeboň | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 34,386 (dvoukolejný) s výměnou žel.svršku, sanace žel.spodku + odvodnění, přej k-ce "STRAIL", SVP v kol. č. 1 a 5c v ose s odtěžením ŠL, SVK v km 38,750 - 40,300, konečná úprava GPK strojně, svařování, úprava stezek. | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 5c bez TV, v části od Vk4 ke hrotu výhybky č. 9 a včetně bavazujícího zhlaví ke hrotu výhybky č. 7 | | |
| SŽDC | V-012928/17 | 706 | Rožmberk nad Vltavou | Vyšší Brod klášter | 2018 | 2018 | 13 | 26 | 01.04.2018 | 29.06.2018 | 90 dnů | Nepř. | Komplexní rekonstrukce železničního ocelového mostu v km 10,838 | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-012927/17 | 706 | Holkov | Kamenný Újezd u Č. Budějovic | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | Celková rekonstrukce železničního přejezdu v km 104,591 "Bukovec", výměna kolejového roštu, sanace a odvodnění, nová přejezdová konstrukce a doplnění závor | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------------------------|---------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| SŽDC | V-011388/17 | 706 | Holkov | Včelná | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | SVP výhybky č. 4 v ŽST Kamenný Újezd u ČB a č. 6 v ŽST Včelná (výhybky bez snášení), navařování výh. součástí, svařování termitem, strojní úprava GPK, došetrkování, ověření sjízdnosti TV včetně jeho údržby SPK strojním podbitím. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | | |
| SŽDC | V-011388/17 | 706 | Kamenný Újezd u Č. Budějovic | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | SVP výhybky č. 4 v ŽST Kamenný Újezd u ČB a č. 6 v ŽST Včelná (výhybky bez snášení), navařování výh. součástí, svařování termitem, strojní úprava GPK, došetrkování, ověření sjízdnosti TV včetně jeho údržby SPK strojním podbitím. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | | |
| SŽDC | V-011388/17 | 706 | Včelná | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | SVP výhybky č. 4 v ŽST Kamenný Újezd u ČB a č. 6 v ŽST Včelná (výhybky bez snášení), navařování výh. součástí, svařování termitem, strojní úprava GPK, došetrkování, ověření sjízdnosti TV včetně jeho údržby SPK strojním podbitím. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-006397/17 | 706 | Horní Dvořiště | Velešín | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 11.05.2018 | 21.05.2018 | 11 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 76,464 s výměnou žel. svršku a těžením ŠL, souvislá výměna podkladnic s distančními kroužky (3500 bm.), svařování termitem, nová přejezdová konstrukce "Bodan", vyvolané úpravy/regulace TV ze změny GPK. běžná údržba TV. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-006397/17 | 706 | Rybník | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 11.05.2018 | 21.05.2018 | 11 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 76,464 s výměnou žel. svršku a těžením ŠL, souvislá výměna podkladnic s distančními kroužky (3500 bm.), svařování termitem, nová přejezdová konstrukce "Bodan", vyvolané úpravy/regulace TV ze změny GPK. běžná údržba TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-006397/17 | 706 | Omlenice | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 11.05.2018 | 21.05.2018 | 11 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 76,464 s výměnou žel. svršku a těžením ŠL, souvislá výměna podkladnic s distančními kroužky (3500 bm.), svařování termitem, nová přejezdová konstrukce "Bodan", vyvolané úpravy/regulace TV ze změny GPK. běžná údržba TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|------------------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|---------------|
| SŽDC | V-006393/17 | 706 | Kaplice | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 11.05.2018 | | 21.05.2018 | 11 dnů | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 76,464 s výměnou žel. svršku a těžením ŠL, souvislá výměna podkladnic s distančními kroužky (3500 bm.), svařování termitem, nová přejezdová konstrukce "Bodan", vyvolané úpravy/regulace TV ze změny GPK. běžná údržba TV. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-006393/17 | 706 | Velešín | Kamenný Újezd u Č. Budějovic | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 18.05.2018 | | 20.05.2018 | 3 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 98,133 s výměnou kolejového roštu a těžením ŠL, nová k-ce "BODAN", SVP ve výh. č. 12 v ŽST Velešín, navařování, svařování, strojní úprava GPK, běžná údržba, ověření sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-006393/17 | 706 | Velešín | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 18.05.2018 | | 20.05.2018 | 3 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 98,133 s výměnou kolejového roštu a těžením ŠL, nová k-ce "BODAN", SVP ve výh. č. 12 v ŽST Velešín, navařování, svařování, strojní úprava GPK, běžná údržba, ověření sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-006393/17 | 706 | Holkov | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 18.05.2018 | | 20.05.2018 | 3 dny | Nepř. | TSO žel. přejezdu v km 98,133 s výměnou kolejového roštu a těžením ŠL, nová k-ce "BODAN", SVP ve výh. č. 12 v ŽST Velešín, navařování, svařování, strojní úprava GPK, běžná údržba, ověření sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |
| SŽDC | V-012941/17 | 706 | Rybník | Lipno nad Vltavou | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | | 16.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | SVP + SČ v km 2,239 - 3,502 včetně SVK (oba pasy) + zřízení BK, SVP výh. č. 3 (bez snášení) + TSO SK č. 1 a 2 v dopravně Loučovice, TSO žel. přejezdu v km 20,530 s výměnou KP, kc. "BODAN", zřízení BK v km 19,100-19,600, kontrola sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, |
| SŽDC | V-012941/17 | 706 | Rožmberk nad Vltavou | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | | 16.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | SVP + SČ v km 2,239 - 3,502 včetně SVK (oba pasy) + zřízení BK, SVP výh. č. 3 (bez snášení) + TSO SK č. 1 a 2 v dopravně Loučovice, TSO žel. přejezdu v km 20,530 s výměnou KP, kc. "BODAN", zřízení BK v km 19,100-19,600, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------------|------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|-----------------|
| SŽDC | V-012941/17 | 706 | Vyšší Brod klášter | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | SVP + SČ v km 2,239 - 3,502 včetně SVK (oba pasy) + zřízení BK, SVP výh. č. 3 (bez snášení) + TSO SK č. 1 a 2 v dopravně Loučovice, TSO žel. přejezdu v km 20,530 s výměnou KP, kc. "BODAN", zřízení BK v km 19,100-19,600, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-012941/17 | 706 | Loučovice | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | SVP + SČ v km 2,239 - 3,502 včetně SVK (oba pasy) + zřízení BK, SVP výh. č. 3 (bez snášení) + TSO SK č. 1 a 2 v dopravně Loučovice, TSO žel. přejezdu v km 20,530 s výměnou KP, kc. "BODAN", zřízení BK v km 19,100-19,600, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-012941/17 | 706 | Lipno nad Vltavou | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 12 dnů | Nepř. | SVP + SČ v km 2,239 - 3,502 včetně SVK (oba pasy) + zřízení BK, SVP výh. č. 3 (bez snášení) + TSO SK č. 1 a 2 v dopravně Loučovice, TSO žel. přejezdu v km 20,530 s výměnou KP, kc. "BODAN", zřízení BK v km 19,100-19,600, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá + TV, | |
| SŽDC | V-012922/17 | 707 | Strunkovice nad Volyřkou | | 2018 | 2018 | 15 | 15 | 10.04.2018 | 13.04.2018 | 4 dny | Nepř. | Doplnění závor na přejezdu v km 7,099, sanace přejezdu. | Z | SK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. volyříské |
| SŽDC | V-012923/17 | 707 | Vimperk | Lipka | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 14.04.2018 | 17.04.2018 | 4 dny | Nepř. | Doplnění závor na přejezdu v km 35,375, sanace přejezdu. | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012924/17 | 707 | Lenora | Volary | 2018 | 2018 | 16 | 16 | 17.04.2018 | 20.04.2018 | 4 dny | Nepř. | Doplnění závor na přejezdu v km 62,771, sanace přejezdu. | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011799/17 | 707 | Český Krumlov | Zlatá Koruna | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 07.05.2018 | 19.05.2018 | 13 dnů | Nepř. | SVP + SVK (oba pasy) v km 22,464 - 22,704 a km 25,890 - 26,750, výměna upevňovadel, oprava rozchodu koleje a dilatačních spár v obloucích, strojní úprava GPK s doplněním a úpravou šterkového lože. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-012925/17 | 707 | Polná na Šumavě | Černá v Pošumaví | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 10.05.2018 | 11.05.2018 | 2 dny | Nepř. | Zvýšení zabezpečení ŽP 1627 v km 52,612 | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011798/17 | 707 | Zlatá Koruna | Křemže | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 8 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 19,641 a 19,787 s bagrováním šterkového lože, snášením a zpětným vložením KP, svařování termitem, vkládání rour typu TUBOSIDER, výměna mostnic v km 18,319 a 19,327, strojní úprava GPK v okolí umělých staveb. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------|--------------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| SŽDC | V-011697/17 | 707 | Volyně | Čkyně | 2018 | 2018 | 20 | 22 | 14.05.2018 | 30.05.2018 | 17 dnů | Nepř. | Oprava tratě v km 18,700 - 19,900 - SVP (cca 1825 m), SVK obou pasů, strojní čištění šterkového lože, oprava RK, strojní podbití, došterkování, oprava odvodnění (jednostranně), úprava drážní stezky. | Z | TK | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | | | |
| SŽDC | V-011797/17 | 707 | Kájov | Český Krumlov | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava mostu v km 31,324 - výměna mostnic (8+2), PKO mostní konstrukce, nový železniční svršek na žebrovém upevnění, strojní úprava GPK v okolí mostu, výměna podlahových plechů, oprava ložisek. | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | | |
| SŽDC | V-012926/17 | 707 | Volyně | Čkyně | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 5 dnů | Nepř. | Výstavba PZS v km 22,660 a 22,914, celková sanace přejezdů | Z | TK | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011478/17 | 707 | Černý Kříž | Volary | 2018 | 2018 | 31 | 38 | 01.08.2018 | 19.09.2018 | 50 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 59,126 "Teplá Vltava" - PKO (tryskání, nátěry, ekologická vana), výměna mostnic (cca 79+2ks), výměna zkorodovaných ocelových prvků a zesílení pásnic, dem/mont. žel.svršku, oprava opěr mostu, výšková úprava koleje. Údržba OR. | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | | |
| SŽDC | V-010952/17 | 707 | Strakonice | Strunkovice nad Volyfkou | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 5,219 - oprava technologie, výměna baterií, RD a vystražníků. | | | | | | | | | | | | | | | PJ | | PJ | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 5,219.JEN ZZ | |
| SŽDC | V-011822/17 | 707 | Boršov nad Vltavou | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 13.09.2018 | 4 dny | Nepř. | Ojedinelá výměna pražců v rozsahu cca 150 ks, výměna šterkového lože v mezipražcových prostorech včetně odtěžení na odvozu, strojní úprava GPK, doplnění šterkového lože, oprava RK, svoz materiálu. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. boršovskév úseku mezi výhybkou č. 6 a vjezdovým návěstídem "S" | | | |
| SŽDC | V-011807/17 | 707 | Boršov nad Vltavou | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 16.09.2018 | 7 dnů | Nepř. | Odstraňování postradatelného zařízení - snesení SK č. 5a, snesení výhybky č. 7 a její náhrada kolejovým polem, SVP v km 3,170 - 3,250 na SK č. 5, strojní úprava GPK, došterkování, úprava a doplnění drážní stezky, svařování termitem + úprava UT BK. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 5,5a bez TV, výh.: 7, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------|--------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|-----------------|--|-----------------------|
| SŽDC | V-011731/17 | 707 | Kubova Huť | Lenora | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 12.09.2018 | 26.09.2018 | 15 dnů | Nepř. | Oprava traťové koleje v km 57,800 - 59,000 - SVP (cca 2000 ks), SVK obou pasů, strojní čištění šterkového lože, svařování termitem + zřízení BK, oprava žel. přejezdu v km 58,788, strojní podbití, došterkování, oprava odvodnění oboustranně. | Z | TK | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-011492/17 | 707 | Křemže | Boršov nad Vltavou | 2018 | 2018 | 38 | 47 | 20.09.2018 | 19.11.2018 | 61 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 4,007 s výměnou kolejového roštu.. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011821/17 | 707 | Křemže | Boršov nad Vltavou | 2018 | 2018 | 38 | 42 | 21.09.2018 | 15.10.2018 | 25 dnů | Nepř. | Celková oprava traťové koleje v km 6,000-6,320, km 11,700-12,100 a km 12,795 - 13,200 (SVP + SVK v obou pasech), TSO žel. přejezdů v km 6,102 a km 6,854 oprava RK v obloucích, strojní úprava GPK, oprava odvodnění, úprava dilatačních spár. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011823/17 | 707 | Zlatá Koruna | Křemže | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 15.10.2018 | 20.10.2018 | 6 dnů | Nepř. | SVP + SVK v obou pasech v km 14,075-14,300, změna upevnění s výměnou upevňovadel (žebrové), směrová a výšková úprava koleje strojně, došterkování, oprava rozchodu koleje a dilatačních spár v obloucích. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011654/17 | 708 | Chroboly | Zbytiny | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 11 dnů | Nepř. | Oprava traťové koleje v km 44,590 - 45,380 - SVP (1225 ks), SVK obou pasů (cca 1600 bm), oprava přejezdových konstrukcí v km 44,640 a 44,968, strojní úprava GPK, došterkování, oprava zajišťovačů značek s jejich doplněním, čištění příkopů. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011491/17 | 708 | Zbytiny | Volary | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 04.06.2018 | 18.06.2018 | 15 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 54,967 - demontáž žel. svršku, výměna mostnic (10+2 ks), částečná PKO podélníků, sanace spoidní stavby, rektifikace ložisek, demontáž/montáž pojistných úhedlníků, nové žebrové upevnění, se zpětnou montáží žel.svršku. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010953/17 | 708 | Čičenice | Temelín | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Náhrada stávajících kolejových obvodů se ztrátou šuntové citlivosti za počítače náprav. | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | zab. zař.: TZZ.JEN ZZ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------|-------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|---|----|-----|--|---|------------------------------|
| SŽDC | V-011569/17 | 708 | Vodňany | Bavorov | 2018 | 2018 | 32 | 34 | 06.08.2018 | 20.08.2018 | 15 dnů | Nepř. | Celková oprava železničního svršku v km 7,280 - 10,380 - SVP (4805 ks), SVK obou pasů, oprava přejezdů v km 9,023; 9,415, 9,589 a l m 9,734 čišťení příklopů, konečná směrová a výšková úprava koleje strojné, svařování, zřízení BK. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011544/17 | 708 | Chroboly | Zbytiny | 2018 | 2018 | 44 | 45 | 01.11.2018 | 07.11.2018 | 7 dnů | Nepř. | Oprava propustků v km 41,752; 41,993 a km 42,095 se snížením žel. svršku a vybouráním poškozených objektů, vložení rouř TUBOSIDER, zhotovení čel a říms, zpětné vložení žel. svršku, svařování, úprava GPK strojné, doplnění ŠL. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009797/17 | 709 | Plzeň-Kotěrov | Nepomuk | 2018 | 2018 | 14 | 15 | 06.04.2018 | 15.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna kolejnic a pražců, čišťení ŠL, BOTV | Z | TK | | | | | | | O | ND | 0% | | traťová + TV, včetně celých dopraven Starý Plzenec, Nezvěstice, Blovice, Ždírec u Plzně | |
| SŽDC | V-012589/17 | 709 | Katovice | Střeliská Hoštice | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 4 dny | Nepř. | Rekonstrukce železničního přejezdu v km 282,865 s celkovou výměnou železničního svršku, sanace a zřízení odvodnění, nové přejezdové konstrukce, svařování, konečná GPK strojné, kontrola TV + rekonstrukce zab. zařízení PZS. | | | | | | | | | | | ZP | 75% | Jízda na Op | zab. zař.: PZZ v km 282,865. |
| SŽDC | V-003375/17 | 709 | Zlív | Divčice | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava AH Zbudov - oprava technologie, výměna RD, baterií a dobíječe. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | zab. zař.: TZZ .JEN ZZ |
| SŽDC | V-005224/17 | 709 | Čejetice | Strakonice | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava kolejových obvodů - náhrada starších kolejových obvodů za elektronické přijímače EFCP. | | TK | PJ | | | | | | | | ZP | 80% | | zab. zař.: TZZ.JEN ZZ |
| SŽDC | V-005433/17 | 709 | Ražice | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP a SVK (oba pasy) včetně strojního čišťení v km 257,675-258,490, svařování termitem, zřízení BK včetně UT, konečná úprava parametrů GPK strojné, oprava hrany nástupiště, úprava drážních stezek, kontrola sjízdnosti TV. | | SK | | | | | | | | ZP | 80% | | 4 bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------|----------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|----|----|--|--|--|-----|--|--|---|----|----|-----|---|---------------------|
| SŽDC | V-005433/17 | 709 | Ražice | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP a SVK (oba pasy) včetně strojního čištění v km 257,675-258,490, svařování termitem, zřízení BK včetně UT, konečná úprava parametrů GPK strojně, oprava hrany nástupiště, úprava drážnicích stezek, kontrola sjízdnosti TV. | SK | | | | | LNT | | | O | ND | | 70% | Provoz vlaků v nezávislé trakti bez omezení | celá jen TV, |
| SŽDC | V-005675/17 | 709 | Ražice | Čejetice | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 11 dnů | Nepř. | Celková oprava tratě v km 258,535 - 259,109 - SVP (780 ks), SVK (oba pasy), strojní čištění, svařování kolejnic + zřízení BK včetně UT, došterkování, úprava parametrů GPK strojně. Údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. | Z | TK | | | | | | | O | ND | | 0% | | traťová + TV, |
| SŽDC | V-005675/17 | 709 | Ražice | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 11 dnů | Nepř. | Celková oprava tratě v km 258,535 - 259,109 - SVP (780 ks), SVK (oba pasy), strojní čištění, svařování kolejnic + zřízení BK včetně UT, došterkování, úprava parametrů GPK strojně. Údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | O | ND | | 0% | | záhl. čejetické |
| SŽDC | V-005675/17 | 709 | Ražice | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 11 dnů | Nepř. | Celková oprava tratě v km 258,535 - 259,109 - SVP (780 ks), SVK (oba pasy), strojní čištění, svařování kolejnic + zřízení BK včetně UT, došterkování, úprava parametrů GPK strojně. Údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. | SK | | | | | LNT | | | O | ND | | 70% | | celá jen TV, |
| SŽDC | V-005423/17 | 709 | Protivín | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 20.06.2018 | 27.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | Souvislá výměna pražců ve výh. č. 24,26,27 a 29 (bez snášení) - výměna upevňovadel a výh. součástí, svařování, navařování ocel. součástí, strojní úprava parametrů GPK s doplněním a úpravou šterkového lože, kontrola sjízdnosti TV. | SK | | | | | | | | | | ZP | 65% | | vých.: 24,26,27,29, |
| SŽDC | V-005423/17 | 709 | Protivín | | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 20.06.2018 | 27.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | Souvislá výměna pražců ve výh. č. 24,26,27 a 29 (bez snášení) - výměna upevňovadel a výh. součástí, svařování, navařování ocel. součástí, strojní úprava parametrů GPK s doplněním a úpravou šterkového lože, kontrola sjízdnosti TV. | SK | | | | | | | | | | ZP | 70% | Bez vlivu na rozsah dopravy | sudá jen TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|------------|------------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|----|----|----|--|--|--|---|----|----|-----|---------------|---|
| SŽDC | V-005282/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 10.07.2018 | 19.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO 3. SK - strojní čištění šetrkového lože a SVP (cca 645 ks) v km 242,662-243,100, svařování termitem a úprava UT BK, došetrkování, zřízení stezek, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | 3 bez TV, |
| SŽDC | V-005282/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 10.07.2018 | 19.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | TSO 3. SK - strojní čištění šetrkového lože a SVP (cca 645 ks) v km 242,662-243,100, svařování termitem a úprava UT BK, došetrkování, zřízení stezek, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | lichá jen TV, |
| SŽDC | V-005285/17 | 709 | Strakonice | Katovice | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 17.07.2018 | 23.07.2018 | 7 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.1,2,3 vč. přípojných polí se snášením, těžení šetrkového lože, sanace žel. spodku s odvodněním, zpětná pokládka výhybek po opravě, svařování termitem, zřízení BV, úprava GPK strojně, údržba žel. svršku + TV, sjízdnosti TV. | Z | TK | PJ | | | | O | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-005285/17 | 709 | Katovice | | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 17.07.2018 | 23.07.2018 | 7 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.1,2,3 vč. přípojných polí se snášením, těžení šetrkového lože, sanace žel. spodku s odvodněním, zpětná pokládka výhybek po opravě, svařování termitem, zřízení BV, úprava GPK strojně, údržba žel. svršku + TV, sjízdnosti TV. | Z | SK | PJ | | | | O | ND | 0% | | celá + TV, | |
| SŽDC | V-005285/17 | 709 | Katovice | Střelské Hoštice | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 17.07.2018 | 23.07.2018 | 7 dnů | Nepř. | TSO výhybek č.1,2,3 vč. přípojných polí se snášením, těžení šetrkového lože, sanace žel. spodku s odvodněním, zpětná pokládka výhybek po opravě, svařování termitem, zřízení BV, úprava GPK strojně, údržba žel. svršku + TV, sjízdnosti TV. | Z | TK | PJ | | | | O | ND | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-005406/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 242,563 s výměnou kolejového roštu, těžení šetrkového lože (bez sanace), demontáž přejezdové konstrukce "STRAIL", termitové svařování úprava parametrů GPK strojně včetně došetrkování, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | kolejově část divčického zhlaví SK č. 1 od námezníku výhybky č. 7 k odj. návštěvní S1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------|---------|------|------|----|----|------------|------------|-------|-------|--|----|----|--|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|
| SŽDC | V-005406/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 242,563 s výměnou kolejového roštu, těžení šterkového lože (bez sanace), demontáž přejezdové konstrukce "STRAIL", termitové svařování úprava parametrů GPK strojně včetně došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | kolejově část divčického zhlaví SK č. 3 od námezníku výhybky č.12 k odj. návěstidlu S3 |
| SŽDC | V-005406/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 242,563 s výměnou kolejového roštu, těžení šterkového lože (bez sanace), demontáž přejezdové konstrukce "STRAIL", termitové svařování úprava parametrů GPK strojně včetně došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | ličá jen TV, |
| SŽDC | V-005406/17 | 709 | Čičenice | Divčice | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 242,563 s výměnou kolejového roštu, těžení šterkového lože (bez sanace), demontáž přejezdové konstrukce "STRAIL", termitové svařování úprava parametrů GPK strojně včetně došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | TK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | 1 jen TV, |
| SŽDC | V-005405/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | 16.08.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 242,563 s výměnou kolejového roštu, těžení šterkového lože (bez sanace), demontáž přejezdové konstrukce "STRAIL", termitové svařování úprava parametrů GPK strojně včetně došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | kolejově mezilehlé zhlaví koleji č.2, 2a + koleji č. 4, 4a. |
| SŽDC | V-005405/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | 16.08.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 242,563 s výměnou kolejového roštu, těžení šterkového lože (bez sanace), demontáž přejezdové konstrukce "STRAIL", termitové svařování úprava parametrů GPK strojně včetně došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | sudá jen TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------------|----------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|----|----|--|--|--|--|---|----|----|-----|----|-----------|-------------|--|
| SŽDC | V-005405/17 | 709 | Divčice | Čičenice | 2018 | 2018 | 33 | 33 | 13.08.2018 | 16.08.2018 | 4 dny | Nepř. | TSO železničního přejezdu v km 242,563 s výměnou kolejového roštu, těžení šterkového lože (bez sanace), demontáž přejezdové konstrukce "STRAIL", termitové svařování úprava parametrů GPK strojně včetně došterkování, kontrola sjízdnosti TV. | TK | PJ | | | | | | | ZP | 75% | | 2 jen TV, | | |
| SŽDC | V-003376/17 | 709 | Čičenice | | 2018 | 2018 | 35 | 35 | 27.08.2018 | 31.08.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 243,559 - oprava technologie, výměna baterií, RD a vystražníků | | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 243,559, JEN ZZ |
| SŽDC | V-009820/17 | 709 | Nezvěstice | | 2018 | 2018 | 38 | 41 | 20.09.2018 | 09.10.2018 | 20 dnů | Nepř. | opravné práce SZZ | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | zab. zař.: SZZ, |
| SŽDC | V-013013/17 | 709 | Horažďovice předměstí | Pačejov | 2018 | 2018 | 40 | 48 | 02.10.2018 | 26.11.2018 | 56 dnů | Nepř. | oprava (přestavba) MO ,propustků pod NTK1, mnt nových podpěr TV a sestavy TK1 včetně převěšení stáv. staniční sestavy TV kol. 1, sanace železničního spodku a svršku pod TK1, snesení stávající V 1 a stávající koleje 1 až do km 299,571 a vložení NK 1 v | TK | PJ | | | | | | ND | ZP | 65% | | 1 + TV, | | |
| SŽDC | V-005267/17 | 709 | Divčice | | 2018 | 2018 | 42 | 44 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO 2. SK - strojní čištění šterkového lože a SVP (1841 pražců) v km 234,340 - 235,330, svařování termitem a úprava UT BK, došterkování, zřízení stezek, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | 2 bez TV, |
| SŽDC | V-005267/17 | 709 | Divčice | | 2018 | 2018 | 42 | 44 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | TSO 2. SK - strojní čištění šterkového lože a SVP (1841 pražců) v km 234,340 - 235,330, svařování termitem a úprava UT BK, došterkování, zřízení stezek, kontrola sjízdnosti TV. | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 80% | | sudá jen TV, |
| SŽDC | V-012763/17 | 709 | Plzeň-Koterov | Nepomuk | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 17.10.2018 | 26.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna kolejnic a pražců, čištění ŠL, BOTV | Z | TK | | | | | O | ND | | | | 0% | | traťová + TV, včetně celých dopraven Starý Plzenec, Nezvěstice, Blovice, Zdírec u Plzně |
| SŽDC | V-005277/17 | 709 | Divčice | | 2018 | 2018 | 42 | 42 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 2 dny | Nepř. | TSO - čištění kolejového lože strojně, výměna pražců (70 ks), došterkování, svařování. | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | kolejově část navazujícího čičenického zhlaví 2. SK k námezníku výhybky č. 23 |
| SŽDC | V-005275/17 | 709 | Divčice | | 2018 | 2018 | 43 | 43 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | 2 dny | Nepř. | TSO - čištění kolejového lože strojně, výměna pražců (55 ks), došterkování, svařování. | SK | PJ | | | | | | | | | ZP | 75% | | kolejově část navazujícího zlivského zhlaví 2.SK do km 234,271 (mezi přejezdem a hrotem výh. č. 6) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|---|----|-----|----------------------------|---|--|
| SŽDC | V-012591/17 | 709 | Nemanice II | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 27.10.2018 | 31.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Osazení závor na přejezdu km 217,360 (P1130) a rekonstrukce s celkovou sanací žel.přejezdu s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, svařování, konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | 101 bez TV, 101 jen TV, | |
| SŽDC | V-012591/17 | 709 | Nemanice II | | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 27.10.2018 | 31.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Osazení závor na přejezdu km 217,360 (P1130) a rekonstrukce s celkovou sanací žel.přejezdu s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, svařování, konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | Z | SK | | | | | | | | O | ND | 0% | | celá jen TV, včetně SK č 103 | |
| SŽDC | V-012591/17 | 709 | České Budějovice | Nemanice I | 2018 | 2018 | 43 | 44 | 27.10.2018 | 31.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | Osazení závor na přejezdu km 217,360 (P1130) a rekonstrukce s celkovou sanací žel.přejezdu s výměnou kolejového roštu, nová přejezdová konstrukce, svařování, konečná GPK strojně, kontrola sjízdnosti TV. | | TK | | | | | | | | | ND | ZP | 50% | | 1 jen TV, v části k děličce TV č. 4 |
| SŽDC | V-011185/17 | 710 | Kolíneč | Nemilkov | 2018 | 2018 | 16 | 17 | 16.04.2018 | 27.04.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, zřízení BK | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-013022/17 | 710 | Běšiny | Klatovy | 2018 | 2018 | 18 | 22 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 28 dnů | Nepř. | rekonstrukce propustky v km 46,502 | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011182/17 | 710 | Běšiny | Klatovy | 2018 | 2018 | 20 | 22 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011191/17 | 710 | Janovice nad Úhlavou | Pocinovice | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 30.06.2018 | 02.07.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava přejezdu km 6,945, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011191/17 | 710 | Pocinovice | | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 30.06.2018 | 02.07.2018 | 3 dny | Nepř. | oprava přejezdu km 6,945, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. janovické |
| SŽDC | V-011192/17 | 710 | Kdyně | | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 20 dnů | Nepř. | výměna pražců | | SK | | | | | | | | | | | 80% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 4 bez TV, |
| SŽDC | V-011183/17 | 710 | Běšiny | Klatovy | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 3 dny | Nepř. | opravné práce na PZS km 51,647 | | PJ | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS km 51,647. |
| SŽDC | V-011188/17 | 710 | Hrádek u Sušice | | 2018 | 2018 | 36 | 39 | 05.09.2018 | 24.09.2018 | 20 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | 50% | Bez vlivu na rozsah dopravy, nelze křížovat | 3 bez TV, |
| SŽDC | V-011184/17 | 710 | Běšiny | Klatovy | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 3 dny | Nepř. | opravné práce na PZS km 54,128 | | PJ | | | | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS km 54,128. |
| SŽDC | V-013021/17 | 710 | Sušice | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | 05.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | výstavba PZS v km 19,278 | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1 bez TV, záhl. a zhl. hrádecké 1,2,3.SK.včetně vlečky V2107 |
| SŽDC | V-011187/17 | 710 | Sušice | | 2018 | 2018 | 40 | 42 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna pražců | | SK | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 2 bez TV, |
| SŽDC | V-011190/17 | 710 | Pocinovice | Domažlice | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 01.10.2018 | 28.10.2018 | 28 dnů | Nepř. | oprava deskového mostu km 26,418, výměna pražců a kolejnic, strojní čištění šטרkového lože | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-013023/17 | 710 | Kdyně | Domažlice | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 01.10.2018 | 28.10.2018 | 28 dnů | Nepř. | rekonstrukce mostu km 26,231 | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011189/17 | 710 | Nemilkov | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | 50% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 1 bez TV, |
| SŽDC | V-011193/17 | 710 | Pocinovice | | 2018 | 2018 | 44 | 46 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | 50% | Není možné křížování vlaků | 1 bez TV, | |
| SŽDC | V-011196/17 | 710 | Pocinovice | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | opravné práce | | | | | | | | | | | | 50% | Jízda na PN | zab. zař.: SZZ. | |
| SŽDC | V-011186/17 | 710 | Velké Hydčice | | 2018 | 2018 | 46 | 48 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | 50% | J | Opatření pro křížování vlaků | 2 bez TV, |
| SŽDC | V-011194/17 | 710 | Pocinovice | | 2018 | 2018 | 46 | 48 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | 50% | Není možné křížování vlaků | 2 bez TV, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------------------|-----------------|------|------|----|----|------------|------------|---------|-------|---|---|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
| SŽDC | V-015652/17 | 711 | Železná Ruda-Alžbětín | Nýrsko | 2018 | 2018 | 13 | 18 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 30 dnů | Nepř. | sanace skal v km 5,550 - 19,280 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravců Špičák, Hamry-Hojsova Stráž a Zelená Lhota | | |
| SŽDC | V-011217/17 | 711 | Přeštice | Švihov u Klatov | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | čištění ŠL, oprava PZZ km 62,586, oprava GPK, odstranění DVK, opravné práce na PZS km 66,068 a 65,934 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | | |
| SŽDC | V-011217/17 | 711 | Přeštice | Švihov u Klatov | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 8 dnů | Nepř. | čištění ŠL, oprava PZZ km 62,586, oprava GPK, odstranění DVK, opravné práce na PZS km 66,068 a 65,934 | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | zab. zař.: PZS km 66,068, 65,934. | | |
| SŽDC | V-011218/17 | 711 | Dobřany | Přeštice | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava deskových mostů km 74,405 a 76,563; výměna pražců, oprava přejezdu km 78,769, oprava GPK, odstranění DVK, oprava výhybek | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-011218/17 | 711 | Chlumčany u Dobřan | | 2018 | 2018 | 28 | 30 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 12 dnů | Nepř. | oprava deskových mostů km 74,405 a 76,563; výměna pražců, oprava přejezdu km 78,769, oprava GPK, odstranění DVK, oprava výhybek | Z | SK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, výh.: 1,2,6, záhl. a zhl. dohřanské a přeštické. | | |
| SŽDC | V-011219/17 | 711 | Plzeň-Valcha | Dobřany | 2018 | 2018 | 30 | 31 | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava PKO most u km 87,735 | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-011215/17 | 711 | Železná Ruda-Alžbětín | Nýrsko | 2018 | 2018 | 35 | 41 | 01.09.2018 | 09.10.2018 | 39 dnů | Nepř. | oprava klenutých mostů km 25,958 a 26,709, výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celých dopravců Špičák, Hamry-Hojsova Stráž, Zelená Lhota | |
| SŽDC | V-015653/17 | 711 | Železná Ruda-Alžbětín | Nýrsko | 2018 | 2018 | 35 | 44 | 01.09.2018 | 30.10.2018 | 60 dnů | Nepř. | sanace skal v km 5,550 - 19,280 | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně dopravců Špičák, Hamry-Hojsova Stráž a Zelená Lhota | |
| SŽDC | V-011216/17 | 711 | Hamry-Hojsova Stráž | Nýrsko | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 15 dnů | Nepř. | výměna pražců | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011223/17 | 711 | Přeštice | | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 17.10.2018 | 26.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | 50% | Není možné křižování vlaků, nutné opatření pro vlaky pravidelně křižující | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-011224/17 | 711 | Přeštice | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | LNT | | | | | | | 50% | Omezený rozsah kolejí | 3 bez TV, 1,3 + TV, | |
| SŽDC | V-013027/17 | 712 | Plzeň-Jižní Předměstí | Vejprnice | 2018 | 2018 | 9 | 22 | 01.03.2018 | 30.05.2018 | 91 dnů | Nepř. | přesmyk | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011249/17 | 712 | Nýřany | Heřmanova Huť | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 10.05.2018 | 21.05.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů, odstranění DVK | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-011228/17 | 712 | Holýšov | Staňkov | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 3 dny | Nepř. | výměna pražců, oprava přejezdu km 147,999 | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011228/17 | 712 | Staňkov | | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 3 dny | Nepř. | výměna pražců, oprava přejezdu km 147,999 | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 1,2,3, záhl. a zhl. holýšovské. |
| SŽDC | V-011251/17 | 712 | Přovany | Trpísty | 2018 | 2018 | 24 | 25 | 15.06.2018 | 21.06.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava mostu km 6,253, SVP, výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-013025/17 | 712 | Cebiv | Bezdrůžice | 2018 | 2018 | 24 | 28 | 16.06.2018 | 09.07.2018 | 24 dnů | Nepř. | rekonstrukce nástupiště Konstantinovy Lázně | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-013043/17 | 712 | Přovany | Trpísty | 2018 | 2018 | 24 | 39 | 16.06.2018 | 25.09.2018 | 102 dnů | Nepř. | rekonstrukce mostu v km 1,429 | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011252/17 | 712 | Trpísty | Cebiv | 2018 | 2018 | 25 | 26 | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | SVP, výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011253/17 | 712 | Cebiv | Bezdrůžice | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 29.06.2018 | 09.07.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP, výměna kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011253/17 | 712 | Bezdrůžice | | 2018 | 2018 | 26 | 28 | 29.06.2018 | 09.07.2018 | 11 dnů | Nepř. | SVP, výměna kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, vých.: 3,4, |
| SŽDC | V-011226/17 | 712 | Stod | Holýšov | 2018 | 2018 | 31 | 32 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 7 dnů | Nepř. | čištění ŠL | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011227/17 | 712 | Domažlice | Česká Kubice | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 4 dny | Nepř. | čištění ŠL | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|-----------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|---|----|----|--|-----|--|---|--|----|--|--|--|--|----|-----|-----|-----|---|---|--------------------------|----------------------------|
| SŽDC | V-012354/17 | 713 | Beroun seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 04.05.2018 | | 11.05.2018 | 8 dnů | Nepř. | zrušení části koleje od km 40,670 | SK | PJ | | | | | | | | | | | ZP | 70% | J | | 91S + TV, od km 40,75 | | | |
| SŽDC | V-011975/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 09.05.2018 | | 12.05.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna pražců | SK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 6a bez TV, 6,6a,8,10 jen TV, vřh.: 17, | | | |
| SŽDC | V-012127/17 | 713 | Plzeň hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 12.05.2018 | | 26.05.2018 | 15 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna pražců a kolejnic | SK | PJ | | LNT | | | | | | | | | | ZP | 70% | J | 17z,19f,102,101,103 bez TV, TV: E15A,E15B,E16B,E27 | | | |
| SŽDC | V-011976/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 19 | 20 | 13.05.2018 | | 16.05.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna pražců | SK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 4 bez TV, 2,4 jen TV, vřh.: 20, zhl. část plzeňského. | | | |
| SŽDC | V-013171/17 | 713 | Plzeň-Jižní Předměstí | Plzeň-Křimice | 2018 | 2018 | 22 | 31 | 31.05.2018 | | 01.08.2018 | 63 dnů | Nepř. | rek.koleje km 350,970-351,600; stavba opěry a stojky | TK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 2 + TV, | | | |
| SŽDC | V-013171/17 | 713 | Plzeň-Jižní Předměstí | | 2018 | 2018 | 22 | 31 | 31.05.2018 | | 01.08.2018 | 63 dnů | Nepř. | rek.koleje km 350,970-351,600; stavba opěry a stojky | SK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 501 + TV, záhl. a zhl. křimické.napětově záhlaví a záhlaví křimické | | | |
| SŽDC | V-011980/17 | 713 | Rokycany | | 2018 | 2018 | 22 | 23 | 01.06.2018 | | 05.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | SVP | SK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 7,9 bez TV, vřh.: 18, | | | |
| SŽDC | V-012104/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 06.06.2018 | | 09.06.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna pražců | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 2 bez TV, 2,4 jen TV, vřh.: 21, zhl. část plzeňského. | | |
| SŽDC | V-011984/17 | 713 | Plzeň hlavní nádraží | | 2018 | 2018 | 23 | 26 | 06.06.2018 | | 25.06.2018 | 20 dnů | Nepř. | oprava GPK, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic | SK | PJ | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | J | 212 jen TV, 204,206,208,210 + TV, | | | |
| SŽDC | V-016194/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 08.06.2018 | | 13.06.2018 | 6 dnů | Nepř. | vložení provizorní výhybky č. PX1 pro odb. Králův Dvůr | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 65% | | 1d + TV, | | |
| SŽDC | V-012105/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 23 | 24 | 10.06.2018 | | 13.06.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna pražců | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 2. bez TV, 2,4 + TV, vřh.: 29, zhl. plzeňské. | | |
| SŽDC | V-012000/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 14.06.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna pražců | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 80% | | 6,6a,8,10 jen TV, vřh.: 30, zhl. stupenské. | | |
| SŽDC | V-012508/17 | 713 | Planá u Mariánských Lázní | Chodová Planá | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK - APK | Z | TK | | | | R | | ND | | | | | | | | 0% | | traťová + TV, | | |
| SŽDC | V-012508/17 | 713 | Planá u Mariánských Lázní | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK - APK | Z | SK | | | | R | | ND | | | | | | | | | 0% | | záhl. a zhl. navazující. | |
| SŽDC | V-012508/17 | 713 | Chodová Planá | | 2018 | 2018 | 24 | 24 | 11.06.2018 | | 15.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK - APK | Z | SK | | | | R | | ND | | | | | | | | | 0% | | záhl. a zhl. navazující. | |
| SŽDC | V-012528/17 | 713 | Chodová Planá | Mariánské Lázně | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | | 22.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna pražců a kolejnic | Z | TK | | | | R | | ND | | | | | | | | | 0% | | traťová + TV, | |
| SŽDC | V-012528/17 | 713 | Chodová Planá | | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | | 22.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna pražců a kolejnic | Z | SK | | | | R | | ND | | | | | | | | | | 0% | | záhl. a zhl. navazující. |
| SŽDC | V-012528/17 | 713 | Mariánské Lázně | | 2018 | 2018 | 25 | 25 | 18.06.2018 | | 22.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK, výměna pražců a kolejnic | Z | SK | | | | R | | ND | | | | | | | | | | 0% | | záhl. navazující |
| SŽDC | V-016196/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 25 | 36 | 18.06.2018 | | 09.09.2018 | 84 dnů | Nepř. | rekonstrukce koleje, výstavba nástupiště | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 2b,2c,2d + TV, 2b od km 41,320 | | |
| SŽDC | V-010757/17 | 713 | Cheb | Schirnding | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 09.07.2018 | | 18.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce TK Rekonstrukce V7 | Z | TK | | | | R | | ND | | | | | | | | | | 0% | | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010757/17 | 713 | Cheb | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 09.07.2018 | | 18.07.2018 | 10 dnů | Nepř. | Rekonstrukce TK Rekonstrukce V7 | Z | SK | | | | | | ND | | | | | | | | | | 0% | | záhl. schirndingské vč. V7 |
| SŽDC | V-012292/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 13.07.2018 | | 18.07.2018 | 6 dnů | Nepř. | aktivace SZZ | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | zab. zař.: SK 2-8,2S - aktivace. | | |
| SŽDC | V-014556/17 | 713 | Beroun seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 19.07.2018 | | 25.07.2018 | 7 dnů | Nepř. | aktivace ZZ | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 65% | J | 95b bez TV, zab. zař.: aktivace ZZ - vyluka svázného pahrbku. | | |
| SŽDC | V-010758/17 | 713 | Cheb | Lipová u Chebu | 2018 | 2018 | 29 | 32 | 19.07.2018 | | 07.08.2018 | 20 dnů | Nepř. | rekonstrukce TK rekonstrukce přil.ús. SK | TK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 68% | | 1 + TV, | | |
| SŽDC | V-010758/17 | 713 | Cheb | | 2018 | 2018 | 29 | 32 | 19.07.2018 | | 07.08.2018 | 20 dnů | Nepř. | rekonstrukce TK rekonstrukce přil.ús. SK | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 68% | | 1 + TV, | | |
| SŽDC | V-012294/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 29 | 33 | 19.07.2018 | | 15.08.2018 | 28 dnů | Nepř. | optimalizace, část nástupiště 3, aktivace ZZ | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | 1,1S bez TV, 1,1S jen TV, | | |
| SŽDC | V-012296/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 30 | 33 | 26.07.2018 | | 15.08.2018 | 21 dnů | Nepř. | aktivace ZZ | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | | zab. zař.: SK 1,101,103-111 - aktivace. | | |
| SŽDC | V-012296/17 | 713 | Beroun seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 30 | 33 | 26.07.2018 | | 15.08.2018 | 21 dnů | Nepř. | aktivace ZZ | SK | PJ | | | | | | | | | | | | | ZP | 70% | J | zab. zař.: SK 201-211 - aktivace. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|----------------|------|------|----|----|------------|--|------------|---------|-------|--|---|----|----|--|--|--|--|---|----|------|-----|---|--|--|-----------------------------|
| SŽDC | V-013175/17 | 713 | Plzeň-Jižní Předměstí | Plzeň-Křimice | 2018 | 2018 | 31 | 39 | 02.08.2018 | | 29.09.2018 | 59 dnů | Nepř. | přesmyk-stavba opěry | | TK | PJ | | | | | | | ZP | 68% | | | 1 + TV, | |
| SŽDC | V-012307/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 33 | 45 | 16.08.2018 | | 07.11.2018 | 84 dnů | Nepř. | optimalizace, druhá část nástupiště 3 | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 70% | | | 1a,3-9,93S,95S + TV, | |
| SŽDC | V-012344/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 33 | 51 | 16.08.2018 | | 19.12.2018 | 126 dnů | Nepř. | optimalizace | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 70% | | | 11-13,21-27 + TV, | |
| SŽDC | V-016197/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | | 15.09.2018 | 6 dnů | Nepř. | vložení provizorní výhybky č. PX2 pro odb. Krátův Dvůr | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 65% | | | 1d + TV, | |
| SŽDC | V-016205/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 38 | 49 | 20.09.2018 | | 05.12.2018 | 77 dnů | Nepř. | rekonstrukce koleje, výstavba nástupišť | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 65% | | | 1b,1c,1d + TV, 1b od km 41,300 | |
| SŽDC | V-016207/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 38 | 44 | 21.09.2018 | | 04.11.2018 | 45 dnů | Nepř. | rekonstrukce koleje od km 40,470 | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 65% | | | 95b + TV, | |
| SŽDC | V-012106/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 04.10.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 80% | | | 2 bez TV, 2,4 jen TV, | |
| SŽDC | V-012107/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 05.10.2018 | | 08.10.2018 | 4 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 80% | | | 6 bez TV, 6,6a,8,10 jen TV, | |
| SŽDC | V-013086/17 | 713 | Chrást u Plzně | Ejповice | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 07.10.2018 | | 25.10.2018 | 19 dnů | Nepř. | zrušení koleje a demontáž provizorní výhybky; zrušení části ejпов. zhlaví a záhl. od km 97,175 | | TK | PJ | | | | | | | ZP | 55% | | | 1 + TV, | |
| SŽDC | V-013086/17 | 713 | Chrást u Plzně | | 2018 | 2018 | 40 | 43 | 07.10.2018 | | 25.10.2018 | 19 dnů | Nepř. | zrušení koleje a demontáž provizorní výhybky; zrušení části ejпов. zhlaví a záhl. od km 97,175 | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 55% | | | záhl. a zhl. ejповické.napětové záhlaví a zhlaví ejповické v dopravně Chrást u Plzně | |
| SŽDC | V-012732/17 | 713 | Chodová Planá | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 14.10.2018 | | 18.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | oprava GPK,výměna pražců, KL | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 88% | | | 1 + TV, zhl. navazující. | |
| SŽDC | V-012339/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 44 | 45 | 31.10.2018 | | 06.11.2018 | 7 dnů | Nepř. | aktivace SZZ | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 70% | | | zab. zař.: SK 93S,95S,97S - aktivace. | |
| SŽDC | V-012339/17 | 713 | Beroun seřadovací nádraží | | 2018 | 2018 | 44 | 45 | 31.10.2018 | | 06.11.2018 | 7 dnů | Nepř. | aktivace SZZ | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 70% | J | | zab. zař.: SK 211 - 219 - aktivace. | |
| SŽDC | V-016208/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 45 | 45 | 05.11.2018 | | 11.11.2018 | 7 dnů | Nepř. | definitivní kolej a propojení do vlečky KD Trans A | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 65% | | | 95b + TV, | |
| SŽDC | V-010527/17 | 713 | Mariánské Lázně | Lipová u Chebu | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | | 14.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | stroj. úprava GPK ASP | Z | TK | | | | | | R | ND | 0% | | | | traťová bez TV, včetně celých dopr. Valy u M.L., L. Kynžvart, D. Žandov | |
| SŽDC | V-010527/17 | 713 | Mariánské Lázně | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | | 14.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | stroj. úprava GPK ASP | Z | SK | | | | | | R | ND | 0% | | | | záhl. žandovské | |
| SŽDC | V-010527/17 | 713 | Lipová u Chebu | | 2018 | 2018 | 45 | 46 | 05.11.2018 | | 14.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | stroj. úprava GPK ASP | Z | SK | | | | | | R | ND | 0% | | | | záhl. žandovské | |
| SŽDC | V-014557/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 45 | 47 | 08.11.2018 | | 21.11.2018 | 14 dnů | Nepř. | aktivace ZZ | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 65% | | | zab. zař.: SK 3-9,93S,95S - aktivace . | |
| SŽDC | V-013176/17 | 713 | Plzeň-Jižní Předměstí | Plzeň-Křimice | 2018 | 2018 | 45 | 47 | 10.11.2018 | | 19.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | úprava koleje km 351,580-352,230 odstranění bednění, stavba PÍŽMO | | TK | PJ | | | | | | | ZP | 68% | | | 1 + TV, záhl. a zhl. vejprnické. | |
| SŽDC | V-016209/17 | 713 | Beroun | | 2018 | 2018 | 46 | 49 | 15.11.2018 | | 05.12.2018 | 21 dnů | Nepř. | dokončení koleje 101a s propojením do seř. n. | | SK | PJ | | | | | | | ZP | 65% | | | 101,103a + TV, 101 (1S) od km 40,510 | |
| SŽDC | V-013177/17 | 713 | Plzeň-Jižní Předměstí | Plzeň-Křimice | 2018 | 2018 | 47 | 48 | 20.11.2018 | | 29.11.2018 | 10 dnů | Nepř. | úprava koleje km 351,580-352,230 odstranění bednění, stavba PÍŽMO | | TK | PJ | | | | | | | ZP | 68% | | | 2 + TV, | |
| SŽDC | V-013173/17 | 713 | Plzeň-Jižní Předměstí | | 2018 | 2018 | 47 | 51 | 20.11.2018 | | 21.12.2018 | 32 dnů | Nepř. | zřízení dočas. přejezdu; rekonstr. SK | Z | SK | PJ | | | | | O | ND | 0% | | | | 502 bez TV, záhl. a zhl. vejprnické.napětově záhlaví a zhlaví křimické | |
| SŽDC | V-012547/17 | 714 | Příkosice | Nezvěstice | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 03.05.2018 | | 09.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | rekonstrukce zastávky Komatice | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011389/17 | 714 | Příkosice | Nezvěstice | 2018 | 2018 | 19 | 21 | 10.05.2018 | | 21.05.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna kolejnic a pražců, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011391/17 | 714 | Chrást u Plzně | Stupno | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | | 12.06.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna kolejnic a pražců, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011391/17 | 714 | Stupno | | 2018 | 2018 | 22 | 24 | 01.06.2018 | | 12.06.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna kolejnic a pražců, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, výh.: 1,2,3,4, |
| SŽDC | V-011402/17 | 714 | Stupno | Radnice | 2018 | 2018 | 23 | 25 | 07.06.2018 | | 18.06.2018 | 12 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, úprava GPK, odstranění DVK, vegetace | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | | | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011412/17 | 714 | Radnice | | 2018 | 2018 | 26 | 26 | 25.06.2018 | | 29.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | 100% | | | | Bez vlivu | 3 bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------------------|------------|------|------|----|----|------------|------------|--------|-------|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|----|------|--|-------------------------------------|
| SŽDC | V-011390/17 | 714 | Příkosice | Nezvěstice | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | 12 dnů | Nepř. | přestavba ocelového trubního propustku v km 25,407 na betonový, výměna kolejnic a pražců, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-011413/17 | 714 | Stupno | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 13.10.2018 | 17.10.2018 | 5 dnů | Nepř. | opravné práce PZS km 19,373 | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS km 19,373. |
| SŽDC | V-012286/17 | 715 | Tochovice | | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 03.05.2018 | 09.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | Výstavba zastávky Tochovice obec (km 61,071) | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. mílnské od náv. L1 k náv. Se1 |
| SŽDC | V-012551/17 | 715 | Příbram | Březnice | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 03.05.2018 | 09.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | Výměna kolejového roštu, výměna kolejového lože, SČ koleje, výměna výhybkových pražců, zřízení BK, oprava nástupišť, oprava přejezdů, oprava drážních příkopů a stezek | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012581/17 | 715 | Milín | Příbram | 2018 | 2018 | 18 | 19 | 03.05.2018 | 09.05.2018 | 7 dnů | Nepř. | oprava propustků km 68,466, 68,585 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-003381/17 | 715 | Čížová | Písek | 2018 | 2018 | 19 | 19 | 07.05.2018 | 11.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 15,221 - oprava technologie, výměna baterií, RD a výstražníků. | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 15,221.JEN ZZ |
| SŽDC | V-003382/17 | 715 | Čížová | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 20,786 - oprava technologie, výměna baterií, RD a výstražníků. | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 20,786.JEN ZZ |
| SŽDC | V-005287/17 | 715 | Vráž u Pisku | Čížová | 2018 | 2018 | 20 | 22 | 19.05.2018 | 31.05.2018 | 13 dnů | Nepř. | Strojní čištění v km 24,200-25,900, SVK v obou pasech, zřízení BK termitem v obloucích v dl. 2155 m, TSO železničních přejezdů v km 22,983 a km 24,460, OVP (cca 50 ks), strojní oprava GPK, došterkování, běžná údržba traťové koleje. | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-003380/17 | 715 | Putim | | 2018 | 2018 | 23 | 23 | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 5 dnů | Nepř. | Oprava PZS v km 8,216 - oprava technologie, výměna baterií, RD, výstražníků a závor. | | | PJ | | | | | | | ZP | 100% | Jízda na Op | zab. zař.: PZS v km 8,216.JEN ZZ |
| SŽDC | V-005919/17 | 715 | Březnice | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 04.09.2018 | 2 dny | Nepř. | TSO výhybky č. 1 s jejím snesením, těžení zbahnělého lože, předšterkování, vložení užitě výhybky, strojní podbití vč. došterkování, svařování termitem a zřízení BV, doplnění a úprava drážní stezky. | Z | SK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. tochovické. |
| SŽDC | V-010295/17 | 715 | Hostomice pod Brdy | Lochovice | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 3 dny | Nepř. | Rekonstrukce přejezdové konstrukce a PZS v km 24,981 | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012226/17 | 715 | Zadní Třeboň | Lochovice | 2018 | 2018 | 36 | 39 | 03.09.2018 | 27.09.2018 | 25 dnů | Nepř. | SMT-ST - Výměna kol. roštu, kol. lože, SČ koleje, zřízení BK, oprava nástupišť, oprava přejezdů, oprava dr. příkopů a stezek | Z | TK | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|--------|---------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|--|----|----|--|--|--|--|--|--|------|----------------------------------|--|--------------------------|
| SŽDC | V-005962/17 | 715 | Putim | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | | 22.09.2018 | 13 dnů | Nepř. | Celková oprava 3. SK v km 8,370-8,980 - SVP (cca 970 ks), SVK (cca 1200 m), svařování termitem a zřízení BK, strojní podbití, došterkování, úprava posunovacích obvodů, ověření sjízdnosti TV. | SK | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 3 bez TV, |
| SŽDC | V-005962/17 | 715 | Putim | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | | 22.09.2018 | 13 dnů | Nepř. | Celková oprava 3. SK v km 8,370-8,980 - SVP (cca 970 ks), SVK (cca 1200 m), svařování termitem a zřízení BK, strojní podbití, došterkování, úprava posunovacích obvodů, ověření sjízdnosti TV. | SK | | | | | | | | | 100% | Všechny vlaky v nezávislé trakci | celá jen TV, |
| SŽDC | V-005962/17 | 715 | Písek | Putim | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | | 22.09.2018 | 13 dnů | Nepř. | Celková oprava 3. SK v km 8,370-8,980 - SVP (cca 970 ks), SVK (cca 1200 m), svařování termitem a zřízení BK, strojní podbití, došterkování, úprava posunovacích obvodů, ověření sjízdnosti TV. | TK | | | | | | | | 100% | Všechny vlaky v nezávislé trakci | traťová jen TV, | |
| SŽDC | V-005962/17 | 715 | Písek | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 10.09.2018 | | 22.09.2018 | 13 dnů | Nepř. | Celková oprava 3. SK v km 8,370-8,980 - SVP (cca 970 ks), SVK (cca 1200 m), svařování termitem a zřízení BK, strojní podbití, došterkování, úprava posunovacích obvodů, ověření sjízdnosti TV. | SK | | | | | | | | | 100% | Všechny vlaky v nezávislé trakci | celá jen TV, |
| SŽDC | V-011521/17 | 716 | Blatná | Sedlice | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 16.04.2018 | | 30.04.2018 | 15 dnů | Nepř. | SVP v km 25,180-26,134 (1570 ks) + oprava přejezdových konstrukcí v km 25,226 a 25,431 s kompletní výměnou upevňovadel, oprava rozchodu koleje v obloucích, strojní úprava GPK s doplněním šterkového lože do předepsaného profilu, svařování. | Z | TK | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012548/17 | 716 | Blatná | | 2018 | 2018 | 35 | 44 | 01.09.2018 | | 30.10.2018 | 60 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk | Z | SK | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. sedlické a Inářské |
| SŽDC | V-011531/17 | 716 | Blatná | Lnáře | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 03.09.2018 | | 10.09.2018 | 8 dnů | Nepř. | Oprava mostů - výměna mostnic v km 1,557 (7+2 ks), km 2,711 (18+2 ks) a km 2,776 (11+2 ks), PKO, oprava propustku v km 4,027 se snášením kolejového roštu, vkládání rour typu TUBOSIDER, konečná úprava GPK strojně, svařování. | Z | TK | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|--------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|-----------------------------|--|----|--|-----------------|
| SŽDC | V-011533/17 | 716 | Lnáře | Kasejovice | 2018 | 2018 | 37 | 37 | 10.09.2018 | | 12.09.2018 | 3 dny | Nepř. | Oprava mostní konstrukce 9,077 a oprava propustků v km 8,662, 9,313 a km 9,906 bez snášení kolejového roštu - rozšiřování, oprava vtoků a výtoků, nové parapety s osazením zábradlí, úprava GPK strojně s došterkováním. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-012549/17 | 716 | Blatná | Sedlice | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 12.09.2018 | | 21.09.2018 | 10 dnů | Nepř. | Doplnění závor na ŽP v km 23,017+ km 28,552 a celková sanace železničních přejezdů s rekonstrukcí železničního svršku, nová přejezdová konstrukce. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | část traťové koleje bez TV, | | | | | |
| SŽDC | V-012550/17 | 716 | Sedlice | Radomyšl | 2018 | 2018 | 38 | 39 | 22.09.2018 | | 26.09.2018 | 5 dnů | Nepř. | Dopl. závor na ŽP v km 33,149 a celková sanace železničních přejezdů s rekonstrukcí železničního svršku, nová přejezdová konstrukce. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | část traťové koleje bez TV, | | | | | |
| SŽDC | V-012579/17 | 716 | Blatná | Lnáře | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 02.10.2018 | | 08.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | Doplnění závor na ŽP č P1269 v km 5,086 a celková sanace železničních přejezdů s rekonstrukcí železničního svršku, nová přejezdová konstrukce. | Z | TK | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | část traťové koleje bez TV, | | | | | |
| SŽDC | V-011534/17 | 716 | Kasejovice | Nepomuk | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 02.10.2018 | | 11.10.2018 | 10 dnů | Nepř. | Oprava mostů - výměna mostnic v km 17,034 (8+2 ks), 22,365 (24+2 ks) a km 22,957 (5+2 ks), PKO, oprava propustků v km 16,717 se snášením kolejového roštu, vkládání rour typu TUBOSIDER, konečná úprava GPK strojně, svařování. | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-012584/17 | 716 | Blatná | Lnáře | 2018 | 2018 | 42 | 43 | 18.10.2018 | | 24.10.2018 | 7 dnů | Nepř. | Doplnění závor na ŽP č. P 1290 v km 17,458 a celková sanace železničních přejezdů s rekonstrukcí železničního svršku, nová přejezdová konstrukce. | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | část traťové koleje bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-013182/17 | 717 | Planá u Mariánských Lázní | Tachov | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 09.04.2018 | | 18.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | modernizace přejezdů km 3,222; 3,935; 5,475; 5,895; 6,453; 9,563; 10,712 | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011319/17 | 717 | Svojšíň | Bor | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 10.04.2018 | | 19.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců, oprava GPK, vegetace | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011319/17 | 717 | Svojšíň | | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 10.04.2018 | | 19.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců, oprava GPK, vegetace | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. borské | | | | |
| SŽDC | V-011319/17 | 717 | Bor | | 2018 | 2018 | 15 | 16 | 10.04.2018 | | 19.04.2018 | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců, oprava GPK, vegetace | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. svojšínské | | | | |
| SŽDC | V-011254/17 | 717 | Bělá nad Radbuzou | Třešně pod Přimdou | 2018 | 2018 | 20 | 24 | 15.05.2018 | | 13.06.2018 | 30 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011254/17 | 717 | Bělá nad Radbuzou | | 2018 | 2018 | 20 | 24 | 15.05.2018 | | 13.06.2018 | 30 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. třemešenské. | | | | |
| SŽDC | V-011254/17 | 717 | Třešně pod Přimdou | | 2018 | 2018 | 20 | 24 | 15.05.2018 | | 13.06.2018 | 30 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. bělské. | | | | |
| SŽDC | V-011265/17 | 717 | Třešně pod Přimdou | Bor | 2018 | 2018 | 20 | 24 | 15.05.2018 | | 13.06.2018 | 30 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011265/17 | 717 | Stráž u Tachova | | 2018 | 2018 | 20 | 24 | 15.05.2018 | | 13.06.2018 | 30 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|---------------------------|----------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|---|---|--|---|------------------------------|
| SŽDC | V-011335/17 | 717 | Domažlice | Poběžovice | 2018 | 2018 | 31 | 34 | 01.08.2018 | | 23.08.2018 | | 23 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, úprava GPK, strojní čištění šterkového lože | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011302/17 | 717 | Planá u Mariánských Lázní | Tachov | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 09.08.2018 | | 13.08.2018 | | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011286/17 | 717 | Bor | Tachov | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | | 29.09.2018 | | 20 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | | |
| SŽDC | V-011286/17 | 717 | Staré Sedliště | | 2018 | 2018 | 37 | 39 | 10.09.2018 | | 29.09.2018 | | 20 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | celá bez TV, | | | |
| SŽDC | V-013185/17 | 717 | Domažlice | Klenčí pod Čerchovem | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 05.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | doplnění závor na přejezdu v km 6,240; celková sanace | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | | |
| SŽDC | V-009707/17 | 719 | Třemošná u Plzně | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 17.05.2018 | | 4 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 3 bez TV, výh.: 9, zhl. část hornobřizského spojení výh.9/12 | | | |
| SŽDC | V-009682/17 | 719 | Třemošná u Plzně | Horní Břiza | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 20.05.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | | |
| SŽDC | V-009682/17 | 719 | Třemošná u Plzně | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 20.05.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. hornobřizské. | | |
| SŽDC | V-009682/17 | 719 | Horní Břiza | | 2018 | 2018 | 20 | 20 | 14.05.2018 | | 20.05.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. třemošenské. | | |
| SŽDC | V-009709/17 | 719 | Třemošná u Plzně | | 2018 | 2018 | 20 | 21 | 18.05.2018 | | 21.05.2018 | | 4 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem - v části termínu výluky | 4 bez TV, výh.: 5, zhl. část plzeňského. | | |
| SŽDC | V-009722/17 | 719 | Horní Břiza | | 2018 | 2018 | 21 | 22 | 22.05.2018 | | 31.05.2018 | | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | Není možné křížování vlaků osobní dopravy | 1 bez TV, | | | |
| SŽDC | V-009675/17 | 719 | Plzeň seřaďovací nádraží | Třemošná u Plzně | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 30.06.2018 | | 06.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, BK | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009675/17 | 719 | Třemošná u Plzně | | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 30.06.2018 | | 06.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, BK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1a,1b bez TV, záhl. a zhl. plzeňské. | |
| SŽDC | V-009675/17 | 719 | Plzeň seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 30.06.2018 | | 06.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, BK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. třemošenské | |
| SŽDC | V-010501/17 | 719 | Plzeň seřaďovací nádraží | | 2018 | 2018 | 26 | 27 | 30.06.2018 | | 06.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 301 bez TV, záhl. třemošenské | |
| SŽDC | V-009853/17 | 719 | Žabokliky | Žatec | 2018 | 2018 | 26 | 29 | 01.07.2018 | | 18.07.2018 | | 18 dnů | Nepř. | Výměna pražců. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010573/17 | 719 | Petrohrad | Kaštice | 2018 | 2018 | 27 | 31 | 07.07.2018 | | 31.07.2018 | | 25 dnů | Nepř. | TSO. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, včetně celých dopr. Kryry, Vroutek, Podbořany | |
| SŽDC | V-010573/17 | 719 | Kaštice | | 2018 | 2018 | 27 | 31 | 07.07.2018 | | 31.07.2018 | | 25 dnů | Nepř. | TSO. | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. podbořanské. |
| SŽDC | V-010577/17 | 719 | Podbořany | Kaštice | 2018 | 2018 | 28 | 28 | 09.07.2018 | | 13.07.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Oprava mostu v km 185,092. | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009723/17 | 719 | Plasy | | 2018 | 2018 | 28 | 29 | 10.07.2018 | | 16.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | 60% | Není možné křížování vlaků osobní dopravy | 1 bez TV, | | |
| SŽDC | V-010449/17 | 719 | Plasy | | 2018 | 2018 | 29 | 30 | 17.07.2018 | | 23.07.2018 | | 7 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 4 bez TV, výh.: 5, | | |
| SŽDC | V-010646/17 | 719 | Žihle | Blatno u Jesenice | 2018 | 2018 | 31 | 44 | 01.08.2018 | | 31.10.2018 | | 92 dnů | Nepř. | Sanace náspu "Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010494/17 | 719 | Kaznějov | | 2018 | 2018 | 32 | 32 | 06.08.2018 | | 09.08.2018 | | 4 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | vých.: 3, zhl. hornobřizské. |
| SŽDC | V-009690/17 | 719 | Horní Břiza | Kaznějov | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009690/17 | 719 | Kaznějov | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. hornobřizské. |
| SŽDC | V-009690/17 | 719 | Horní Břiza | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. kaznějovské. |
| SŽDC | V-009699/17 | 719 | Kaznějov | Plasy | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-009699/17 | 719 | Kaznějov | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. plaské. |
| SŽDC | V-009699/17 | 719 | Plasy | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. kaznějovské. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-------------------|-------------------|------|------|----|----|------------|--|------------|--|--------|-------|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--|---|---|
| SŽDC | V-009705/17 | 719 | Plasy | Mladotice | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO, výměna pražců a kolejnic, BK | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009705/17 | 719 | Mladotice | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO, výměna pražců a kolejnic, BK | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. plaské. | |
| SŽDC | V-009705/17 | 719 | Plasy | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 06.08.2018 | | 15.08.2018 | | 10 dnů | Nepř. | TSO, výměna pražců a kolejnic, BK | Z | SK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. mladotické. | |
| SŽDC | V-010495/17 | 719 | Kaznějov | | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 10.08.2018 | | 13.08.2018 | | 4 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | 50% | Bez vlivu na rozsah dopravy | vých.: 4, zhl. hornobřizské. | |
| SŽDC | V-009907/17 | 719 | Mladotice | Žihle | 2018 | 2018 | 34 | 36 | 23.08.2018 | | 05.09.2018 | | 14 dnů | Nepř. | Oprava klenutých mostů v km 138,441 a a145,599- obnova systému vodotěsné izolace, sanace spodní stavby, zřízení nových říms, pražce, kolejnice,BK.TSO. | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010639/17 | 719 | Plasy | Mladotice | 2018 | 2018 | 35 | 44 | 01.09.2018 | | 30.10.2018 | | 60 dnů | Nepř. | Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-009708/17 | 719 | Třemošná u Plzně | | 2018 | 2018 | 36 | 36 | 04.09.2018 | | 06.09.2018 | | 3 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK | | SK | | | | | | | | | | | 50% | Bez vlivu na rozsah dopravy | 3 bez TV, vých.: 4, zhl. část plzeňského. | |
| SŽDC | V-010467/17 | 719 | Žihle | Blatno u Jesenice | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 06.09.2018 | | 10.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic,TSO, BK,oprava GPK | Z | TK | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, | |
| SŽDC | V-010467/17 | 719 | Žihle | | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 06.09.2018 | | 10.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic,TSO, BK,oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. blatenské. |
| SŽDC | V-010467/17 | 719 | Blatno u Jesenice | | 2018 | 2018 | 36 | 37 | 06.09.2018 | | 10.09.2018 | | 5 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic,TSO, BK,oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | záhl. a zhl. žihelské. |
| SŽDC | V-010469/17 | 719 | Žihle | | 2018 | 2018 | 37 | 38 | 12.09.2018 | | 17.09.2018 | | 6 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic,TSO, BK,oprava GPK | Z | SK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | 1,3 bez TV, vých.: 7,8, zhl. blatenské. |
| SŽDC | V-010618/17 | 719 | Horní Bříza | Kaznějov | 2018 | 2018 | 40 | 40 | 01.10.2018 | | 05.10.2018 | | 5 dnů | Nepř. | Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice | Z | TK | | | | | | | | | | | ND | 0% | Vlaky osobní dopravy nahrazeny autobusem | traťová bez TV, |
| SŽDC | V-010497/17 | 719 | Mladotice | | 2018 | 2018 | 40 | 41 | 03.10.2018 | | 08.10.2018 | | 6 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | 50% | Není možné křížování vlaků | 2 bez TV, vých.: 6,8,9, zhl. žihelské. | |
| SŽDC | V-010498/17 | 719 | Žihle | | 2018 | 2018 | 41 | 42 | 09.10.2018 | | 16.10.2018 | | 8 dnů | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | 5 bez TV, | |
| SŽDC | V-010500/17 | 719 | Žihle | | 2018 | 2018 | 41 | 41 | 10.10.2018 | | 12.10.2018 | | 3 dny | Nepř. | výměna pražců a kolejnic | | SK | | | | | | | | | | | 100% | Bez vlivu | vých.: 4, | |

Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem **5062**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **92** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Tomáš MARHOLD**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dne **16.10.2017 12:17:35**



817d070c-1f37-4ab4-b52c-31d940d035f6